# RENDICIÓN DE CUENTAS DE 19





# RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2019





# ! Construimos una Cuenca con Visión de Futuro ¡

Desde que asumimos nuestra administración al frente de la Alcaldía de Cuenca, nos planteamos en implementar políticas públicas que vayan enmarcadas en el desarrollo de nuestra ciudad y por ende de todos los cuencanos.

Construimos una nueva ciudad, una nueva Cuenca de manera conjunta con los ciudadanos, con su participación e involucramiento, una Cuenca Productiva, Efectiva, Solidaria, Amigable con el Medio Ambiente y con Visión de Futuro.

Por medio de este documento presentó lo que ha sido mi gestión junto a mi equipo de trabajo de las diferentes Direcciones, Empresas y Entidades Adscritas que conforman la Corporación Municipal.

Con este informe que ponemos en sus manos, cumplimos con el proceso de Rendición de Cuentas del año 2019, proceso normado en la legislación ecuatoriana que busca transparentar la administración institucional y promover la participación de la sociedad civil.

Nos hemos trazado como objetivo principal el cambio de nuestra Cuenca, que está enmarcado en una nueva generación de ciudadanos unidos.

Nuestro trabajo se centra en una política pública que partimos desde poner la casa en orden, optimizando las finanzas, suprimiendo los gastos innecesarios que han dado frutos mejorando el aspecto administrativo.

La gestión se ha realizado de forma articulada para lograr una transformación eficiente y uno de nuestros ejes trazados ha sido una Cuenca Solidaria, donde se beneficien los sectores vulnerables de la sociedad.

Nuestra administración se ha basado en trabajar por una Cuenca Productiva, donde el objetivo es que estos sectores involucrados con el desarrollo y la economía solidaria, alcance una verdadera competitividad para lograr mayores posibilidades de mostrar al mundo nuestros productos y servicios.

También hemos trabajado por una Cuenca Efectiva implementando eficiencia y eficacia; es decir la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en la consecución de los objetivos que han sido el pilar fundamental para una innovadora administración municipal.

Además trabajamos por la transparencia como uno de los ejes fundamentales en nuestros procesos con las diferentes dependencias municipales. El objetivo es fomentar una cultura de honestidad y buenas prácticas que permitan detectar y erradicar la incidencia del soborno, estamos implementando el Sistema de Gestión Anti-soborno (SGAS), que está dentro de la Norma ISO 37001.

Otro de nuestros ejes es una Cuenca amigable con el ambiente para la protección de nuestras fuentes de agua, de nuestros recursos naturales, de nuestro patrimonio de cual nos enorgullece como tener la mejor agua del país porque somos responsables desde su captación, almacenamiento, uso y hasta su devolución de manera limpia a sus cauces naturales.

Trabajamos por construir una Cuenca sostenible con visión de futuro para lograr una verdadera planificación que permita a las futuras generaciones gozar de infraestructura, equipamiento y posicionarnos como una ciudad referente de progreso económico, social, ambiental, y sobre todo generadora de valor agregado para el ciudadano.

Ing. Pedro Palacios Ullauri Alcalde de Cuenca











Generar expedientes que permitan la declaratoria de áreas de conservación y uso sostenible.

# Descripción del proyecto:

Se continuó con el proceso para generar la declaratoria de áreas de conservación y uso sostenible en coordinación con otras dependencias municipales y externas, a fin de preservar y conservar áreas de interés de aporte hídrico para el Cantón, en el sector de Mazán, Curiquingue-Gallocantana; además, contempló la vinculación con los medios de conservación ex situ y otras instancias para la conservación de la biodiversidad de la fauna urbana adecuadas para ellas en los espacios denominados pozas o hábitats para los anfibios amenazados. Con la implementación del Jardín Botánico de Cuenca Fase I, proyecto que se alineó a las

# EDUCACIÓN AMBIENTAL, SENSIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA.

## Objetivo del proyecto:

Capacitar, sensibilizar y motivar a la población sobre los problemas ambientales locales, generando una actividad responsable con el ambiente.

## Descripción del proyecto:

La Comisión de Gestión Ambiental ha visto necesaria la implementación de un sistema de educación ambiental a nivel cantonal, basado en la sensibilización del cuidado del medio ambiente estructurado con fechas programadas en el calendario ambiental, para lo cual realizó campañas y charlas educativas y didácticas de diversos temas del cuidado del mismo. Se trabajó con diferentes grupos sociales y edades en las diferentes parroquias del cantón Cuenca.

# Principales acciones ejecutadas:

 Ejecución de campañas de concientización sobre el cuidado de los recursos naturales y biodiversidad del cantón Cuenca.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

## Resultados del año 2019:

• Generación de campañas, con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado y el manejo de los recursos naturales y biodiversidad del cantón Cuenca, basados en el calendario ambiental, mediante charlas, capacitaciones y redes sociales.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Difusión de campañas y eventos del calendario ambiental a través de redes sociales.
- Charlas de capacitación con material didáctico en plazas y mercados
- Eventos de socialización de campañas en parroquias rurales como San Joaquín y Molleturo. Utilización de material didáctico

#### Beneficiarios directos:

160.000 personas.

#### Inversión:

\$18.690,49.

#### Localización:

- · Molleturo.
- · Yanuncay.

# ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE HORNOS TRADICIONALES Y USO DE FRITAS LIBRES DE ÓXIDO DE PLOMO.

## Objetivo del proyecto:

Asesoramiento al sector ladrillero para la implementación de nuevas tecnologías en sus procesos de elaboración de tejas y ladrillos amigables con el medio ambiente, además de determinar las toneladas de dióxido de carbono reducidas en los hornos mejorados.

# Descripción del proyecto:

Mediante capacitaciones guiadas a la "Sustitución del vidrio crudo a base de óxido de plomo por uno fritado en la elaboración de tejas en el sector San José de Balzay y Racar" en el cual se constata que la frita en estudio experimental, utilizada en condiciones específicas en el cual se sustituye el óxido de plomo, contribuye a que no se vea afectada la salud de los productores y sus familias; por lo que, se difundió los resultados obtenidos en el proyecto a los trabajadores artesanales como semimecanizados, dando a conocer los beneficios al medio ambiente y la salud de las personas y su entorno. Además se realizó el

análisis de datos obtenidos con las mediciones de gases realizados a los hornos mejorados en sus actuales condiciones para determinar las mejoras.

# Principales acciones ejecutadas:

- Monitoreo y seguimiento del proyecto eficiencia energética del sector ladrillero artesanal.
- Asesoramiento al sector ladrillero sobre el mejoramiento de los hornos tradicionales y motivación al sector para el uso de la frita de barniz cerámico libre de plomo en la fabricación de tejas.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

87.2%

## Resultados del año 2019:

Aplicación de nuevas alternativas energéticas en la fabricación de ladrillos más amigable con el ambiente, así como mejoramiento de su economía; además, en virtud de que fueron implementados hornos eficientes, los cuales disponen

de chimeneas, mediante monitoreo de gases de combustión se realizó la comparación con la normativa ambiental vigente y el cálculo de Toneladas de CO2, evidenciándose que se ha logrado disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Reuniones de socialización y capacitación con el sector ladrillero.
- Convenio con la Universidad de Cuenca.

### **Beneficiarios directos:**

80 familias del sector ladrillero.

#### Inversión:

\$41.377,06.

#### Localización:

- Sayausí, sector San Miguel de Putushí
- · Racar. sector Los Lirios.
- · Sinincay.





Generar un programa que permita el control y manejo de la fauna urbana y la concienciación sobre la tenencia responsable de animales domésticos de compañía.

# Descripción del proyecto:

En esta línea se incluyen acciones relacionadas con el control y manejo de la fauna urbana, así como estrategias para disminuir el maltrato animal e implementar un programa de control sanitario de los animales en el cantón Cuenca.



# Principales acciones ejecutadas:

- · Para la ejecución de campañas de esterilización se realizó un Convenio de Cooperación con la Universidad de Cuenca donde se trabajó con la Escuela de Medicina Veterinaria, con una meta de 2.800 caninos y felinos, hembras y machos intervenidos quirúrgicamente, también se adquirió insumos veterinarios y se ejecutó micro campañas de esterilizaciones con el personal Veterinario de la Unidad de Gestión Animal en los sectores lejanos de las parroquias rurales y con problemas de sobrepoblación de mascotas.
- Para la ejecución de las capacitaciones, en varias Unidades Educativas se logró realizar charlas de tenencia responsable y cuidado de las mascotas, llegando a niños y adolescentes en edades desde 5 hasta 18 años; además se coordinó con el colectivo Juventud y

- Naturaleza para el ingreso a Unidades Educativas públicas ya que tenían el permiso del Ministerio de Educación.
- En coordinación con los GAD Parroquiales, Presidentes de los Barrios, Comunidades se procedió a realizar reuniones con la ciudadanía donde se socializó sobre las responsabilidades y obligaciones de la tenencia de mascotas, así como infracciones y sanciones cumpliendo de esta manera la educación ambiental.
- Para el control de palomas, se colocó jaulas en espacios públicos: Plazoleta 9 de octubre, María Auxiliadora, 27 de Febrero, 12 de Abril, y en los lugares privados con autorización de los propietarios de viviendas.
- Sobre los requerimientos ciudadanos y denuncias sobre maltrato animal se realizó inspecciones con la información que proporcionan los denunciantes, estas también se realizaron gracias a la coordinación con la Corporación Municipal, así como instituciones nacionales competentes, con la finalidad de garantizar la protección y bienestar de la fauna urbana en el cantón.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

## Resultados del año 2019:

- Se esterilizó 3.252 mascotas (caninos y felinos)
- Personas capacitadas directamente: 8.423.
- Se realizó el control de palomas a través de captura: 3.496.
- Se atendió requerimientos ciudadanos o denuncias por maltrato animal o tenencia irresponsable: 433.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Como mecanismo y espacios de participación ciudadana se realizó mediante:

- Capacitaciones, charlas y reuniones, edu-comunicación con la ciudadanía, líderes barriales y parroquiales con la finalidad de conocer la problemática que atraviesa la ciudadanía con la fauna urbana y a la vez dar a conocer las normativas vigentes sobre el control y manejo de los animales domésticos de compañía y compartir experiencias de la forma de trabajo sí como las normativas vigentes
- Campañas de esterilización, la ciudadanía participa llevando a las mascotas para esterilizarlas y de esta manera controlar la sobrepoblación, abandono y maltrato de animales.
- Identificando y realizando denuncias sobre maltrato animal a la Unidad de Gestión Animal (UGA).

#### **Beneficiarios directos:**

505.585 ciudadanos

## Inversión:

\$219.539.73

## Localización:

Campañas de esterilización en Parroquias Urbanas:

- · San Sebastián, El Cebollar
- · Parroquia El Vecino Parque de la Luz

Campañas de esterilización en Parroquias Rurales:

- · Parroquia de Baños
- · Parroquia Ricaurte
- · Parroquia El Valle
- · Parroquia Sinincay
- · Parroquia Sayausí
- · Parroquia Tarqui
- · Parroquia San Joaquín
- · Parroquia Santa Ana
- · Parroquia Paccha
- Parroquia Octavio Cordero Palacios

# Capacitaciones:

- · Turi, sector Rumiloma
- · El Vecino Parque La Luz
- Machángara, Cdla Los Capulíes
- · Quingeo, sector Las Monjas
- · Ricaurte, GAD Parroquial
- Octavio Cordero Palacios, centro parroquial
- Unidades Educativas (Herlinda Toral, La Salle, Luisa de Jesús Cordero, Oblatas- Corazón de María, Garaicoa, Sor Teresa Valse, entre otros.

# GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO E HÍDRICA

## Objetivo del proyecto:

Estructuración de un esquema de medición, reducción y compensación de las huellas del sector industrial y comercial que aporte al cumplimiento de las metas de reducción del cantón Cuenca, en el marco de las normativas y estándares internacionales y que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

## Descripción del proyecto:

Se ejecutó la etapa final del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Municipal del cantón Cuenca y la Cámara de Comercio de Cuenca, cuyo objeto es la estructuración de un esquema de medición, reducción y compensación de las huellas del sector industrial y comercial que aporte al cumplimiento de las metas de reducción del cantón Cuenca.

# Principales acciones ejecutadas:

 Ejecución del Convenio con la Cámara de Comercio para la ejecución del proyecto "Mecanismo de Gestión de las Huellas de Carbono e Hídrica de Cuenca" – "Bases para la formulación de una política de incentivo a la participación del sector privado en la gestión de huellas Cuenca"

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

Dentro del proyecto "Mecanismo de gestión de las huellas de carbono e hídrica de Cuenca", se procedió al cálculo de la huella de carbono e hídrica de siete actividades de producción y servicio: Vitefama, Cartopel, Continental Tire Andina, Europea, Indurama, Jardín Azuayo y Omnitron.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la eiecución del proyecto:

- Participación, socialización y capacitación para la medición de huellas de carbono y huella hídrica.
- Diseño e implementación de la plataforma para la medición de huellas.

### **Beneficiarios directos:**

7 empresas.

Inversión: \$40.000.

#### Localización:

- 1. Hermano Miguel.
- 2. Ricaurte.
- 3. Yanuncay.
- 4. Sagrario.
- 5. Sucre.









# GESTIÓN DEL SUELO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

# Objetivo del proyecto:

Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de cantón Cuenca, articulando las políticas, lineamientos y objetivos de los planes de los diferentes niveles de gobierno, con el plan de trabajo del alcalde 2019-2023 y con la planificación de la corporación municipal, a través de procesos participativos con los diferentes actores del cantón; generando un documento con el diagnóstico y la propuesta del plan.

## Descripción del proyecto:

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo que involucra un conjunto de políticas, acciones y elementos de planeación física que orientan el desarrollo territorial de los próximos años, además de regular la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural sobre la planificación del desarrollo, la Constitución de la república del Ecuador, establece en su art. 264 que los Gobiernos Municipales tendrán las competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley.

# Principales acciones eiecutadas:

- Actualización del Sistema Biofísico.
- Actualización del Asentamientos Humanos y Movilidad.
- Actualización del Sistema Económico.
- Actualización del Sistema Socio Cultural.
- Actualización del Sistema Político Institucional y de Participación Ciudadana.
- Análisis de información Estadística.

- Compilación de la información geoespacial Cantonal.
- Talleres de Planificación Participativa.
- Logística Talleres de Planificación Participativa.
- Compilación y edición de los apartados elaborados del diagnóstico PDOT Cantonal.
- Ajustes Problemas y potencialidades (FODA), (Matriz Vezter, Pareto).
- Ajustes objetivos de desarrollo estratégico y políticas.
- Metas e indicadores de la propuesta del PDOT.
- · Programas estructurantes.
- Categorías de Ordenación (PUGS).
- Propuesta de asentamientos humanos (Infraestructura y equipamientos) y Movilidad.
- · Propuesta Económico.
- Propuesta Socio Cultural.
- · Propuesta Biofísico.
- Propuesta Político Institucional.
- · Modelo Territorial.
- Compilación y edición de los apartados elaborados de la propuesta PDOT Cantonal.
- Apoyo logístico a las actividades de la unidad.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 96%

## Resultados del año 2019:

 Diagnóstico y propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial actualización 2019 -2023, realizado de forma participativa con sus actores.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Mesas de participación ciudadana.
- Talleres de planificación Participativa.

## **Beneficiarios directos:**

Todo el cantón Cuenca.

# Inversión:

\$111.474,49.

#### Localización:

Cantón Cuenca.

# PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO PARA EL CANTÓN CUENCA (PUGS).

# Descripción del proyecto:

El GAD Municipal del cantón Cuenca considerando que la ciudad de Cuenca, ha tenido un crecimiento vertiginoso en su área urbana y muy especialmente en su áreas de influencia o también consideradas como de expansión, ha establecido la necesidad de contar con una adecuada planificación que garantice el uso y ocupación del suelo de manera eficiente, con la finalidad de lograr la satisfacción de las necesidades colectivas de sus habitantes y con ello garantizar el desarrollo armónico, equitativo y sustentable del sector.

# Principales acciones ejecutadas:

- Documento del Plan de Uso y Gestión del Suelo del cantón Cuenca con la asistencia técnica de ONU Hábitat, socializado.
- Documento borrador de articulación del PUGS y el PDOT.
- Borrador de reglamentación complementaria al PUGS y de metodología para aplicación de instrumentos de planificación complementaria y de gestión y financiación de suelo.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 90 %.

## Resultados del año 2019:

 Documento borrador construido de manera colectiva con la Corporación Municipal y actores externos representantes de la academia, gremios, colegios, otros.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Mesas de participación ciudadana.
- Talleres de planificación Participativa.
- · Asambleas ciudadanas.

## **Beneficiarios directos:**

Toda la población de Cuenca.

#### Inversión:

\$200.093,07.

## Localización:

Cantón Cuenca.



# PARQUES Y ÁREAS VERDES.

# Objetivo del proyecto:

Crear, garantizar y generar una alta conectividad ecológica y equilibrio territorial en la distribución del espacio público verde, mejorando de esta manera el indicador de metros cuadrados (m²) de área verde por habitante, tendiendo alcanzar los estándares emitidos por organismos internacionales, esto es de 11 a 15 m² de área verde por habitante de esta manera se contribuye al equilibrio territorial en la distribución del espacio público mediante la elaboración de los estudios arquitectónicos y complementarios para la implementación y readecuación.

## Descripción del proyecto:

En el proyecto Parques y Áreas Verdes consta los siguientes estudios realizados:

- Diseño arquitectónico, paisajístico y de ingenierías para el parque del Tren.
- Diseño del Centro de Integración Comunitaria Cdla. La Cascada.
- Diseño para la Ampliación del Centro de Integración Comunitaria de Tutupali Grande.
- Diseño para el Centro de Integración Comunitaria calle UNE del Azuay.
- Diseño para el Centro de Integración Comunitaria Urbanización Quinta Bolívar.
- Diseño para el muro del Mirador del Arenal Alto.

- Diseño de pérgolas exteriores para el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay - IPCA.
- Diseño para la Readecuación del Centro SONVA.
- Diseño para el cerramiento de la cancha de uso múltiple de Ochoa León.
- Diseño para el mantenimiento de asfalto de la pista atlética.
- · Diseño para el Solidariato.
- Actualización del presupuesto para el parqueadero de buses del Mercado 27 de Febrero.
- Diseño de la escalinata Joseph de Jussieu.
- Diseño de la escalinata Benjamín Franklin y Tolomeo.
- Estudio Geotécnico para la estabilidad de Taludes y subrasante para el Parque Guataná 3.

# Principales acciones ejecutadas:

- Elaboración de los Diseños arquitectónicos, paisajísticos y de ingeniería para el parque del Tren.
- Elaboración de los Diseños arquitectónicos y de ingeniería para el Centro de Integración Comunitaria Cdla. La Cascada.
- Elaboración de los Diseños arquitectónicos y de ingeniería para la Ampliación del Centro de Integración Comunitaria de Tutupali Grande.
- Elaboración de los Diseños arquitectónicos y de ingeniería para el Centro de Integración Comunitaria calle Une del Azuay.
- Elaboración de los Diseños arquitectónicos y de ingeniería para el Centro de Integración Comunitaria Urbanización Quinta Bolívar.
- Elaboración de los Diseños arquitectónicos, paisajísticos y de ingeniería para el muro del Mirador del Arenal Alto.
- Elaboración de los Diseños arquitectónicos y estudios complementarios de pérgolas exteriores para el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay – IPCA.
- Elaboración de los Diseños arquitectónicos y de ingeniería para la Readecuación del Centro SONVA
- Elaboración de los Diseños arquitectónicos para el cerramiento de la cancha de uso múltiple de Ochoa León.

- Elaboración de los Diseños arquitectónicos, paisajísticos y de ingeniería para el Solidariato.
- Actualización del presupuesto para el parqueadero de buses del Mercado 27 de Febrero.
- Elaboración de los Diseños de ingeniería para la escalinata Joseph de Jussieu.
- Elaboración de los Diseños de ingeniería para la escalinata para la escalinata Benjamín Franklin y Tolomeo.
- Elaboración del Estudio Geotécnico para la estabilidad de Taludes y subrasante para el Parque Guataná 3.

## Resultados del año 2019:

- Diseños arquitectónico, paisajístico y de ingenierías para el parque del Tren elaborados.
- Diseños arquitectónico, paisajístico y de ingenierías del centro de Integración Comunitaria Cdla. La Cascada elaborados.
- Diseño para la Ampliación del Centro de Integración Comunitaria de Tutupali Grande realizado.
- Diseño arquitectónico, paisajístico y de ingenierías para el Centro de Integración Comunitaria calle Une del Azuay elaborado.
- Diseño arquitectónico, paisajístico y de ingenierías para el Centro de Integración Comunitaria Urbanización Quinta Bolívar elaborado.
- Diseño para el muro del Mirador del Arenal Alto elaborado.

- Diseño de pérgolas exteriores para el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay – IPCA elaborado.
- Diseño para la Readecuación del Centro SONVA elaborado.
- Diseño para el cerramiento de la cancha de uso múltiple de Ochoa León elaborado.
- Diseño para el Solidariato elaborado.
- Actualización del presupuesto para el parqueadero de buses del Mercado 27 de Febrero realizado.
- Diseño de la escalinata Joseph de Jussieu elaborado.
- Diseño de la escalinata Benjamín Franklin y Tolomeo elaborado.
- Estudio Geotécnico para la estabilidad de Taludes y subrasante para el Parque Guataná 3 elaborado.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Asamblea Ciudadana

# Beneficiarios directos:

93.900 habitantes

## Inversión:

\$ 289.442,42


#### Localización:

Parroquias Urbanas: Bellavista, Cañaribamba, Hermano Miguel, Huayna Cápac, Machángara, Totoracocha, Yanuncay.

Parroquias Rurales: Tarqui.







ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES IBM SERIES Y ALMACENAMIENTO.

Actualizar la plataforma de procesamiento de datos basado en IBM Series de ETAPA EP, tanto a nivel de hardware como de software

## Descripción del proyecto:

Actualización de la plataforma IBM, mediante un equipo de tecnología actual, mejorando sustancialmente el procesamiento de datos y proporcionando soluciones informáticas seguras a nuestros clientes, además de capacidades de integración total.

# Principales acciones ejecutadas:

- Adquisición de la infraestructura de actualización en base a los requerimientos planteados.
- Ejecución de pruebas y ajustes de compatibilidad de la plataforma adquirida.
- Puesta en producción de la infraestructura actualizada.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

## Resultados del año 2019:

- Con la adquisición de la nueva infraestructura de procesamiento se mantiene un rendimiento óptimo, garantizado los servicios que presta ETAPA EP en beneficio de los ciudadanos del cantón Cuenca, en lo que respecta a los servicios de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Gestión Ambiental.
- Se ha realizado una mejora y actualización de componentes tanto a nivel de hardware y software con el fin de adaptarse a las crecientes necesidades de procesamiento, así como garantizar la incorporación de tecnología actualizada acorde a las necesidades actuales y futuras del negocio.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de ETAPA EP no tiene espacios de participación ciudadana.

Beneficiarios directos: Servidores de ETAPA EP

## Inversión:

US. 172.389,6 dólares

## Localización:

Cuenca - ETAPA EP



CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE TIXÁN.

Contribuir al Programa de Agua y Saneamiento para el Cantón Cuenca Fase II

# Descripción del proyecto:

Construcción del segundo módulo de la Planta Potabilizadora de Tixán que incluye: Tanque de Oxidación de Manganeso, Canal de Mezcla Rápida, Floculadores, Sedimentadores, Filtros, Tanques de Contacto de Cloro y reserva de 1.502,90 m3, 1 Tanque de reserva de 2.632 m3.

Esta obra incrementa la producción de agua potable para Cuenca hasta el año 2045 mejorando la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Chiquintad, lugar donde se encuentra emplazada la planta.

# Principales acciones ejecutadas:

- Gestión para el financiamiento del proyecto con el Banco del Estado.
- · Ejecución física de las obras.
- Recepción provisional del proyecto.
- Pruebas de funcionamiento de la planta.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

96%

## Resultados del año 2019:

- Culminación de los trabajos de la planta. (100%)
- Recepción Provisional del proyecto. (100%)
- 97,83% de cobertura de acuerdo al área determinada por los planes maestros de agua potable y alcantarillado fase II.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Difusión de los trabajos de avance y del proyecto a través de medios de comunicación.
- Acciones directas del área de Relaciones Comunitarias con la comunidad sobre el proyecto.

## **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca

#### Inversión:

4'073.133.72 USD

#### Localización:

**Parroquia:** Chiquintad Sector: Ochoa León



CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA SAYMIRÍN-PLANTA DE TIXÁN. REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHÁNGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RÍO MACHÁNGARA.

Contribuir al Programa de Agua y Saneamiento para el Cantón Cuenca Fase II

## Descripción del proyecto:

Abastecimiento de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Tixán e incluye:

- Conducción Savmirín Tixán
- Rehabilitación del Canal Machángara
- Construcción del Interceptor XIII del Río Machángara
- El proyecto abastecerá de agua cruda a la Planta Potabilizadora de Tixán.

# Principales acciones ejecutadas:

- Gestión para el financiamiento del proyecto y ampliaciones de la línea de crédito con el Banco del Estado.
- Ejecución física de las obras referentes a la Conducción Saymirín Tixán y Rehabilitación del Canal de Riego Machángara (75%).
- Culminación de trabajos del Interceptor XIII (100%)

# Avance porcentual a diciembre 2019:

69%

## Resultados del año 2019:

- Gestión para el financiamiento del proyecto y ampliaciones de la línea de crédito con el Banco del Estado.
- Ejecución de los trabajos referentes a la Conducción Saymirín Tixán y Rehabilitación del Canal de Riego Machángara. (75%)
- Culminación de los trabajos del Interceptor XIII. (100%)
- 97,83% de cobertura de acuerdo al área determinada por los planes maestros de agua potable y alcantarillado fase II.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Firmas de convenios para el uso de del canal de riesgo
- Difusión de los trabajos de avance y del proyecto a través de medios de comunicación.
- Acercamientos con la comunidad para la autorización de servidumbres de paso. (Acuerdos legales)
- Acciones directas del área de Relaciones Comunitarias con la comunidad sobre el proyecto.

#### **Beneficiarios directos:**

Beneficiarios de las áreas urbana y rural del cantón Cuenca servidos con obras de Agua Potable

#### Inversión:

\$4'291.383.73

## Localización:

Parroquias: Chiquintad - Checa - Sinincay



CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "CHOCARSÍ – ZHIZHIO – TUNAS LOMA.

Dotar del servicio de agua potable, mediante un doble sistema de bombeo, a los pobladores de varios sectores pertenecientes a la Parroquia Nulti del cantón Cuenca.

## Descripción del proyecto:

Dotación del servicio de agua potable, mediante un doble sistema de bombeo, a los pobladores de varios sectores pertenecientes a la Parroquia Nulti del cantón Cuenca. Dentro del presente proyecto se ha contemplado la construcción de los siguientes componentes del sistema de agua potable:

- Ampliación de la línea de impulsión MS10 San Juan
   Pamba hasta Chocarsí.
- Cámaras de Válvulas de Aire y de Purga en la línea de impulsión.
- Tanques de Reserva.
- Estación de Bombeo.
- Redes de Distribución.
- Cámaras de Válvulas Reductoras de Presión.
- Cámaras de Válvulas de Control de Flujo.
- Diseño estructural de anclajes para la ampliación de la línea de impulsión y diseño estructural de cimentación y tanques de reserva.
- Diseño eléctrico, de control y telecomunicaciones para la estación de bombeo y para los tanques nuevos y del sistema existente.

# Principales acciones eiecutadas:

- Suscripción de Contrato No. 2018-03
- Ejecución física de las obras con un avance a diciembre de 2019 de 95%

# Avance porcentual a diciembre 2019:

83%

#### Resultados del año 2019:

- Suscripción de Contrato No. 2018-03
- Un avance del 95% de la ejecución de los trabajos
- 97,83% de cobertura de acuerdo al área determinada por los planes maestros de agua potable y alcantarillado fase II.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Difusión de los trabajos de avance y del proyecto a través de medios de comunicación.
- Acercamientos con la comunidad para la autorización de servidumbres de paso. (Acuerdos legales)
- Acciones directas del área de Relaciones Comunitarias con la comunidad sobre el proyecto.

#### Beneficiarios directos:

- Se han construido 207 domiciliarias con un promedio de cinco personas por familia.
- · Beneficiarios futuros 1031hab.


## Inversión:

958.262.87 USD

#### Localización:

Parroquia Rural: Nulti

**Sectores:** Zhizhio - Tunas Loma - Chocarsí Alto y Bajo - Vía Jadán



# DECLARATORIA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA EN EL CANTÓN CUENCA.

**Objetivo del proyecto:** Promover, gestionar y delimitar las áreas de protección hídrica en el Cantón Cuenca.

Herramienta avalada por la Autoridad del Agua, para la determinación de las áreas de protección hídrica, que permite elaborar planes de acción para mantener la calidad y cantidad del agua; la herramienta fue construida participativamente con los actores involucrados y la Autoridad Ambiental, con lo cual se garantiza la dotación del servicio de agua potable para el cantón Cuenca.

# Principales acciones ejecutadas:

- Conservación de áreas de protección hídrica con la finalidad de garantizar la provisión de agua para los habitantes del cantón Cuenca, a través de una participación interinstitucional coordinada y eficaz.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Secretaría del Agua Subsecretaría de la Demarcación hidrográfica (Senagua DHS) el Ministerio del Ambiente (MAE) Dirección Provincial del Ambiente del Azuay y la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP.

- Documento de Identificación y delimitación de las áreas de protección hídrica en las Cuencas de los ríos Machángara, Tomebamba y Yanuncay.
- Portafolio de estrategias de intervención para la conservación de las áreas de protección hídrica en las cuencas de los ríos Machángara, Tomebamba y Yanuncay.
- 5. Memoria de Socialización de los resultados obtenidos en el proceso.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

### Resultados del año 2019:

- Definición y delimitación de las áreas de protección hídrica en las subcuencas del río Machángara, Yanuncay y Tomebamba, de las Fuentes de Agua adjudicadas a ETAPA EP en el Cantón Cuenca.
- Documento de Identificación y delimitación de las áreas de protección hídrica en las subcuencas de los ríos Machángara, Yanuncay y Tomebamba.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Procesos de negociación integradores y participativos con los actores de las cuencas hidrográficas
- Suscripción de un convenio interinstitucional con la Secretaria Nacional del Agua SENA-GUA, Ministerio del Ambiente MAE y ETAPA EP.
- · Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, se impulsó la participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo coordinado, para de esta manera, contribuir a consolidar la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos seccionales para el manejo democrático y descentrado del tema ambiental y comprometer la participación de diversos actores: las universidades, los centros de investigación, y las ONG.

#### **Beneficiarios directos:**

600.000 habitantes del cantón Cuenca

#### Inversión:

US. 17.000 dólares

#### Localización:



IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACES DE INTEGRACIÓN CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CG/IFS

### Objetivo del proyecto:

Implementar y poner en funcionamiento la actualización del Sistema Financiero CG/IFS, proveyendo la infraestructura tecnológica y desarrollando las interfaces de integración con los sistemas de negocio de ETAPA EP, de tal forma que apoyen efectivamente a la gestión de ETAPA EP

### Descripción del proyecto:

Establecer una integración de los sistemas internos de negocio de ETAPA EP, con la actualización del sistema Financiero.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se migró la Información Contable del Sistema Financiero antiguo.
- Se implementaron nuevos módulos, tales como: Bodegas, Activos Fijos, Flujo de Caja, Adquisiciones, Prestaciones de Servicio/Órdenes de Trabajo, etc.
- Se migró a interfaces web todas las interfaces informáticas del sistema CG/WEB
- Se capacitó al personal involucrado.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

98%

#### Resultados del año 2019:

- Con el nuevo Sistema CG/IFS se adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) como base de la contabilidad de las Empresas Públicas.
- Se cuenta con un Sistema que funciona mediante la web, acorde a las tecnologías actuales.
- Personal capacitado en la utilización del sistema.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de ETAPA EP no tiene espacios de participación ciudadana.

#### **Beneficiarios directos:**

Servidores de ETAPA EP

#### Inversión:

se gestionó con recursos internos

#### Localización:

Cuenca - ETAPA EP



### MODELO FINANCIERO DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES.

### Objetivo del proyecto:

Desarrollar el Modelo de Planeación Financiera Integral de: inversiones, costos, ingresos, tarifas, clientes y variables comerciales del entorno económico del sector de los servicios autorizados prestados a los clientes finales a través del diseño de escenarios que permitan una eficiente recuperación de recursos para tomar decisiones vinculadas a la Empresa y el logro de sus objetivos estratégicos.

Desarrollo del Modelo de Planeación Financiera de la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones que integra las inversiones, costos, ingresos, tarifas, clientes y variables comerciales y del entorno económico del sector de los servicios autorizados prestados a nuestros clientes finales, y los que se prevén desarrollar en un horizonte de corto plazo, permitiendo tener una prospectiva financiera a través de escenarios que alienten una eficiente recuperación de recursos.

# Principales acciones ejecutadas:

- Diagnóstico de los Modelos Financieros de los servicios de Telecomunicaciones que la Empresa dispone, así como el análisis de los Proyectos y/o Planes de Negocios de nuevas alternativas de inversión que la Empresa desarrollará de acuerdo la Planificación Estratégica 2015 2019.
- Análisis de la Regulación del Sector de Telecomunicaciones relacionada a la asignación de costos y costeo de los servicios.
- Análisis de la actual estructura tarifaria de los servicios de telecomunicaciones.

- Análisis teórico y técnico para la asignación de costos comunes de los servicios de telecomunicaciones.
- Desarrollo de manual de asignación de costos comunes técnicos, corporativos y comerciales, para su vínculo e interacción en el Modelo de Planeación Financiera, con la asignación específica por cada tipo de servicio.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

92%

### Resultados del año 2019:

- En 2019 entregan el diagnóstico de los Modelos Financieros de los servicios de Telecomunicaciones que la Empresa dispone, así como el análisis de los Proyectos y/o Planes de Negocios de nuevas alternativas de inversión que la Empresa desarrollará de acuerdo la Planificación Estratégica 2015 - 2019.
- Análisis de la Regulación del Sector de Telecomunicaciones relacionada a la asignación de costos y costeo de los servicios.
- Análisis de la actual estructura tarifaria de los servicios de telecomunicaciones.

- Análisis teórico y técnico para la asignación de costos comunes de los servicios de telecomunicaciones.
- Desarrollo de manual de asignación de costos comunes técnicos, corporativos y comerciales, para su vínculo e interacción en el Modelo de Planeación Financiera, con la asignación específica por cada tipo de servicio.

### **Beneficiarios directos:**

Clientes de ETAPA EP

### Inversión:

\$25.633,00

#### Localización:



### PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

### Objetivo del proyecto:

Gestionar la conservación de áreas de protección hídrica con la finalidad de garantizar la provisión de agua para los habitantes del cantón Cuenca, a través de una participación interinstitucional coordinada y eficaz.

### Descripción del proyecto:

La infraestructura hidrosanitaria de los refugios de Can Can, Chanlud, Culebrillas y Mazan que se encontraban deteriorados, generando serios inconvenientes para la operación de los mismos, fueron mantenidos y reparados, para poder efectuar un efectivo control y vigilancia, brindar servicios adecuados de calidad, buscando la seguridad de los usuarios de las mismas.

# Principales acciones ejecutadas:

- Determinación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los refugios ubicados en las áreas protegidas de Mazan, Chanlud, Culebrillas y Cancán pertenecientes a ETA-PA EP
- Proceso de contratación en función de los requerimientos establecidos en los procesos de contratación pública que rigen en la Empresa
- Obras de mejoramiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de las áreas protegidas a intervenir, en función de cronogramas de ejecución y priorización.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

### Resultados del año 2019:

Entrega de las PTAR y evaluación de su funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los refugios ubicados en las áreas protegidas de Mazan, Chanlud, Culebrillas y Cancán pertenecientes a ETAPA EP.

### **Beneficiarios directos:**

Servidores de la Empresa ETA-PA EP

#### Inversión:

USD 127.166,15 dólares

#### Localización:



### PLAN MAESTRO DE ACCESO A INTERNET GPON - FASE I

### Objetivo del proyecto:

Dotar a nuestros clientes de la ciudad de Cuenca de una red de servicios de telecomunicaciones capaz de soportar las necesidades de conectividad que se requiere hoy con proyección para los siguientes años, proveer de una red de acceso de alta velocidad que dé soporte a proyectos de la ciudad y brindar acceso inalámbrico WIFI, fortaleciendo la infraestructura tecnológica de la ciudad.

### Descripción del proyecto:

Despliegue de infraestructura de acceso de alta velocidad que permita solventar las necesidades de conectividad de los clientes de ETAPA EP, así como la conectividad requerida para los proyectos de CUENCA CIUDAD DIGITAL y acceso a WIFI para el cantón Cuenca, dicha infraestructura es capaz de soportar las velocidades requeridas para los servicios que actualmente ofrece ETAPA EP y los servicios futuros que la empresa pueda ofertar en función de las exigencias del mercado.

# Principales acciones ejecutadas:

En el año 2019 se concluyó 47.588 puertos para acceso a internet implementados con tecnología GPON, con un total de 24.179 usuarios en esta tecnología, cumpliendo de esta manera con la proyección de crecimiento planteada para este proyecto

# Avance porcentual a diciembre 2019:

#### Resultados del año 2019:

- 47.588 puertos de internet de alta velocidad GPON implementados
- 24.179 usuarios conectados a esta tecnología, cumpliendo con la proyección de crecimiento planteada para este proyecto.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Difusión de los trabajos de avance y del proyecto a través de medios de comunicación.
- · Asambleas ciudadanas


### Beneficiarios directos:

Habitantes del cantón Cuenca

### Inversión:

\$1.470.236,56

### Localización:



PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUENCA, III FASE (ESTUDIOS).

### Objetivo del proyecto:

Asegurar, mantener y mejorar la calidad del servicio de aqua potable, alcantarillado y saneamiento de los habitantes del Cantón Cuenca con un horizonte de diseño al 2050, en términos de cumplimento de las normas de calidad del agua, de continuidad del servicio, de mantenimiento de presiones adecuadas, de servicio ininterrumpido, de ampliar coberturas, de mejorar condiciones de higiene y de salud, de atender en forma eficiente y sostenible la demanda de aqua potable v saneamiento; todo esto, a través del financiamiento y ejecución de obras múltiples de infraestructura en agua potable, alcantarillado y saneamiento.

### Descripción del proyecto:

El proyecto busca asegurar, mantener y mejorar la calidad del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los habitantes del Cantón Cuenca con un horizonte de diseño al 2050.

Fase de pre inversión. - Dividida en 3 etapas:

En la primera etapa se realizará la búsqueda y análisis de información, para iniciar estudios básicos y el diagnóstico de los componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento que gestiona ETAPA (urbanos y rurales). La segunda etapa consiste en la elaboración de estudios a nivel de Prefactibilidad y Factibilidad, que constituye la base para el desarrollo del Plan Maestro III Fase.

En la tercera etapa se elaborarán los diseños definitivos de los estudios de ingeniería, adquisición de bienes y servicios y demás actividades identificadas en la Factibilidad.

#### Fase de Inversión

Con los estudios definitivos se definirá el número de etapas de esta fase, que consistirá en la ejecución de obras.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se ha concluido la primera etapa de la fase de pre inversión, dónde, se ha podido realizar la recopilación de información, evaluación de infraestructura e identificación de un plan emergente.
- Se ha realizado la planificación inicial de la segunda etapa de la fase de pre inversión, misma que ha sido puesta a consideración y ha sido aprobada por los patrocinadores del proyecto en enero del 2020.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

85% Primera Fase - Estudios

#### Resultados del año 2019:

- Se concluye la prefactibilidad para la Gestión de Biosólidos de las PTAR de Cuenca.
- Se concluye la evaluación de varios colectores de la ciudad de Cuenca que presentan condiciones críticas durante eventos de Iluvia.
- Planificación inicial de la etapa de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Por tratarse de estudios no se ha creado mecanismos no espacios de participación.

#### **Beneficiarios directos:**

1.369.000 habitantes (población estimada de todo el cantón al año 2050)

### Inversión:

\$159.705,78

### Localización:



### DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR GUANGARCUCHO.

### Objetivo del proyecto:

Contribuir al Plan de Saneamiento Básico del Cantón Cuenca.

### Descripción del proyecto:

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la zona de Guangarcucho a fin de ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado y saneamiento.

El proyecto está conformado por dos fases: 1) Estudios Y Diseños, 2) Implementación PTAR-G- Construcción De Obras.

# Principales acciones ejecutadas:

- Auditoría ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental
- Consecución de la Garantía Soberana por parte del Gobierno Nacional para acceder a los créditos externos
- Aceptación por parte de la CAF (Corporación Andina de Fomento) y el BEI (Banco Europeo de Inversiones), para financiamiento de USD 64.4 MM para la construcción, puesta en marcha, fiscalización y soluciones para la gestión de

- biosólidos e infiltraciones en el sistema de alcantarillado
- Construcción de obras preliminares: Conclusión de obras de dotación de energía eléctrica en media tensión y movimiento de tierras para conformación de plataformas alta y media en el terreno destinado a la planta PTAR-Guangarcucho.
- Estudio para protección de taludes y análisis para modificación de un sector de taludes para ampliar capacidad de instalación del biorreactor

- Preparación de información para la repotenciación de la PTAR-Ucubamba, toda vez que formará el sistema de tratamiento de aguas residuales en conjunto con Guangarcucho
- Pre factibilidad para el desarrollo del Plan Maestro para la gestión de biosólidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Cuenca
- Prueba piloto para extracción de lodos acumulados de Ucubamba mediante el empleo de dos geos tubos y planteamiento de un plan para el retiro de 400 000 m3 acumulados

# Avance porcentual a diciembre 2019:

73%

#### Resultados del año 2019:

- Primera auditoría ambiental aprobada
- Socialización con moradores de la zona y difusión de trípticos
- Reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales y de los organismos financieros para acordar los términos y requerimientos que posibiliten el financiamiento
- Consecución de la Garantía Soberana por parte del Gobierno Nacional para acceder a los créditos externos

- Aceptación por parte de la CAF (Corporación Andina de Fomento) y el BEI (Banco Europeo de Inversiones), para financiamiento de USD 64.4 MM para la construcción, puesta en marcha, fiscalización y soluciones para la gestión de biosólidos e infiltraciones en el sistema de alcantarillado
- Suscripción del contrato de crédito con la CAF
- Elaboración de los pliegos para la construcción y puesta en marcha de la planta y para la fiscalización respectiva
- Construcción de obras preliminares: Conclusión de obras de dotación de energía eléctrica en media tensión y movimiento de tierras para conformación de plataformas alta y media en el terreno destinado a la planta PTAR-Guangarcucho.
- Estudio para protección de taludes y análisis para modificación de un sector de taludes para ampliar capacidad de instalación del biorreactor
- Preparación de información para la repotenciación de la PTAR-Ucubamba, toda vez que formará el sistema de tratamiento de aguas residuales en conjunto con Guangarcucho
- Pre factibilidad para el desarrollo del Plan Maestro para la gestión de biosólidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Cuenca

 Prueba piloto para extracción de lodos acumulados de Ucubamba mediante el empleo de dos geotubos y planteamiento de un plan para el retiro de 400 000 m3 acumulados

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Por tratarse de estudios no se han creado mecanismos no espacios de participación.

### Beneficiarios directos:

600.000 Habitantes del Cantón Cuenca

#### Inversión:

\$1.086.099,66

### Localización:

Cantón Cuenca-Zona de Challuabamba-Sector: Guangarcucho



# ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA WIFI COMERCIAL PARA LA CIUDAD DE CUENCA

### Objetivo del proyecto:

Implementar una plataforma de acceso inalámbrico que cubra zonas de mayor actividad comercial y afluencia de personas en la zona urbana, cobertura del tranvía, que, en espacios públicos abiertos, permita acceso a internet de alta capacidad a usuarios de ETAPA EP, usuarios en modalidad prepago y aplicaciones de marketing digital.

Por otra parte, esta red servirá de soporte para otras aplicaciones de Ciudad Digital, servicio TV OTT y sobretodo fidelización de los clientes

### Descripción del proyecto:

La Municipalidad de Cuenca, contempla dentro de sus objetivos, el generar un impacto social positivo mediante actividades que promuevan, estimulen e instituyen el uso de las nuevas tecnologías por parte de la ciudad en general.

La implementación de una Red WIFI Comercial busca proveer un acceso inalámbrico a internet en el centro histórico y la ruta del tranvía que permita en primer lugar ofrecer servicios de complementarios a los clientes de ETAPA como por ejemplo WIFI prepago, pospago y marketing digital, de tal forma de fidelizar a sus clientes. De igual forma la Red Wifi Comercial pretende soportar servicios y plataformas de una ciudad inteligente en ámbitos de: Movilidad, Economía, Medio Ambiente, Turismo, entre otros.

# Principales acciones ejecutadas:

- Instalación de un total de 419
   Puntos de Acceso Inalámbrico
   WIFI en la zona de cobertura
   según el contrato 2018-25,
   quedando pendiente 13 Puntos de Acceso en espera de
   permisos de la Dirección General de Áreas Históricas
- 68 Puntos de Acceso en espera de autorización de la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía de Cuenca.
- 41 Puntos de Acceso por energizar.
- Se han complementado al 100% la Fase I de Iniciación y Fase II de Planificación.
- Se ha completado al 95% la fase III de Ejecución, dentro de la cual constan dos macroactividades: a) Implementación WIFI, la cual se encuentra completada al 82% y b) implementación e Integración de la Plataforma Marketing – ETA-PA, la cual se encuentra completada al 99%.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

98%

# **Resultados del año 2019:** 419 puntos Wifi instalados

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Difusión de los trabajos de avance y del proyecto a través de medios de comunicación.
- · Asambleas ciudadanas

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca

#### Inversión:

no se ejecutó el presupuesto hasta que se reciba la plataforma en el año 2020

#### Localización:



# REPOTENCIACIÓN DE PLATAFORMAS DE TELECOMUNICACIONES

### **Objetivo del proyecto:** Garantizar la prestación de los

servicios de telecomunicaciones de acuerdo a los estándares establecidos en la empresa, y a las exigencias cada vez mayores de un mercado en libre competencia.

El constante incremento del número de clientes y de sus requerimientos en cuanto a los servicios de Telecomunicaciones que brinda ETAPA EP, obliga a contar con una infraestructura para atender las condiciones actuales y futuras. Al momento parte de la infraestructura que se dispone está llegando a su capacidad máxima, haciéndose imperiosa la sustitución, actualización y adquisición de equipos y sistemas para garantizar la provisión de servicios de telecomunicaciones a clientes actuales y futuros.

La Repotenciación de Plataformas de Telecomunicaciones busca contar con una red de telecomunicaciones lo suficientemente robusta y confiable que permita soportar los servicios actuales y futuros garantizando la calidad de los mismos. Actualmente existe una oferta de 50Gbps, sin embargo, en los próximos 3 años los requerimientos están por el orden de los 260Gbps.

# Principales acciones ejecutadas:

- Proceso Emergente: Adquisición e instalación de equipos y repuestos para la red actual de telecomunicaciones, ejecutado en el primer trimestre de 2019. Inversión \$1,222.577.14
- Proceso General de Repotenciación

- Consolidación de requerimientos para garantizar la producción de servicios actuales
- Inclusión de demanda acorde a planificación de crecimiento de Red (SDR) y comportamiento de clientes (GC).
- Requerimientos de información a proveedores (RFI), Talleres con proveedores
- Evaluación inicial de determinación de modalidad de proceso (s) teniendo en cuenta marco legal vigente (LOSCP, SERCOP).
- Estado del proceso: Elaboración de Pliegos.
- Inversión Aproximada: \$10.000.000

# Avance porcentual a diciembre 2019:

55%

### Resultados del año 2019:

- Desarrollo de documentos precontractuales para la adquisición de sistemas y equipos para plataformas de Telefonía, Transmisiones e ISP.
- Adquisición de equipos y sistemas para plataformas de Telefonía, Transmisiones e ISP.
- Implementación y Actualización de Plataformas de Telecomunicaciones.
- Incremento de repuestos al core de ISP que posibilitaron su ampliación de capacidad al máximo disponible sin reemplazo de infraestructura base y actualización a la última versión estable disponible para

los equipos específicos en producción

- Equipamiento de tarjetería en red MPLS para ampliación de capacidad de equipos acorde a capacidad de ISP.
- Contrato de mantenimiento anual de infraestructura de ISP, MPLS y equipos de acceso de equipos específicos de ETA-PA EP.
- Definición de necesidades de infraestructura de core de ISP/ MPLS para operación de servicios de telecomunicaciones acorde a proyección de demanda comercial de servicios bajo expectativa de equipamiento completo para 5 años.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Difusión de los trabajos de avance y del proyecto a través de medios de comunicación.
- · Asambleas ciudadanas

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca

### Inversión:

\$1'119.024.86

#### Localización:



# IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015

### Objetivo del proyecto:

Operativizar la estrategia empresarial de ETAPA EP en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 a fin de alcanzar los objetivos institucionales a través del cumplimiento de los objetivos del SGC, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas.

Realizar la transición del Sistema de Gestión de la Calidad hacia lo requerido por la Norma ISO 9001:2015

# Principales acciones eiecutadas:

- Análisis del contexto organizacional aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad.
- Generación de la plataforma estratégica del Sistema de Gestión (Política, Objetivos, Metas, Indicadores de la Calidad) alineada a la Planificación Estratégica Empresarial.
- Aplicación de la matriz de despliegue de la calidad (QFD) para determinar las necesidades de clientes y partes interesadas (stakeholders)
- Establecimiento de mecanismos de relacionamiento con los stakeholders.
- Identificación, valoración y aplicación de mecanismos de gestión de riesgos del SGC.
- Definición y alineación de los procesos del SGC al cumplimiento de objetivos organizacionales.
- Implementación de la gobernabilidad (roles y responsabilidades, comunicación) dentro del SGC.

- Aplicación y evaluación de indicadores de gestión para controlar el cumplimiento de los procesos del SGC y de los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Implementación del seguimiento, control y evaluación del SGC, aplicable a los indicadores de gestión como a los planes de acción definidos.
- Definición, control de planes de acción orientados al mejoramiento empresarial.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100 %

### Resultados del año 2019:

- Análisis del contexto organizacional aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad.
- Generación de la plataforma estratégica del Sistema de Gestión (Política, Objetivos, Metas, Indicadores de la Calidad) alineada a la Planificación Estratégica Empresarial.
- Aplicación de la matriz de despliegue de la calidad (QFD) para determinar las necesidades de clientes y partes interesadas (stakeholders)
- Establecimiento de mecanismos de relacionamiento con los stakeholders.

- Identificación, valoración y aplicación de mecanismos de gestión de riesgos del SGC.
- Definición y alineación de los procesos del SGC al cumplimiento de objetivos organizacionales.
- Implementación de la gobernabilidad (roles y responsabilidades, comunicación) dentro del SGC.
- Aplicación y evaluación de indicadores de gestión para controlar el cumplimiento de los procesos del SGC y de los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Implementación del seguimiento, control y evaluación del SGC, aplicable a los indicadores de gestión como a los planes de acción definidos.
- Definición, control de planes de acción orientados al mejoramiento empresarial.

### **Beneficiarios directos:**

Clientes de ETAPA EP en el servicio de Agua Potable

#### Inversión:

\$26.024,25

#### Localización:



# IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (FASE 1)

### Objetivo del proyecto:

Desarrollar un Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional al interior de ETAPA EP con el objetivo de precautelar la salud y seguridad del personal de la empresa, minimizando y/o eliminando los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que se pueden presentar en los diferentes procesos necesarios para la prestación de los servicios que brinda ETAPA EP, seguido de su implementación.

Fortalecimiento empresarial a través de la eficacia de sus operaciones y el desempeño de sus procesos relacionados con los servicios que provee. Consecuentemente, es prioridad de la Institución, analizar, desarrollar e Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo de precautelar la salud y seguridad del personal de la empresa, minimizando o eliminando los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, mismas que se presentan en los diferentes procesos necesarios para la prestación del servicio que brinda la Empresa.

# Principales acciones ejecutadas:

- Desarrollo de procedimientos, matrices, documentos, mediciones de riesgos identificados, profesiogramas de puestos de trabajo.
- Desarrollo de 15 Planes de Emergencias de diferentes áreas de ETAPA EP, aprobados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO OHSAS 18001:2010 e ISO DIS 45001.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

90%

#### Resultados del año 2019:

Desarrollo de la documentación que requiere el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO OHSAS 18001:2010 e ISO DIS 45001.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de ETAPA EP no tiene espacios de participación ciudadana.

#### **Beneficiarios directos:**

Servidores de ETAPA EP

#### Inversión:

\$345.039,92

#### Localización:

Cuenca ETAPA EP







### MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN EN EL CANTÓN CUENCA.

### Objetivo del proyecto:

Garantizar la continuidad, eficiencia y calidad de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos.

### Descripción del proyecto:

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC EP, es la responsable de la gestión integral de los residuos sólidos y de la recuperación y mantenimiento de las áreas verdes en el cantón Cuenca. El componente de recolección de desechos sólidos es el que más recursos económicos demanda, por la gran cantidad de personal y equipos que se requieren para su funcionamiento. Los vehículos recolectores se van deteriorando con el paso del tiempo, lo que implica que deben ser renovados de manera periódica, para evitar falencias y desajustes en la prestación del servicio de recolección.

El crecimiento poblacional y urbano de las ciudades en general y, de Cuenca en particular, obliga a la EMAC EP a buscar mecanismos apropiados para ampliar la cobertura del servicio de recolección de residuos, manteniendo o mejorando la calidad del servicio, pero a costos razonables para los ciudadanos.

# Principales acciones ejecutadas:

Proceso de contratación e inicio del servicio de recolección en parte de la zona consolidada, que corresponde a las parroquias de Sayausí, El Valle, Santa Ana, Ricaurte, San Joaquín, Baños y Turi.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

### Resultados del año 2019:

- Reorganización de las rutas de recolección de modo que el 30% del área consolidada estará atendida por el sector privado y el 70% por administración directa de EMAC EP (parroquias de Sayausí, El Valle, Santa Ana, Ricaurte, San Joaquín, Baños y Turi).
- Incremento de 64 rutas a 80 rutas en ocho zonas de recolección.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la eiecución del proyecto:

Coordinación con las parroquias de Sayausí, El Valle, Santa Ana, Ricaurte, San Joaquín, Baños y Turi.

#### **Beneficiarios directos:**

Cantón Cuenca.

#### Inversión:

USD \$ 529.994.69

### Localización:

Parroquia de Ricaurte Parroquia de Sayausí Parroquia de El Valle Parroquia Santa Ana Parroquia Baños Parroquia Turi Parroquia Sinincay



ESTUDIO DE MODELACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS RUTAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN UN ÁREA ESPECÍFICA DE LA CIUDAD DE CUENCA.

### Objetivo del proyecto:

Modelar y caracterizar las rutas de recolección de basura en una zona específica de la ciudad de Cuenca (Totoracocha).

### Descripción del proyecto:

Las rutas actuales de recolección de basura fueron generadas de manera empírica, por lo que se presume que estas pueden ser mejoradas analíticamente.

El problema de la recolección de basura ha sido ampliamente estudiado alrededor del mundo, a pesar de esto se concluye que cada espacio geográfico en donde el problema se aplica, implica una modelación matemática y restricciones específicas del área, entre ellas: rutas direccionales, capacidad de los vehículos, accesibilidad de las vías, evitar "subtours" (rutas circulares cíclicas), distancia recorrida en horario y zona asignada.

# Principales acciones ejecutadas:

Desarrollo de estudio de investigación con la Universidad del Azuay.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

### Resultados del año 2019:

- La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca en coordinación con la Universidad del Azuay desarrollaron un estudio para la modelación de las rutas de recolección de basura en una zona específica de la ciudad de Cuenca (Totoracocha).
- La implementación del modelo permitirá reducir costos operativos del servicio, optimizando recursos, y se podría utilizar este estudio en otras zonas o ambientes específicos tomando los resultados obtenidos como base

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Participación de estudiantes de la Universidad del Azuay.

### **Beneficiarios directos:**

25.000 habitantes de la parroquia Totoracocha donde se aplicó el estudio y se reorganizaron las rutas de recolección.

#### Inversión:

Investigación con la Universidad del Azuay.

#### Localización:

Parroquia Totoracocha



## FONDO PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO.

### Objetivo del proyecto:

Crear un fondo para el reciclaje inclusivo, el cual servirá para cofinanciar programas y proyectos que propicien el mejoramiento de las condiciones de vida de los recicladores primarios.

El trabajo que realizan los recicladores primarios al recuperar los materiales reciclables en la fuente, reducen la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario Pichacay, siendo necesario reconocer y valorar este beneficio que llega a toda la colectividad a través de la creación de un fondo para el reciclaje inclusivo.

# Principales acciones ejecutadas:

Adquisición de equipos de protección personal para los recicladores registrados en EMAC EP.

Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

### Resultados del año 2019:

- Creación del fondo de reciclaje inclusivo.
- Se realizó la adquisición de equipos de protección personal como: gorra, mandil y guantes, que fueron entregados a 250 recicladores.
- Se realizó la adquisición de zapatos para 230 recicladores.

Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Talleres con recicladores.

### **Beneficiarios directos:**

250 recicladores carnetizados.

### Inversión:

USD \$13.346,48.

#### Localización:



## DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LAS PLANTAS DE RECICLAJE.

### Objetivo del proyecto:

Diseñar e implementar un modelo de gestión, organización y funcionamiento de los centros de acopio de residuos inorgánicos reciclables, por medio del cual se establecerán directrices claras y medibles para garantizar una gestión eficiente de los mismos.

Desarrollo del diseño de un modelo de gestión de residuos sólidos enfocados en los centros de acopio de reciclaje en la ciudad de Cuenca, y la implementación de una banda de selección de materiales en la planta de reciclaje de la Asociación de Recicladores de El Chorro.

# Principales acciones ejecutadas:

- Desarrollo de investigación con base al convenio de cooperación interinstitucional firmado con la Universidad de Cuenca.
- Gestión para la implementación de una banda de selección en la planta de reciclaje de El Chorro, con lo cual se optimiza el tiempo en la selección de los materiales reciclables.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 98.75%

### Resultados del año 2019:

- Desarrollo del Estudio de Modelo de Gestión para las plantas de reciclaje en Cuenca.
- Implementación de la banda de separación de residuos en la planta de reciclaje de El Chorro.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Talleres con recicladores.

### **Beneficiarios directos:**

65 recicladoras de la Planta de Reciclaje de El Chorro y sus familias.

#### Inversión:

USD \$7.828,80.

#### Localización:

Parroquia de Santa Ana Asociación de Recicladoras de El Chorro



### CONVENIO PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA VÍA SANTA ANA-PICHACAY.

### Objetivo del proyecto:

Realizar el mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica e = 2,50 pulgadas, de la vía Santa Ana-Pichacay en una longitud de 3.848 m., perteneciente a la parroquia Santa Ana, del cantón Cuenca, provincia del Azuay y construcción de las camineras en la vía principal y hacia la comunidad de El Chorro.

Actualmente la vía que conduce al relleno sanitario en el GAD Parroquial de Santa Ana, se encuentra deteriorada, por lo que requiere su intervención, en cumplimiento al segundo acuerdo de responsabilidad social para la cogestión del Relleno Sanitario de Pichacay firmado entre la Corporación Municipal y el GAD Parroquial de Santa Ana el 23 de junio de 2016; en el año 2018 se realizaron los estudios y diseños para el mejoramiento vial y construcción de camineras en la vía Santa Ana.

Este proyecto contempla las obras de mejoramiento vial tales como bacheo, recapeo y camineras de la vía Santa Ana – Pichacay y estabilización de la vía en el sector de San Antonio de los Laureles.

# Principales acciones ejecutadas:

El 2 de octubre de 2019 se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Provincial del Azuay, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca, la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Ana para la rehabilitación y recapeo de la vía Santa Ana -Pichacay y construcción de camineras a nivel de mejoramiento".

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

Inicio de los trabajos de estabilización de la vía en el sector de San Antonio de los Laureles.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Reuniones de trabajo con el GAD Parroquial de Santa Ana, GAD Municipal del cantón Cuenca y el Gobierno Provincial del Azuay.

### Beneficiarios directos:

5600 habitantes de la Parroquia Santa Ana.

#### Inversión:

USD \$150.000,00.

#### Localización:

Parroquia Santa Ana.



# READECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PARQUE LA PAZ, CORDILLERA Y LOS CACIQUES.

### Objetivo del proyecto:

Readecuar los espacios públicos que se encuentran en mal estado, y convertirlos en espacios seguros, dignos, que promuevan la calidad paisajística, garantizando un ambiente sano y saludable para el buen vivir de la colectividad.

Dentro del ámbito de competencias de la EMAC EP se desarrolló el proyecto de readecuación y recuperación de los parques Cordillera, la Paz y los Caciques, mismos que fueron priorizados en las Asambleas Ciudadanas y evaluados integralmente para efectuar sus intervenciones con el fin de dotar a estos espacios de todo el equipamiento, infraestructura y demás elementos que potencialicen el uso recreativo, deportivo y de sano esparcimiento.

# Principales acciones ejecutadas:

Ejecución y recepción de obras del Parque La Paz, Cordillera y los Caciques.

Avance porcentual a diciembre 2019:

### Resultados del año 2019:

- Recuperación de infraestructura de 5.500 m2 de área verde recreativa del parque La Paz.
- Recuperación de infraestructura de 3.900 m2 de área verde recreativa del parque La Cordillera.
- Recuperación de infraestructura de 4.600 m2 de área verde recreativa del parque Los Caciques.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Talleres de coparticipación con los moradores para recoger las necesidades del barrio respecto a la readecuación del parque, mismas que fueron plasmadas en la elaboración de los estudios y diseños.

### Beneficiarios directos:

53,800 ciudadanos.

#### Inversión:

USD \$ 798.932.09

#### Localización:

Parroquia Sucre Parroquia Totoracocha



# RESTAURACIÓN DEL PARQUE VÍCTOR J. CUESTA

### Objetivo del proyecto:

Rehabilitar el espacio público de la urbe, devolviendo las características esenciales para el uso público, potencializando su calidad paisajística, de la urbe, dotando de un ambiente sano y saludable para la colectividad.

El parque Víctor J. Cuesta ubicado en el Centro Histórico de Cuenca, se ha constituido como uno de los espacios tradicionales para la cuencanidad, fortaleciéndose incluso como un elemento icónico dentro de la urbe.

Este espacio fue intervenido de manera integral hace aproximadamente una década, siendo necesaria su restauración, en función de lo cual se ejecutaron las "Obras de rehabilitación del parque Víctor J. Cuesta", e incluye la restauración integral del equipamiento urbano allí existente, en función a los estudios realizados por la Dirección de Áreas Históricas del GAD Municipal de Cuenca.

# Principales acciones ejecutadas:

Ejecución de obras del Parque Víctor J. Cuesta.

Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

Recuperación de 1.800 m2 de área del parque Víctor J. Cuesta

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Coordinación con Áreas Históricas y la Dirección de Planificación para la entrega de los estudios y diseños.
- Coordinación con la directiva barrial para la ejecución de la obra.

#### Beneficiarios directos:

9.700 ciudadanos

#### Inversión:

USD \$ 68.628,54

#### Localización:

Parroquia San Blas



### IMPLEMENTACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS MÓVILES PARA PARQUES.

### Objetivo del proyecto:

Dotar a la ciudadanía que acude a los parques de Cuenca o a eventos públicos el servicio de baterías sanitarias en condiciones dignas y seguras.

Uno de los servicios que requieren los ciudadanos que utilizan los parques es contar con un equipamiento adecuado para satisfacer sus necesidades básicas. La gran mayoría de los parques de la ciudad, no cuentan con baterías sanitarias convencionales, porque su emplazamiento genera un impacto visual permanente y se corre el riesgo de que se conviertan en focos de contaminación.

Con este antecedente se dotó a la ciudad de baterías sanitarias móviles, que se puedan emplazar en los parques más concurridos durante las horas de mayor afluencia, fines de semana o durante la realización de eventos públicos.

# Principales acciones ejecutadas:

Ejecución del proceso de contratación para la adquisición de las baterías sanitarias móviles.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

Adquisición de dos baterías sanitarias móviles.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Socialización a visitantes de parques.

#### **Beneficiarios directos:**


Cantón Cuenca.

#### Inversión:

USD \$ 26.542.88

#### Localización:

Cantón Cuenca.



ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA PROPUESTA DE READECUACIÓN DE LAS ÁREAS INFANTILES DE LAS PARROQUIAS RURALES.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con áreas recreativas en condiciones adecuadas para el uso de la población infantil de las parroquias rurales.

#### Descripción del proyecto:

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC EP, dentro de su ámbito de competencia, ha venido desarrollando el proyecto para la "Readecuación y recuperación de los parques urbanos del cantón Cuenca". Este proyecto tiene como objetivo, dotar a los espacios de condiciones adecuadas para el uso recreativo, deportivo y de contemplación, bajo criterios ambientales, paisajísticos y de accesibilidad universal.

Con el fin de replicar este beneficio en las parroquias rurales, en el año 2019, se realizó la segunda etapa de este proyecto, que consiste en la firma de convenios de coparticipación para la entrega de fondos a los GAD Parroquiales de El Valle, Checa, Chiquintad, San Joaquín, Victoria del Portete y Paccha en función de las propuestas arquitectónicas de readecuación de las áreas verdes infantiles rurales realizadas por EMAC EP.

# Principales acciones ejecutadas:

Se realizó la ejecución de la consultoría "Elaboración de las propuestas arquitectónicas de readecuación de las áreas verdes infantiles rurales en el Valle, Checa, Chiquintad, San Joaquín, Victoria del Portete y Paccha".

# Avance porcentual a diciembre 2019:

97.01%

#### Resultados del año 2019:

- Se cuenta con las propuestas arquitectónicas de las áreas verdes infantiles de las parroquias: El Valle, Checa, Chiquintad, San Joaquín, Victoria del Portete y Paccha.
- Se firmaron los convenios con las parroquias Victoria del Portete y El Valle.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Talleres de coparticipación con los GAD Parroquiales para el levantamiento de información y socialización del anteproyecto.

#### **Beneficiarios directos:**

- 500 habitantes de la Parroquia El Valle.
- 500 habitantes de la Parroquia San Joaquín.
- 500 habitantes de la Parroquia Chiquintad.
- 500 habitantes de la Parroquia Victoria del Portete.
- 500 habitantes de la Parroauia Paccha.

#### Inversión:

USD \$24.286,96

#### Localización:

Parroquia El Valle Parroquia San Joaquín Parroquia Chiquintad Parroquia Victoria del Portete Parroquia Paccha



CAMPAÑA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN SOBRE BUENOS HÁBITOS CIUDADANOS.

### Objetivo del proyecto:

Educar a la ciudadanía y crear conciencia sobre buenos hábitos ciudadanos que permitan mantener una ciudad limpia y ordenada, mediante programas educativos que tengan como meta la reducción del impacto ambiental, protección del medio ambiente, cuidado de los espacios públicos y el cumplimiento de las ordenanzas que regulan el orden y limpieza de la ciudad.

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca. EMAC EP. tiene como una de sus políticas comunicacionales educar y concientizar a la ciudadanía cuencana, por lo cual ha priorizado ejecutar dicha campaña para concientizar sobre las buenas prácticas ciudadanas. el uso correcto de las parrillas retráctiles, así como la obligatoriedad de recoger el excremento de los animales de compañía, el realizar correctamente la separación de material reciclable en la funda celeste y el respeto a los horarios y frecuencias de recolección de residuos sólidos.

# Principales acciones ejecutadas:

Para lograr los objetivos planteados se trabajó en función de acciones y canales adecuados a partir de tres estrategias claves: medios, comunicación BTL y estrategia digital.

Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

- Visita a 35.264 mil hogares, con el mensaje específico sobre el cambio de las frecuencias y horarios de recolección.
- Visita a 34.966 mil hogares a los que se realizó la socialización de buenos hábitos ciudadanos sobre las frecuencias y horarios de recolección, sistema de reciclaje, responsabilidad de recoger los excrementos de las mascotas y la colocación de las parrillas de plegado automático.

Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto: Socialización a la ciudadanía.

### Beneficiarios directos:

70.230 habitantes.

#### Inversión:

USD \$ 227.339,28.

### Localización:

Área Urbana del cantón Cuenca.



### CAMPAÑA DE VALORIZACIÓN DE RECICLADORES.

### Objetivo del proyecto:

Enseñar a la ciudadanía la importancia del trabajo que realizan las personas recicladoras y su aporte al ornato de la ciudad.

### Descripción del proyecto:

Las prácticas del reciclaje tienen muchas vertientes y su aplicación abarca desde sencillos hábitos domésticos hasta complejas regulaciones de orden internacional.

A nivel individual, está en nuestras manos seleccionar y separar los desechos que generamos, en el hogar, centros educativos, lugares de trabajo, etc. Dentro de la ciudad también encontramos personal que se encuentra desarrollando esta actividad de reciclaje, sean en horas de la mañana, tarde, noche e incluso en las madrugadas. A razón de su trabajo, dichas personas denominadas "recicladores", han sido marginadas por la ciudadanía y su trabajo no ha sido valorado, ni visualizado con la importancia debida, es por ello que apegándonos a la responsabilidad social que debemos tener con quienes indirectamente contribuyen a orden y mejoramiento del entorno de la ciudad, nos vemos en la obligación de emprender la valorización de los recicladores como campaña de sensibilización a la ciudadanía.

# Principales acciones ejecutadas:

1. Desarrollo de campaña de Valorización de Recicladores.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

Se desarrolló la campaña los Guardianes del Futuro, con la cual se reconoció el trabajo que realizan los recicladores a través de su gestión.

Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Talleres con recicladores.

### **Beneficiarios directos:**


600 recicladores.

#### Inversión:

USD \$11.132, 80

#### Localización:

Cantón Cuenca.











### PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO NUTRICIONAL PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS/AS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

### Objetivo del proyecto:

Contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional de niños/as, adolescentes, adultos/as mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza o extrema pobreza a través del suministro de una alimentación nutritiva y equilibrada acorde a los requerimientos energéticos en cada etapa de vida.

Fundamentalmente el programa consistió en brindar alimentación nutritiva y equilibrada en diferentes tiempos de comida (desayuno, refrigerio a media mañana, almuerzo, refrigerio a media tarde y/o merienda) a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores en situación de pobreza y extrema pobreza, para mantener o mejorar su estado nutricional.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se brindó servicio de alimentación en diferentes tiempos de comida dependiendo de la modalidad de atención implementada.
- El proyecto capacitó en nutrición y alimentación saludable a diferentes grupos poblacionales.
- Se establecieron planes de intervención nutricional dirigidas a la población usuaria cuyo estado nutricional se encontraba fuera del rango normal.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

89.85%

#### Resultados del año 2019:

- 78, 30% de la población de niños, niñas y adolescentes usuarios/as del proyecto mejoran o mantienen el estado nutricional acorde a su edad.
- 48,70% de la población de adultos/as mayores y personas con discapacidad usuarios/as del proyecto mejoran o mantienen el estado nutricional acorde a su edad

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

 Reuniones con las diferentes organizaciones y juntas parroquiales con quienes se firmaron convenios como actores para la ejecución del proyecto.

#### **Beneficiarios directos:**

- · 2142 niños y niñas.
- · 250 adolescentes.
- · 733 adultos/as.
- ·80 personas con discapacidad.

#### Inversión:

\$ 96.155,35.

#### Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El Vecino, Hermano Miguel, Huayna Cápac, San Blas, Totoracocha, Yanuncay.

Parroquias Rurales: Baños, Cumbe, Chaucha, Checa, Chiquintad, Molleturo, Octavio Cordero, Santa Ana, Sayausí, Sidcay.



CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO "CASA VIOLETA CUENCA".

### Objetivo del proyecto:

Restituir en adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, de género y delitos sexuales y sus hijas e hijos que se encuentran en acogimiento, los derechos de: alojamiento, asesoría legal, apoyo a la familia, salud física y emocional, educación, alimentación y sano esparcimiento, para favorecer procesos de reinserción familiar o autonomía.

La Casa Municipal de Acogida "Casa Violeta" es un espacio que brindó protección, seguridad y atención integral a las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, de género y sexual, y sus hijas e hijos en situación de vulnerabilidad y riesgo a su integridad o vida; cubrió la necesidades básicas tales como: alimentación, salud, educación, vestuario y transporte; brindó atención en diferentes áreas: legal, psicológica, orientación familiar y acompañamiento diario; lo cual propendió a la restitución de los derechos; además el personal trabajó en empoderamiento, autoestima participación y autonomía.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se brindó estadía y alimentación para las adolescentes mujeres, sus hijos e hijas.
- Se llevó a cabo intervención en trabajo social.
- Se asesoró y acompañó legalmente.
- Se llevaron a cabo intervenciones psicológicas.
- Se brindó a las familias orientación familiar.
- Adolescentes, niños, niñas recibieron apoyo escolar.
- · Se crearon redes de apoyo.
- Se trabajó en reinserción familiar en aquellos casos que existió referente familiar.
- · Se elaboraron planes de auto-
- Se desarrollaron estrategias de seguimiento a la reinserción de las adolescentes acogidas.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

96.59%.

#### Resultados del año 2019:

- 72,92% de las adolescentes y sus hijas e hijos en acogimiento terminan su proceso de acogimiento con sus derechos restituidos (alimentación, alojamiento, atención médica, educación gratuita y sano esparcimiento).
- El 19,28% de adolescentes culminan su proceso con la formulación de un proyecto de vida.

#### **Beneficiarios directos:**

- · 49 mujeres adolescentes.
- •14 niños/niñas

#### Inversión:

\$195.616.99.

#### Localización:

Parroquia rural: Sayausí



### PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN CUENCA.

### Objetivo del proyecto:

Restituir los derechos de alojamiento, asesoría legal, apoyo a la familia, salud física y emocional, educación, alimentación y sano esparcimiento de niños, niñas de 5 a 11 años 11 meses y en grupo de hermanos hasta los 15 años de edad, que se encuentran en acogimiento para favorecer procesos de reinserción familiar.

El Centro Municipal Integral de Servicios Sociales Solidarios "CEMISOL". es una casa de acogida que brindó acogimiento institucional a niños, niñas y adolescentes de 5 a 11 años 11 meses y en caso de hermanos hasta los 15 años de edad, que fueron privados de su medio familiar y se encontraban en situación de vulnerabilidad o riesgo. Con este servicio se brindó un ambiente familiar, garantizando seguridad y un entorno adecuado cubriendo así sus necesidades de protección, su desarrollo integral mediante acciones que procuraron preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, mientras se resolvía la situación que motivó su acogimiento.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se brindó atención en cuidado diario: acompañamiento constante en alimentación, tareas escolares; apoyo a actividades intra y extra curriculares.
- Los niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en su salud física y emocional a través de terapias individuales y familiares, articulación con el sector de salud, entre otras.
- Se asistió a audiencias y a procesos penales de violencia, se dio seguimiento de los procesos en fiscalía y unidades de familia.
- Se llevaron a cabo investigaciones y visitas domiciliarias e institucionales, coordinaciones con centros para atenciones médicas, educativas y recreacionales.
- Se realizaron visitas a establecimientos educativos y ejecución de talleres con problemáticas identificadas.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

98.11%

#### Resultados del año 2019:

- 55,55% de los NNA que se encuentran en el proceso de acogimiento son restituidos en sus derechos de: alojamiento, asesoría legal, apoyo a la familia, salud física y emocional, educación, alimentación y sano esparcimiento.
- 32% de NNA que son reinsertados a sus familias son parte de un proceso de seguimiento.

#### **Beneficiarios directos:**

- · 73 niños/niñas.
- · 16 adolescentes.
- · 2 personas con discapacidad.

#### Inversión:

\$14.0867.18.

#### Localización:

Parroquia Urbana: Huayna Cápac.



### PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INFANTIL

### Objetivo del proyecto:

Fortalecer el proyecto educativo en educación inicial de los centros de desarrollo infantil, para mejorar el desarrollo de los niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses de edad, que asisten a los mismos, y brindar atención en apoyo en tareas escolares en centros de atención directa y por convenio para mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas, de 6 a 12 años de edad, que asisten a este servicio.

El GAD Municipal del cantón Cuenca ejecutó el proyecto "Centros De Desarrollo Infantil", el cual buscó fortalecer los mismos para la atención a niños en estado de vulnerabilidad de 1 a 4 años 11 meses de edad, de acuerdo a la demanda ciudadana. De esta manera benefició a los NN con cuidado y atención integral para que obtengan mejores oportunidades de vida, se contó con personal preparado para el cuidado, apoyo y guía en el desarrollo de los niños y niñas.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se articuló con el programa de alimentación y nutrición para brindar tres tiempos de comida a los niños, niñas de los Centros de Desarrollo Infantil.
- Se coordinó con el Ministerio de Salud Pública para el control de peso y talla de cada uno de los niños y niñas.
- Se elaboró y ejecutó el plan de capacitación para el personal con el fin de brindar una mejor atención a los niños/as.
- Se aplicó el test de Nelson Ortiz para una valoración global del desarrollo del niño.
- · Se elaboró y ejecutó el plan educativo institucional.
- Se elaboró y revisó la planificación mensual para cada subnivel, de acuerdo a la edad de los niños.
- Se gestionaron visitas pedagógicas.

### Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

- 82,12% de niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses que reciben atención en los Centros de Desarrollo Infantil tienen un desarrollo acorde a su edad.
- 71% de niños y niñas de 6 a 12 años de edad que reciben apoyo en el control de tareas han mejorado su desarrollo académico escolar.

#### Beneficiarios directos:

- •595 niños/niñas...
- 5 personas con discapacidad.

#### Inversión:

\$321.207,89.

#### Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El Sagrario, Huayna Cápac, Totoracocha.



### PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

### Objetivo del proyecto:

Fortalecer la dinámica familiar a través de rutas de atención en prevención, diagnóstico, orientación, tratamiento y seguimiento a familias de escasos recursos económicos que se encuentran en condición de riesgo y vulnerabilidad, realizado por un equipo multidisciplinario y en articulación con otros actores.

El Centro Municipal de Atención a las Familias brindó un servicio gratuito de apoyo terapéutico a familias de escasos recursos económicos que se encontraban en condición de riesgo y vulnerabilidad, su objetivo fue fortalecer la dinámica familiar a través de rutas de atención en prevención, diagnóstico, orientación, tratamiento y seguimiento, realizado por un equipo multidisciplinario en las áreas de orientación familiar, psicología clínica, psicología educativa y trabajo social y en articulación con otros actores, abordando problemáticas de índole social y familiar, con el fin de favorecer situaciones propias del ciclo vital familiar.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se apoyó terapéuticamente a familias de escasos recursos, niños/as adolescentes, jóvenes, adultos/as, adultos/as mayores y personas con discapacidad.
- Se brindó seguimiento a familias que han concluido su proceso terapéutico
- Se articuló con instituciones y programas dentro y fuera del GAD para la referencia y contrarreferencia de casos.
- Se llevaron a cabo intervenciones según el tipo de población a través charlas y talleres de prevención y sensibilización en barrios periféricos y parroquias rurales del cantón Cuenca.
- Se ejecutaron procesos de prevención a mujeres víctimas de violencia y sus familias, mujeres en prelibertad, escuela para padres con usuarios de los centros municipales de desarrollo infantil.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

- 66,72% de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos/as y adultos/as mayores terminan en el proceso terapéutico.
- El 10% de familias que terminan el proceso reciben seguimiento.

#### **Beneficiarios directos:**

- ·85 niños/niñas.
- 55 adolescentes.
- •95 adultos/adultas.
- · 48 adultos/adultas mayores.
- •17 personas GBLTI.

#### Inversión:

\$115.612.42.

#### Localización:

Parroquia Urbana: Sucre



# DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

### Objetivo del proyecto:

Generar procesos que propendan a la seguridad y soberanía alimentaria del cantón Cuenca, enmarcados en los principios de la agroecología y el diálogo de saberes.

### Descripción del proyecto:

El Programa Municipal de Economía Social y Solidaria, trabajó por la seguridad alimentaria, aportando con asistencia técnica en la producción agrícola, así como en la comercialización de estos productos. En el año 2019 este programa desempeñó un papel importante en el fortalecimiento organizacional y participativo de productores agroecológicos.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se consiguió el fortalecimiento participativo de las organizaciones de productores agroecológicos del cantón Cuenca.
- Se brindó asistencia técnica en producción agrícola limpia.
- Se generaron espacios de comercialización de productos agroecológicos.
- Se impulsó la conformación de huertos urbanos en diferentes parroquias del cantón Cuenca.
- Se trabajó en la producción agroecológica en la granja municipal de Yanaturo.
- Se entregaron los productos agrícolas obtenidos de la granja de Yanaturo a los centros de desarrollo infantil, casas de acogida y comedores municipales.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

 223 huertos urbanos hortícolas, medicinales, ornamentales, que articulan un proceso agroalimentario campo-ciudad, implementados en los barrios del cantón Cuenca.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

 Coordinación y articulación con diferentes organizaciones agroecológicas para el desarrollo del proyecto.

#### **Beneficiarios directos:**

- 115 adolescentes
- · 110 adultos/as mayores

#### Inversión:

\$36.235.93

#### Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El Sagrario, El Vecino, Gil Ramírez Dávalos, Hermano Miguel, Huayna Cápac, Machángara, Monay, San Blas, San Sebastián, Sucre, Totoracocha, Yanuncay.





### PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA-PROYECTO VIDA.

### Objetivo del proyecto:

Restituir los derechos de las personas en situación de mendicidad, indigencia, y abandono a través de una intervención integral y su integración a servicios sociales, en procura de su inserción socio familiar y comunitario.

### Descripción del proyecto:

La Administración Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Social en el año 2007, realizó una investigación sobre mendicidad en la ciudad de Cuenca, lo que permitió conocer la caracterización de la población en mendicidad implementándose el Programa Municipal de Asistencia Social y Ayuda Humanitaria "Proyecto Vida", que desde entonces asiste y restituye los derechos de la población en situación de mendicidad, indigencia y abandono, a través de: servicios sociales, albergues nocturnos, residencias geriátricas, atención de salud integral y gratuita, apoyo nutricional, apoyo familiar, y otras acciones encaminadas a la inclusión social de este grupo poblacional. A finales del 2010, se hace una evaluación de los ejes de acción del proyecto y se incorpora como usuarios/as a aquellas personas que han sufrido debido a eventos naturales y antrópicos a quienes se brindó atención biopsicosocial familiar.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se implementó, socializó y validó el modelo de gestión del Proyecto VIDA.
- Se desarrollaron actividades de observación en campo, identificación, y abordaje en calles, avenidas, plazas, parques, mercados, puentes a personas en mendicidad, indigencia y abandono.
- Se realizó la investigación, valoración social y económica, acompañamientos en gestión y seguimientos de casos.
- Se realizó intervención de contención y valoración terapéutica a usuarios individualmente para reducción en mendicidad indigencia y abandono.
- El proyecto contempló la intervención, valoración terapéutica y reinserción familiar a usuarios en condición de mendicidad, indigencia y abandono y en riesgos naturales o antrópicos.
- Se realizaron las gestiones necesarias para la intervención, valoración médica y articulación para usuarios en condición de mendicidad, indigencia y abandono y en riesgos naturales o antrópicos.

- Se brindó asistencia humanitaria y emergente para la entrega de kits de asistencia humanitaria a personas en estado de vulnerabilidad por eventos naturales o antrópicos.
- Se activó la mesa Nro. 4 de asistencia humanitaria.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

89.72%

#### Resultados del año 2019:

 28,8% de población en situación de mendicidad, indigencia, abandono dentro del cantón Cuenca restituye sus derechos.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

 Reuniones con las diferentes organizaciones y/o fundaciones con quienes se firmaron convenios como actores para la ejecución del proyecto.

#### Beneficiarios directos:

- · 6 niños/niñas.
- 14 adolescentes.
- · 2 mujeres embarazadas.
- · 70 adultos/adultas.
- · 50 adultos/adultas mayores.
- ·8 personas GBLTI.

#### Inversión:

\$154.932.80

#### Localización:

Parroquia Urbana: El Vecino.



PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LAS MUJERES DEL CANTÓN CUENCA.

### Objetivo del proyecto:

Capacitar y sensibilizar a hombres y mujeres de los barrios urbanos y rurales del cantón Cuenca en temas referentes a la prevención y protección ante la violencia de género e intrafamiliar para contribuir a la desnaturalización y propiciar la atención integral a víctimas.

El proyecto pretendió sensibilizar a la población de los barrios de la ciudad de Cuenca, en el tema de violencia hacia las mujeres, y propiciar la atención a mujeres víctimas de violencia, a fin de contribuir a la prevención de la violencia de género en el área urbana del cantón. Se trabajó en coordinación con la Dirección de Cultura y Deportes, mediante el programa bailoterapia para capacitar en los temas establecidos: derechos, prevención de la violencia, técnicas de defensa personal.

# Principales acciones ejecutadas:

 Se trabajó en los espacios de baioloterapia en coordinación con la Dirección de Cultura, se acudió a 13 puntos urbanos de bailoterapia con charlas informativas respecto a prevención de violencia, rutas de atención y empoderamiento.

- Se articuló con la Universidad de Cuenca y el Programa Municipal Casa de la Mujer para llevar a cabo 6 procesos de sensibilización en temas de violencia de género e intrafamiliar, así como también capacitación en defensa personal para casos de emergencia.
- Se brindó capacitación en defensa personal a dos grupos de mujeres liderezas, usuarias de la Casa de la Mujer.
- Se capacitó en prevención de la violencia de género e intrafamiliar y técnicas de defensa personal a mujeres artesanas de la parroquia Santa Ana y Miraflores y a dos grupos de mujeres artesanas y liderezas de la parroquia Chiquintad.
- Se llevaron a cabo activaciones sobre prevención de violencia en espacios públicos como en ferias municipales y barriales. Los procesos formativos se cerraron con un evento de certificación para las participantes en donde se expuso lo aprendido.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

83.5%

#### Resultados del año 2019:

 30% de mujeres y hombres participan y culminan procesos de capacitación y sensibilización en prevención y protección ante la violencia de género e intrafamiliar.

#### **Beneficiarios directos:**

- · 220 adultas/adultos.
- 50 adolescentes mujeres.

#### Inversión:

\$59.085.39

#### Localización:

Parroquias urbanas: El Batán, El Vecino, San Sebastián, Totoracocha, Yanuncay. Parroquias rurales: Baños,

Parroquias rurales: Banos Chaucha, Checa, El Valle.



### PROGRAMA MUNICIPAL DE MOVILIDAD HUMANA E INTERCULTURALIDAD.

### Objetivo del proyecto:

Promover los derechos de las personas en situación de movilidad humana en el cantón Cuenca, a través de la articulación con entidades de diferentes niveles de cooperación, sean públicos, privados, gubernamentales, ONG'S y cooperación internacional.

El Programa Municipal de Movilidad Humana e Interculturalidad Casa Del Migrante, es un programa de la Dirección De Desarrollo Social Y Productivo del GAD Municipal del cantón Cuenca, el cual se propuso mejorar la condición socio-económica de la población en movilidad humana y sus familias. La Casa del Migrante se inauguró el 25 de abril de 2007, desde esa fecha viene ejecutando políticas, promoviendo la cohesión social para Cuenca sea una ciudad en la cual cada persona en situación de movilidad humana y sus familias gocen de sus derechos y obligaciones dentro de un contexto intercultural, de coexistencia efectiva y ciudadanía universal, garantizando mecanismos de participación e inclusión ciudadana.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se articuló con entidades gubernamentales y de cooperación internacional.
- Se realizaron talleres de capacitación en medios de vida y sensibilización sobre derechos de las personas en movilidad humana.
- Se tuvo incidencia para inserción educativa con los CDI y en el sistema educativo inicial, medio y bachiller a través del Ministerio De Educación (charlas informativas).
- Se realizó acercamiento con actores financieros para créditos blandos para financiamiento de proyectos de migrantes retornados.
- Se apoyó para la creación de organizaciones conformadas por personas en situación de movilidad humana.
- Se reactivó la Mesa Cantonal de Movilidad Humana.
- Se realizaron de eventos en fechas conmemorativas
- Se brindó atención humanitaria a personas vulnerables en situación de movilidad humana.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

99.25%

#### Resultados del año 2019:

700 personas en situación de movilidad humana conocen sus derechos para su exigibilidad.

#### **Beneficiarios directos:**

- · 30 niños/niñas.
- · 60 adolescentes.
- · 10 mujeres embarazadas.
- •570 adultos/adultas.
- · 15 adultos/adultas mayores.
- 5 personas con discapacidad.
- 10 personas con enfermedades catastróficas.

#### Inversión:

\$67.474,30.

#### Localización:

Parroquia Urbana: Sucre.



PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ESCUELA TALLER MUNICIPAL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

### Objetivo del proyecto:

Fortalecer los procesos formativos del programa Centro de Formación Artesanal Municipal Escuela Taller Cuenca (ETC) para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo.

El proyecto Escuela Taller Cuenca viene funcionando a partir del año 1998 a través del impulso de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID, cuyo objetivo en aquel entonces era "la formación profesional de jóvenes ecuatorianos mediante la realización de obras en el Centro Histórico de Cuenca", apoyo que se recibió hasta el año 2013, a partir del cual el GAD Municipal asumió en su totalidad la ejecución de este proyecto.

En el año 2016, el Proyecto recibe el aval de la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) lo que permite realizar una formación artesanal reconocida y regulada por este organismo, permitiéndonos así entregar un título oficial de artesanos calificados a la culminación del proceso que tiene una duración de dos años. El objetivo vigente del proyecto es: "Formar artesanas y artesanos calificados dando prioridad de acceso a personas en condición de vulnerabilidad y riesgo social del cantón Cuenca". Hasta la presente fecha, 3 promociones han egresado y se han titulado como maestros artesanos a 160 personas en las diferentes ramas, así como un aproximado de 1.500 personas anuales son beneficiarios mediante talleres de corta duración. Las Ramas de Formación Artesanal que se imparten en la ETC son: jardinería, ebanistería, adornos para el hogar, jefe de cocina y Belleza.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se desarrollaron talleres de larga duración para la obtención de título de artesano/a calificado en las ramas: adornos para el hogar, jardinería, ebanistería, jefe de cocina chef y belleza dirigido a una población de 207 personas en situación de vulnerabilidad durante todo el año 2019 (entre titulados, estudiantes en formación y nuevos ingresos).
- Se ejecutaron cursos de corta duración (20 horas) en diversos temas derivados de las ramas principales de formación, como una estrategia para ampliar cobertura y llegar a lugares que así lo requieran.
- El proyecto desarrolló y participó en eventos de promoción y exposición del proyecto y sus usuarios a través de la demostración de los diversos productos y servicios que pueden ser ofertados por los mismos.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 94%

#### Resultados del año 2019:

- 75 personas con título artesanal.
- 1492 personas capacitadas en talleres de corta duración.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

En la parroquia Cañaribamba se ejecutaron talleres de gastronomía solicitados por los ciudadanos en las Asambleas Ciudadanas.

#### **Beneficiarios directos:**

- ·859 adultos/adultas
- •11 personas con discapacidad

#### Inversión:

\$143.730,54.

#### Localización:

Parroquia Urbana: El Batán



FORTALECIMIENTO DE LAS
JUNTAS CANTONALES
DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS (CENTROS
MUNICIPALES DE
PROTECCIÓN).

### Objetivo del proyecto:

Impulsar la conformación de centros de protección de derechos para favorecer acciones de exigibilidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que habitan en los sectores periurbano y rural del cantón Cuenca, con énfasis de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos es un organismo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, específicamente, según el Código de la Niñez y Adolescencia, es uno de los organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos. la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, conformada por dos tribunales con sus respectivos equipos, su finalidad es garantizar el efectivo goce de derechos de niñas, niños, adolescentes, competencia adquirida de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, así como la protección de mujeres en situación de amenaza o violencia, competencia otorgada desde el 4 de junio de 2018 que entró en vigencia de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las mujeres, la JCPD brindó protección a estos dos grupos mencionados en base a sus competencias a través de la emisión de medidas de protección de carácter administrativo, a través de los Miembros de la JCPD y el seguimiento a través de su equipo técnico.

# Principales acciones ejecutadas:

- Emisión de medidas de protección para NNA y mujeres en situación de amenaza o vulneración de sus derechos.
- Seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección dictadas.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

75.85%

#### Resultados del año 2019:

• 100% del total de los casos receptados cada año en cada uno de los centros municipales de protección de derechos participan de un proceso continuo, integral y desconcentrado que genera condiciones para el ejercicio de sus derechos.

#### Beneficiarios directos:

- · 250 mujeres.
- ·800 niños/niñas.
- · 400 adolescentes.

#### Inversión:

\$ 325.591.81.

#### Localización:

Parroquia Urbana: El Batán







## INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN EL CANTÓN CUENCA

#### Objetivo del proyecto:

Aportar a la reducción de la violencia intrafamiliar y de género a través de la información, sensibilización ciudadana y atención especializada y acogimiento temporal a mujeres víctimas de violencia de género en el cantón Cuenca.

La violencia intrafamiliar y de género en nuestro país y en el cantón Cuenca, es considerada como un problema político, de seguridad ciudadana, de salud pública y un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, quienes son las víctimas más frecuentes, esta grave problemática compromete al GAD Municipal del cantón Cuenca, a fortalecer su agenda de trabajo, inspirada en la lucha permanente del movimiento de mujeres por incidir en todos los espacios de la vida, entre ellos, el de las normas y las políticas públicas, en el marco de la articulación permanente con otras instituciones públicas, de las distintas funciones del estado, y con la participación comprometida de la ciudadanía y del Cabildo por las Mujeres, instancia amplia donde están presentes las distintas organizaciones feministas del Cantón; en cuanto al marco jurídico nacional e internacional existen diversos acuerdos y legislación al respecto que disponen a los Estados y sus instituciones el cumplimiento de ciertas acciones a fin de prevenir y erradicar la violencia de género. Con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente y de propender a una vida sin violencia el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca a través de este proyecto ofrecerá atención legal, sicológica y acogimiento a este grupo de atención prioritaria, así como concienciar a la ciudadanía sobre la influencia de la comunicación sexista en este fenómeno social, para aportar a su disminución en nuestra sociedad.

## Principales acciones ejecutadas:

- Ejecución del Salón de la Comunicación.
- Informe sobre cumplimiento de convenio para mujeres en procesos de autonomía (Fundación María Amor).

## Avance porcentual a diciembre 2019:

98,4%.

#### Resultados del año 2019:

- XV Salón de la Comunicación ejecutado.
- Atención de línea telefónica las 24 horas, los siete días de la semana para casos de violencia y acompañamiento a mujeres en procesos de autonomía.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la eiecución del proyecto:

- Mesas de participación ciudadana.
- Talleres de planificación Participativa.
- · Asambleas ciudadanas.

#### **Beneficiarios directos:**

- 1.125 mujeres y 1.000 hombres
- 173 mujeres y sus hijas e hijos menores de 12 años

#### Inversión:


\$43.540.52.

#### Localización:

- Calles Guayas y Remigio Crespo.
- Calles Baltazara de Calderón y Miguel Vélez.







### FOMENTO DE LAS ARTES, FESTIVALES Y FESTIVIDADES

#### Objetivo del proyecto:

Impulsar la práctica recreativa del deporte en espacios públicos del cantón, para favorecer la salud e incentivar el buen uso del tiempo libre.

#### Descripción del proyecto:

Fomentar, impulsar y masificar la práctica deportiva en el cantón Cuenca, recuperando los espacios públicos para tener una población saludable y hacer buen uso del tiempo libre de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

## Principales acciones ejecutadas:

60 espacios públicos del cantón favoreciendo la salud y el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100 %.

#### Resultados del año 2019:

- Apoyo a grupos de atención prioritaria como son las Olimpiadas Especiales Azuay.
- Promover la masificación deportiva en niños, niñas, mujeres y hombres
- Mediante el deporte se forman seres humanos integrales, basados en los valores y la transparencia.

#### **Beneficiarios directos:**

38.412 personas.

#### Inversión:

\$748.825,24.

# DESARROLLO DE ECONOMÍAS CULTURALES

#### Objetivo del proyecto:

Impulsar un plan de desarrollo de economías culturales y creativas que contemple: un proceso interinstitucional de emprendimientos culturales primera etapa, estructurar un proyecto de una plataforma de circulación, exhibición y comercialización de bienes y servicios culturales, ciclo de talleres y exhibición de cine y video experimental y artístico y una ruta cultural turística.

#### Descripción del proyecto:

El proyecto de Desarrollo de Economías Culturales pretende responder a las necesidades de gestores, actores y productores culturales con respecto al uso de herramientas para la profesionalización del sector y la potencialización de los productos y servicios culturales y creativos. Así también, impulsar un plan de desarrollo de economías culturales que integre el programa de educación no formal en emprendimientos basado en la industria creativa para crear una red de empresas y la implementación de espacios para el desarrollo de los artistas, los gestores y los colectivos, de esta

manera generar una plataforma de circulación, exhibición y comercialización de bienes y servicios culturales; complementando con rutas turísticas para que exista una activación en los negocios y en sectores de interés cultural.

## Principales acciones ejecutadas:

- Espacios para la exhibición de productos y servicios/ Primera fase de la incubadora Cultural de Cuenca.
- Ejecución de fondos concursables.
- Montaje del Escaparate Creativo
- Ferias de artesanos en la semana de la movilidad.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

97,1%.

#### Resultados del año 2019:

- 5.000 ciudadanos asistieron a los eventos de cine.
- 50 beneficiarios de grupos de atención prioritaria.
- 4 beneficiarios directos del Montaje del Escaparate Creativo.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Convocatoria abierta a gestores culturales para participar en el Escaparate Creativo.
- Convocatoria pública para el acceso a fondos concursables

#### Beneficiarios directos:

50 ciudadanos beneficiados directamente, entre el escaparate creativo, la incubadora cultural de cuenca, y los ganadores de los fondos concursables

#### Inversión:

\$36.220,60.

#### Localización:

· Antigua Escuela Central.



## ESPACIO PÚBLICO ARTE Y RECREACIÓN

#### Objetivo del proyecto:

Garantizar el acceso equitativo e incluyente a la vida cultural del cantón, fomentando el buen uso del espacio público permitiendo una coexistencia segura y pacífica, como el preludio para vivir el Bicentenario de la Independencia de la ciudad de Cuenca.

Promover la apropiación de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios de diálogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la articulación empresas municipales y privadas, que ayuden al fortalecimiento de la dinámica y economía de la ciudad.

## Principales acciones ejecutadas:

- · Festival de Arte Cuencano.
- · Rural Fest.
- Se brindó apoyo en diferentes programas artísticos en parroquias rurales, donde se atendió a diferentes públicos como niños, niñas y adultos mayores.
   Se brindó mediación lectora, artes escénicas y encuentros de saberes.

 Procesos organizados con la Orquesta Infanto Juvenil al igual que programación en espacio público con el Conservatorio José María Rodríguez y la Orquesta Sinfónica de Cuenca.

## Avance porcentual a diciembre 2019: 89 13 %

#### Resultados del año 2019:

- Conservación y difusión de nuestro patrimonio con actos artísticos culturales.
- Incentivo a los gestores culturales y al público en general al buen uso del espacio público a través del arte.
- Apoyo a nuevos gestores culturales en propuestas innovadoras.
- Convenio con festivales de música como el PALEO de Suiza.
- Construcción y apoyo a nuevos festivales dentro de la ciudad como el Rural Fest.

- Inclusión y participación de diferentes públicos del Cantón Cuenca.
- A través de conferencias y talleres se capacita a nuevos públicos

#### **Beneficiarios directos:**

56.000 habitantes.

#### Inversión:

\$213.179,39.

#### Localización:

Antigua Escuela Central.



## FOMENTO DE LAS ARTES, FESTIVALES Y FESTIVIDADES

#### Objetivo del proyecto:

Celebrar a Cuenca como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, a través de fomentar el arte y la cultura mediante la ejecución de eventos y presentaciones en el marco de encuentros y festivales que contribuyen a fortalecer procesos asociativos que dinamizan el turismo y la economía en la ciudad.

Fomentar el arte y la cultura mediante la ejecución de eventos y presentaciones dentro del marco de encuentros y festivales que promuevan el desarrollo y la creación artística en el cantón Cuenca.

## Principales acciones eiecutadas:

- Festival de Culturas Urbanas, edición 2
- XIII edición del Festival Internacional Escenarios del Mundo.
- Encuentro Internacional de Producción y Dirección de Festivales Musicales.
- Octavo Festival internacional de Títeres TitiriCuenca.
- · Fiesta de la Música 2019.
- Convenio de cooperación interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca y la Universidad de Cuenca, para la ejecución e implementación del Coro y Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del GAD Municipal del cantón Cuenca.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

89 %.

#### Resultados del año 2019:

- Se generaron nuevos públicos en el Cantón Cuenca.
- · Se fortaleció el apoyo a artistas locales
- Se fortaleció el uso del espacio público para la recreación y el buen uso del tiempo libre.
- Se fortaleció la inclusión a personas con discapacidad en los eventos masivos.
- Se fortaleció la inclusión de personas en estado de vulnerabilidad.
- Se trabajó de manera inclusiva con las parroquias rurales y urbanas.

#### Beneficiarios directos:

75.000.

#### Inversión:

\$227.578.40.

#### Localización:

Antiqua Escuela Central.



## RED DE **BIBLIOTECAS**

**Objetivo del proyecto:** Garantizar el acceso, la inclusión y el ejercicio de derechos culturales de los habitantes del sector urbano y rural a través de los servicios que ofrecen las bibliotecas municipales.

Las bibliotecas constituyen el medio más cotidiano y cercano para el acceso a la cultura de los ciudadanos y, al mismo tiempo, son los espacios con más posibilidades de diversificación en medios y contenidos: desde cualquier obra impresa en papel, la información electrónica hasta la conferencia de un autor científico o literario o la exposición didáctica sobre los temas más variados. la oferta de la biblioteca tiene vocación universal y su objetivo es interesar al mayor número de ciudadanos posible.

## Principales acciones ejecutadas:

- 22 Programas Vacacionales en las 21 parroquias rurales.
- · 26 Talleres Literarios.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100 %.

#### Resultados del año 2019:

- 29 Programas Vacacionales en las 21 parroquias rurales de Cuenca.
- •53 Talleres Literarios.

#### **Beneficiarios directos:**

5.022 personas.

#### Inversión:

\$166.008.68.

#### Localización:

- · Biblioteca Municipal de Llacao.
- Biblioteca Municipal de Molleturo.
- · Biblioteca Municipal de Checa.
- Biblioteca Municipal de Chiquintad.
- · Biblioteca Municipal de Nulti.
- Biblioteca Municipal de Octavio Cordero.
- Biblioteca Municipal de Paccha.
- Biblioteca Municipal de Quingeo.
- Biblioteca Municipal de Ricaurte.
- Biblioteca Municipal de San Joaquín.
- Biblioteca Municipal de Santa Ana.
- Biblioteca Municipal de Sayausí.
- · Biblioteca Municipal de Sidcay.
- Biblioteca Municipal de Sinincay.
- · Biblioteca Municipal de Tarqui.
- · Biblioteca Municipal De Turi.
- Biblioteca Municipal de Victoria Del Portete.
- · Biblioteca Municipal de Baños.
- Biblioteca Municipal de Chaucha.
- Biblioteca Municipal de Cumbe.
- · Biblioteca Municipal de El Valle.
- Biblioteca Antigua Escuela Central.



# SISTEMA DE MUSEOS

#### Objetivo del proyecto:

Difundir y promover el arte y la cultura en el cantón, mediante estrategias expositivas, educativas y de investigación, generadas por la Red de Museos Municipales.

#### Descripción del proyecto:

El proyecto Sistema de Museos promueve y coordina la participación activa de la ciudadanía en espacios públicos y de gestión mixta, donde se conservan y exponen colecciones de obras y objetos artísticos, científicos, y de diversas manifestaciones culturales que constituyen, fortalecen y fomentan el diálogo democrático en cultura y ciencia, atravesados de manera transversal por procesos inclusivos, diversos y pluriculturales.

## Principales acciones ejecutadas:

- Exposiciones, programas culturales, programas educativos, conservación y documentación de colecciones, auditorio y archivo histórico, en la casa museo Remigio Crespo Toral.
- Exposiciones, programas culturales, programas educativos, auditorio, talleres, galería y biblioteca, en el Museo de Arte Moderno.
- Exposiciones, programas culturales, programas educativos, talleres, en el ECONOMUSEO Casa del Sombrero.
- Exposiciones, programas culturales, programas educativos, en el Museo Catedral Vieja.
- Proyecciones audiovisuales, exposiciones, programas culturales, programas educativos, en el Planetario de Cuenca.

## Avance porcentual a diciembre 2019: 95%

#### Resultados del año 2019:

- 9 exposiciones generadas por la red de museos municipales.
- 50.000 beneficiarios, entre los procesos curatoriales y programas educativos en el MAM.
- Talleres de formación y educación no formal continúa para niños y adultos en áreas de artes plásticas y música.
- · Colonias vacacionales.
- Programas familiares en el Museo de Arte Moderno.
- Sábados de Museo en el Museo de Arte Moderno.
- · Conversatorios y exposiciones.
- Inauguración de la exposición "Fiesta de la Lira".
- Inauguración de la exposición "Antonio Muñoz Borrero".
- Entrega de inventario de la colección de arqueología 16.653 bienes culturales.
- Entrega de catálogo topográfico de las colecciones de Arte.
- Inauguración de la exposición "100 años en Busca de un Pasado Milenario".
- Inauguración de exposición "La Colección Matovelle y la Magistral obra de Joaquín Pinto".
- Beneficiarios y visitantes en el Museo Remigio Crespo Toral 21.055 personas.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Convocatoria abierta a artistas nacionales e internacionales para las exposiciones.

#### **Beneficiarios directos:**

150.558 personas.

#### Inversión:

\$248.396.06.

#### Localización:

- Museo Municipal Remigio Crespo Toral.
- Museo Municipal de Arte Moderno.
- Economuseo Municipal Casa del Sombrero.
- · Planetario Municipal.
- Catedral Vieja.



## CENTROS CULTURALES

#### Objetivo del proyecto:

Generar en los Centros Culturales talleres recreativos, culturales, de artes vivas, artísticos y recreativos dirigido a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores para garantizar el ejercicio de derechos culturales, y desconcentrar la actividad cultural a sectores periféricos.

El proyecto Centros Culturales en el 2019 cuenta con 5 centros culturales (El Ángel de Chaguarchimbana, Los Sauces, Los Eucaliptos, Tomebamba, El Cebollar) y son espacios generadores de nuevos públicos creadores y consumidores de cultura, fomentan tradiciones y vanguardias y promueven vínculos entre la comunidad y los actores culturales, al generar dinámicas de aprendizaje, accesibilidad y participación ciudadana fundamentadas en procesos manuales creativos y recreativos. Además, los centros culturales trabajan para favorecer estrategias y programas colaborativos que apoyan iniciativas ciudadanas enfocadas en los principios de calidad y oportunidad.

## Principales acciones ejecutadas:

- Capacitación no formal a través de talleres recreativos y culturales, talleres de artes vivas, charlas educativas y motivacionales, proyecciones educativas, festivales artísticos y culturales: (carnavalero, lectura, artes vivas, encuentro de pintura rápida)
- Concursos de: oratoria, poemas por el día de la madre, Colonia vacacional "Verano Feliz" en diferentes barrios de Cuenca, Feria Artística, gastronómica y artesanal de Chaquarchimbana.
- Competencia Atlética "Tarquino Cordero".
- Agasajos por el Día de la Madre y Día del Niño.
- Con respecto a los centros culturales Casa del Artista, Quinta Bolívar, El Alfarero y Casa de las Posadas también han realizado actividades relacionadas a exposiciones, mediaciones educativas, conversatorios, talleres en artes aplicadas.

## Avance porcentual a diciembre 2019: 99.93 %.

#### Resultados del año 2019:

- Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores capacitados en talleres recreativos y culturales.
- · Proyecciones educativas.
- Festivales artísticos y culturales.
- Niños y niñas beneficiados por el programa Colonia vacacional "Verano Feliz".
- Feria Artista, gastronómica y artesanal de Chaquarchimbana.

#### Beneficiarios directos:

32.280 personas.

#### Inversión:

\$107.015,72.

#### Localización:

- Centro Cultural El Ángel: Parroquia Huayna Cápac, barrio las Herrerías y Los Arupos
- Centro Cultural El Cebollar:
   Parroquia Bellavista, Barrio El Cebollar Mutualista Azuay 1
- Centro Cultural Los Sauces: Parroquia Yanuncay, Barrio Los Sauces
- Centro Cultural Los Eucaliptos: Parroquia Monay, Barrio Los Eucaliptos
- Centro Cultural Tomebamba: Parroquia Monay, Barrio Ciudadela Tomebamba y Las Primicias







# RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE MUNICIPAL CONOCIDO COMO "CASA DE LA MUJER".

#### Objetivo del proyecto:

Rehabilitación del inmueble de propiedad del GAD Municipal del Cantón Cuenca, que debido a su deterioro y falta de mantenimiento necesitaba una intervención emergente para evitar que se siga destruyendo debido al estado de la cubierta, estructura y otros.

#### Descripción del proyecto:

Rehabilitar la edificación de propiedad del GAD Municipal del cantón Cuenca, que por sus valores históricos y arquitectónicos forman parte integral del patrimonio cultural edificado y son adaptables a nuevo uso.

## Principales acciones ejecutadas:

- 1. Reforzamiento estructural.
- 2. Intervención y restauración de la cubierta
- 3. Obra hidro-sanitaria
- 4. Trabajos de carpintería.
- 5. Actualización del presupuesto de intervención.
- 6. Actualización.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

47.79%

#### Resultados del año 2019:

- · Reforzamiento estructural.
- Intervención y restauración de la cubierta.
- · Obra hidro-sanitaria.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

El proyecto es parte integrante del proyecto de rehabilitación de la Plaza San Francisco, que se dio a conocer en la socialización del mismo.

#### **Beneficiarios directos:**

7101 habitantes de la parroquia Gil Ramírez Dávalos

#### Inversión:

\$11.4838.58

#### Localización:

Azuay, Cuenca, parroquia Gil Ramírez Dávalos.



# RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN A NUEVO USO DEL INMUEBLE MUNICIPAL CONOCIDO COMO "CASA DE LOS DEBERES Y DERECHOS"

#### Objetivo del proyecto:

Adaptar los espacios internos del inmueble, a los requerimientos de una Unidad de Policía Comunitaria, mediante intervenciones de restauración, conservación, reconstrucción, obra nueva, en base a criterios de valoración y categorización dados por las cartas internacionales de conservación y la ordenanza creada para el efecto.

#### Descripción del proyecto:

Restauración de la cubierta de teja, consolidación de vigas y columnas de madera, arreglo de piso de madera y cerámica, restauración y conservación de bienes culturales integrados, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas-electrónicas y contraincendios, revestimientos y acabados.

## Principales acciones ejecutadas:

- · Finalización de la obra.
- · Liquidación de la obra.
- Entrega recepción provisional de la obra.
- Suscripción del acta de recepción provisional de la obra.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

- Puesta en valor de un inmueble patrimonial de propiedad municipal.
- Generación de un equipamiento para la seguridad del sector.
- Mejoramiento de la imagen urbana del tramo y sector en el cual está emplazada la edificación.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

El proyecto fue socializado a los futuros usuarios y a los moradores del sector.

#### Beneficiarios directos:

874 habitantes

#### Inversión:

172.313.20 USD

#### Localización:

Calle General Torres 7-15 entre calle Presidente Córdova y calle San Francisco.

Parroquia: Gil Ramírez Dávalos.



### RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN A NUEVO USO DEL INMUEBLE MUNICIPAL CASA MÁRQUEZ.

#### Objetivo del proyecto:

Rescatar, recuperar y poner en valor el inmueble patrimonial, de propiedad del Gad Municipal del Cantón Cuenca, conocido como Casa Márquez, procurando la optimización de usos, recuperando sus características físicas, tipológicas y morfológicas fundamentales.

#### Descripción del proyecto:

Intervención de un inmueble patrimonial, con un alto grado de alteración tipológica y constructiva. Los trabajos realizados estuvieron orientados a la conservación de las características físico formales que le otorgan valor, y que forman parte de la imagen histórica colectiva del barrio El Vado, respetando el sistema constructivo tradicional. Hacia el interior, con sustento en el proyecto arquitectónico, se procedió a consolidación estructural del bien y a la reestructuración del espacio alrededor de un área central a manera de patio.

## Principales acciones ejecutadas:

- Restitución de cubierta y aleros
- Consolidación de mamposterías y tabiques.
- Construcción de muro colindante lateral y posterior.
- Mantenimiento y restitución de pisos y cielo rasos.
- Mantenimiento y restitución de carpinterías.
- · Instalaciones hidro-sanitarias.
- Instalaciones eléctricas y telefónicas.
- Instalación de sistema de sequridad.
- Instalación de sistema de audio y sonido.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

96%

#### Resultados del año 2019:

- Restauración y adaptación a un nuevo uso de un inmueble patrimonial.
- Puesta en valor del patrimonio cultural inmueble.
- Recepción provisional de la obra.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

El proyecto se generó a partir de un requerimiento ciudadano presentado en la Asamblea Ciudadana del año 2016, en la parroquia de San Sebastián.

#### **Beneficiarios directos:**


Vecinos del barrio de El Vado y parroquia de San Sebastián. Habitantes del cantón Cuenca

#### Inversión:

\$152.620.69.

#### Localización:

Parroquia de San Sebastián



# RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN A NUEVO USO DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES CONOCIDOS COMO CASA ULLAURI Y CASA VÁSQUEZ.

#### Objetivo del proyecto:

Esta obra busca restaurar las casas patrimoniales, para la implantación de un Centro de Desarrollo Infantil, donde niños de las familias que viven y trabajan en el sector, son atendidos para potenciar el desarrollo de la primera infancia y les brindan atención integral por medio de la educación inicial.

#### Descripción del proyecto:

El proyecto contempla la Restauración y Adaptación de nuevo uso de la casa Ullauri y la casa Vásquez, a fin de que la dirección de mercados ocupe en la planta superior como oficinas y en la planta baja se instalará un Centro de Educación Infantil, que servirá a los moradores del barrio y los trabajadores del Mercado 10 de Agosto, se crearán los siguientes espacios: oficinas administrativas, aulas para el cuidado infantil, auditorio, cafetería, baterías sanitarias y área de servicios y bodegas. Dentro de las principales obras se encuentran: consolidación de muros de bahareque y reforza-

miento estructural de muros de adobe (cimentación, llaves de madera y calzaduras), reconstrucción de pisos, restauración de elementos de madera (puertas, ventanas, pasamanos, pisos y cielos rasos, etc.), restauración de papel tapiz, cubierta tradicional de teja y cubiertas nuevas de vidrio, instalaciones eléctricas, seguridad, sanitarias y contraincendios. Esta obra beneficia a toda la ciudad de Cuenca v específicamente a alrededor de 58.573 habitantes de la parroquia Gil Ramírez Dávalos.

## Principales acciones ejecutadas:

- Colocación de gypsum en la Casa Vásquez
- Restauración de papel en la Casa Ullauri

## Avance porcentual a diciembre 2019:

59.4%

#### Resultados del año 2019:

Avance de construcción de obra al 60%

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Este proyecto es parte integrante del Proyecto San Francisco, y se dio a conocer a la comunidad mediante la socialización de dicho proyecto.

#### Beneficiarios directos:

7.101 Habitantes de la parroquia Gil Ramírez Dávalos.

#### Inversión:

\$28.4574,1.

#### Localización:

Azuay, Cuenca, parroquia Gil Ramírez Dávalos.



## GENERACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PATRIMONIAL

#### Objetivo del proyecto:

Crear la "Unidad Técnica de Gestión Documental de archivo de Áreas Históricas y Patrimoniales", para normar la gestión documental en cada una de las fases del ciclo vital del documento sistematizando la información con el fin de asegurar a corto mediano y largo plazo la accesibilidad y fácil consulta, optimizando los recursos garantizando la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos, con eficiencia, eficacia, efectividad, agilidad y transparencia en beneficio de la gestión pública.

El proyecto planteó la creación de la Unidad Técnica de Gestión Documental y Archivo, la misma que enfocó sus actividades en aplicar normas técnicas de manejo documental y una organización adecuada de los acervos documentales tanto físicos como digitales; lo que garantizó accesibilidad y fácil consulta con la que se ha brindado un servicio con eficiencia, efectividad y transparencia en beneficio de los ciudadanos e interesados en el patrimonio documental.

## Principales acciones ejecutadas:

- Restructuración de los fondos documentales según sus características particulares.
- Recopilación, análisis y clasificación de la documentación física y digital.
- Sistematización de fondos documentales físicos acumulados.
- Etiquetado técnico de expedientes.
- Custodia y seguridad técnica de la documentación.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

97,65%

#### Resultados del año 2019:

- Se cuenta con fondos documentales estructurados.
- Documentación técnicamente incorporada en expedientes.
- Progreso en la sistematización de documentos físicos acumulados.
- Expediente etiquetados e inventariados.
- Manejo técnico de custodia de la documentación.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Conversatorios sobre Archivos Históricos, dirigidos a bibliotecas del cantón, estudiantes y ciudadanía en general.
- Espacios de investigación en intervenciones públicas en bienes patrimoniales inmuebles.

#### Beneficiarios directos:

Habitantes del cantón Cuenca

#### Inversión:

\$23,203.00

#### Localización:

Parroquia Urbana: Gil Ramírez Dávalos, Barrio San Francisco, Edificio Pasaje León, Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales



# PATRIMONIO Objetivo del proyecto: Brindar un servicio eficiente a

DIGITAL la ciudadanía, a través de un cistama wab vínica y appacífica sistema web; único y específico, que permita la gestión y princi-palmente la conservación del patrimonio

El proyecto Patrimonio Digital, es el desarrollo de una aplicación web específica para la Gestión Patrimonial interna para la Dirección de Áreas Históricas v Patrimoniales, orientada a dar soporte a sus tres ejes principales: Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio. La plataforma tecnológica está conformada por dos líneas principales de Desarrollo de este tipo de Software: Sistemas de Información Geográfico y Portales Web: tiene la finalidad de agilizar los procesos internos que realiza cada técnico para brindar un servicio efectivo a la ciudadanía.

## Principales acciones ejecutadas:

 Análisis de requerimientos y procesos como parte del Desarrollo de Software, para cada uno de los cinco módulos que corresponden a los Ejes Principales del Plan de Gestión de las Áreas Históricas y Patrimoniales, y su vez conforman el sistema Gestión del Patrimonio de la DAHP denominado TIPVP.

- Diseño de software para cada uno de los cinco módulos principales que conforman el sistema para Gestión del Patrimonio TIPVP
- Desarrollo de la programación de cada uno de los cinco módulos que conforman el sistema de Gestión Patrimonial TIPVP
- Aplicación de pruebas funcionales, lógicas y de rendimiento para cada uno de los cinco módulos desarrollados del sistema de Gestión Patrimonial TIPVP
- Funcionamiento del sistema TIPVP, de manera interna para la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

 Desarrollo de software con sus componentes SIG Web y Portales Web para el módulo Patrimonio Mueble, como parte del sistema de Gestión Patrimonial TIPVP

- Desarrollo de software con sus componentes SIG Web y Portales Web para el módulo Patrimonio Inmueble, como parte del sistema de Gestión Patrimonial TIPVP.
- Desarrollo de software con sus componentes SIG Web y Portales Web para el módulo Patrimonio Arqueológico, como parte del sistema de Gestión Patrimonial TIPVP.
- Desarrollo de software con sus componentes SIG Web y Portales Web para el módulo Patrimonio Inmaterial, como parte del sistema de Gestión Patrimonial TIPVP.
- Desarrollo de software con sus componentes SIG Web y Portales Web para el módulo Patrimonio Documental, como parte del sistema de Gestión Patrimonial TIPVP.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca

#### Localización:

Parroquia Urbana: Gil Ramírez Dávalos, Barrio San Francisco, Edificio Pasaje León, Dirección de Áreas Históricas.



REHABILITACIÓN URBANO-ARQUITECTÓNICA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO Y VÍAS ADYACENTES.

#### Objetivo del proyecto:

Rehabilitar la plaza San Francisco y su entorno urbano arquitectónico inmediato como un espacio abierto, libre y versátil, entendiendo su fisonomía social, económica y cultural, junto con los valores patrimoniales identificados.

La obra contempló la intervención de la plaza San Francisco, los tramos de las calles General Torres entre Presidente Córdova y Sucre; calle San Francisco; calle Padre Aguirre entre Juan Jaramillo y Sucre y el tramo de la calle Presidente Córdova entre Padre Aguirre y General Torres, el atrio de la iglesia San Francisco, y los portales de las calles General Torres y San Francisco y el adecentamiento de las fachadas con frente a estos espacios.

Los pisos son de adoquín de piedra, en el diseño de piso de la plaza se incorporaron franjas de mármol travertino y enmorrillado de canto rodado, y el diseño de piso de la calle Padre Aguirre combinó el adoquín de piedra con baldosines de color blanco. A lo largo de la calle General Torres, Padre Aguirre y San Francisco se ubicaron dos hileras de bolardos de piedra y se incorporaron plataformas únicas.

El perímetro de la plaza está ocupada por puestos de comercio itinerante con una capacidad para 96 comerciantes, la plaza está atravesada diagonalmente por un canal recolector de aguas lluvias, se conservaron cuatro ventanas arqueológicas, una de ellas se encuentra en el centro de la plaza y corresponde a la pileta de agua, además

la obra contempló la colocación de mobiliario urbano, obras de iluminación, video seguridad, sonorización, voz y datos, hidrosanitarias y contraincendios.

## Principales acciones ejecutadas:

- · Liquidación de la obra
- Entrega recepción provisional de la obra.
- Suscripción del acta de recepción provisional de la obra.
- Contratación de la obra: Construcción de cubierta de policarbonato alveolar con estructura metálica en la Plaza San Francisco.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

- Se recuperó un espacio de encuentro e interacción social para el disfrute de la ciudadanía.
- Se recuperó la visibilidad del entorno circundante generando sensaciones de seguridad y mejorando la imagen urbana del sector.
- La rehabilitación de la plaza ha generado un espacio participativo, dinámico, comercial y turístico en el cual se han realizado múltiples actividades culturales revitalizando una zona que se encontraba en detrimento.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- El proyecto fue socializado a los actores identificados en el estudio por la consultora UCUENCA-EP.
- La ejecución de la obra contó con una veeduría ciudadana conformada por los comerciantes de la Plaza San Francisco, un técnico de la Jefatura de Transparencia y Control de la Corrupción del GAD Municipal de Cuenca y un delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

#### Beneficiarios directos:

874 habitantes

#### Inversión:


Rehabilitación Urbano-Arquitectónica de la Plaza San Francisco y vías adyacentes: 1.393.665,82 USD.


Construcción de cubierta de policarbonato alveolar con estructura metálica en la Plaza San Francisco: 17.383,79 USD.

#### Localización:

Calle General Torres, calle Presidente Córdova, calle San Francisco y calle Padre Aguirre.

Parroquia: Gil Ramírez Dávalos







Objetivo del proyecto: Conocer el origen y desarrollo de los barrios históricos de Cuenca basado en fuentes documentales primarias.

El proyecto generó nuevo conocimiento en torno al desarrollo de barrios tradicionales de Cuenca, así como de bienes patrimoniales y sus procesos históricos por medio de la recopilación de datos en fuentes primarias, principalmente documentos notariales y actas de Cabildo, con énfasis en aquellos correspondientes a los siglos XIX y primera mitad del siglo XX, época a la que corresponde la mayor parte del legado inmueble de la ciudad.

La información obtenida fue digitalizada y sistematizada en la base de datos vinculada al Sistema de Documentación de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, el mismo que generará una importante fuente de consulta para los profesionales que intervienen en las edificaciones patrimoniales.

Por otro lado, los resultados alcanzados de los análisis y estudios fueron difundidos por medio de publicaciones con los que se busca fomentar el conocimiento de la ciudadanía en torno a la historia de los barrios.

así como del legado patrimonial, esto con el objetivo de fomentar el aprecio y valoración de los espacios y bienes heredados del pasado, entendidos como un recurso para enfrentar los retos de la ciudad actual.

## Principales acciones ejecutadas:

- Învestigación y procesamiento de información complementaria del barrio El Vado.
- Ampliación de información bibliográfica del barrio El Vecino y su papel en el proceso independista.
- Levantamiento de información primaria (siglo XIX) del barrio San Agustín o Sorropamba, ahora San Alfonso o 9 de Octubre.
- Levantamiento de información en torno a la gesta independista (1820- 1822) y la celebración de estos acontecimientos cien años más tarde (1920), insumos para enfoques y productos de conmemoración del Bicentenario.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

98.99%

#### Resultados del año 2019:

- Publicación de los resultados obtenidos de la investigación en torno al barrio El Vado y la intervención arqueológica y arquitectónica de la casa de La Lira con el libro El Vado, barrio de corrientes de agua y música. Arquitectura de transición.
- Información primaria sistematizada y digitalizada del barrio San Agustín, así como de la gesta Independista y la celebración del Centenario.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca

#### Inversión:

\$23.592.44

#### Localización:

Parroquias Urbanas: Gil Ramírez Dávalos, El Sagrario, El Vecino.

Barrios históricos de El Vado, El Vecino y San Alfonso.







## CONSTRUCCIÓN DE 100 NICHOS PARA EL CEMENTERIO PATRIMONIAL CUENCA

### Objetivo del proyecto:

Abastecer de unidades de sepultamiento al Cementerio Patrimonial de Cuenca

#### Descripción del proyecto:

Diseño, planificación y construcción de 100 Nichos (para restos y/o cenizas)

# Principales acciones ejecutadas:

Mejorar costos de producción, y brindar un mejor servicio al usuario en esos momentos de dolor.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

Tener unidades de sepultamiento con mejores acabados conservando el mismo costo.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Al ser obras que se realizan por requerimientos propios de la empresa, se los ejecuta sin participación ciudadana

#### **Beneficiarios directos:**

476 personas dentro del cantón Cuenca

#### Inversión:

Valor devengado 15.563,77, incluido IVA.

#### Localización:

Los 100 nichos se encuentran en sector G2 dentro del Cementerio Patrimonial de Cuenca.



# CONSTRUCCIÓN DE 30 TÚMULOS EN EL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA

### Objetivo del proyecto:

Abastecer de unidades de sepultamiento al Cementerio Patrimonial de Cuenca

#### Descripción del proyecto:

Diseño, planificación y construcción de 30 túmulos (3 niveles)

# Principales acciones ejecutadas:

Mejorar costos de producción, y brindar un mejor servicio al usuario en esos momentos de dolor.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

Tener unidades de sepultamiento con mejores acabados conservando el mismo costo.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Al ser obras que se realizan por requerimientos propios de la empresa, se los ejecuta sin participación ciudadana

#### Beneficiarios directos:

360 personas dentro del cantón Cuenca

#### Inversión:

Valor devengado USD 10.814,33 incluido IVA.

#### Localización:

Los 30 túmulos se encuentran en sector B3 dentro del Cementerio Patrimonial de Cuenca.







FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN EL PUNTO DE SALUD, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE FARMASOL EP, EL MISMO SE DESARROLLA POR MEDIO DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

#### Objetivo del proyecto:

Ejecutar un convenio de cooperación interinstitucional entre Acción Social y Farmasol para la atención de primer nivel en medicina general enfocado a grupos de atención prioritaria.

#### Descripción del proyecto:

Dentro del Plan Operativo Anual de Farmasol EP, se considera fundamental destinar recursos para el fortalecimiento de proyectos para grupos de atención prioritaria de niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. en cuanto a temas de salud de primer nivel.

Bajo este contexto, nace la creación del Punto de Salud, mismo que a través de un convenio establecido con Acción Social Municipal logra brindar servicios de salud a grupos de atención prioritaria que no tienen fácil acceso a estos y otros servicios de salud pública brindado por los organismos competentes; ya sea por la falta de infraestructura física, exceso en la demanda de los mismos, falta de capacidad económica para utilizar servicios privados, entre otras.



# Principales acciones ejecutadas:

- Firma del convenio interinstitucional con Acción Social Municipal para el fortalecimiento del Punto de Salud.
- Adquisición de insumos y suministros de oficina para el funcionamiento del Punto de Salud.
- Ejecución de campañas de promoción y difusión sobre cuidados y prevención en temas de salud.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100% del proyecto.

#### Resultados del año 2019:

- 6.019 pacientes atendidos en el Punto de Salud.
- Asignación económica para el pago de honorarios de los dos médicos que brindan atención en el Punto de Salud.
- Entrega de insumos médicos para los consultorios del Punto de Salud.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

No aplica, no se realizaron espacios de participación ciudadana durante la ejecución del proyecto.

#### Beneficiarios directos:

6019 ciudadanos.

### Inversión:

\$34.820.00.

#### Localización:

Parroquia Huayna Cápac, Edificio Farmasol EP.







# PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL

### Objetivo del proyecto:

Favorecer una inclusión social de niños, niñas y adolescentes a través de la metodología de circo social en espacios físicos recreativos y sin barreras.

### Descripción del proyecto:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la intervención social, artística, recreativa y deportiva con el objetivo de fomentar la integración social.

# Principales acciones ejecutadas:

- Desarrollo de talleres de Circo Social y colonias vacacionales para dar respuesta a la incidencia en casos de NNA en situación de vulnerabilidad debido a causas de factores sociales, económicos, geográficas, entre otros.
- Desarrollo de talleres de sensibilización en temas de discapacidad, estableciendo procesos de inclusión, generando una cultura de compartimiento y comprensión a las personas con discapacidad. Los talleres fueron dirigidos a estudiantes secundarios, empleados públicos, conductores de taxis, conductores de buses y personas en trámite de gestión para adquirir licencias profesionales.
- Generación de espacios públicos adecuados y con variedad de servicios aptos para el disfrute pleno de la ciudadanía, con énfasis en la inclusión de personas con discapacidad a través de: juegos recreativos adaptados para personas con discapacidad, bicicleta inclusiva, canchas deportivas y escuela de fútbol.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

Resultados del año 2019: 38.703 personas beneficiadas.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Socialización mediante Asambleas Ciudadanas.
- Articulación con los dirigentes comunitarios para la socialización del proyecto.
- Socialización con la comunidad del proyecto (representantes de los niños niñas y adolescentes).

#### Beneficiarios directos:

- Padres de familia en diferentes parroquias urbanas y rurales con un total de 12.493 beneficiarios
- Se ha atendido a un total de 38.703 personas incluidas en procesos de formación, esparcimiento y sensibilización en el parque inclusivo, en utilización de áreas de esparcimiento como canchas, bicicletas inclusivas y regulares, circos permanentes, circos abiertos, colonias vacacionales, talleres de padres, talleres de música y escuela de deportes.

- · De una población permanente de 424 se logró que los beneficiarios desarrollen resiliencia, autonomía y mejora en su autoestima por medio del levantamiento de cuestionarios creados para el efecto, apoyados también en: talleres para padres. visitas domiciliarias. intervenciones familiares en diferentes áreas, visitas técnicas. intervención individual. activación de redes como. Fiscalía. Junta Cantonal de Derechos, DINAPEN, Consejo de la Judicatura, entre otros.
- Se han atendido a un total de 841 beneficiarios en el periodo vacacional de niños, niñas y adolescentes de la ciudad.
- En alquiler de canchas, balones, bicicletas regulares, de equilibrio e inclusivas se han atendido a 25369 beneficiarios.

#### Inversión:

\$141399,34

#### Localización:

Yanuncay, Barrio la Floresta, Francisco de Orellana y Puerto de Palos.



# ASISTENCIA SOCIAL Y SOLIDARIA A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

### Objetivo del proyecto:

Mantener la asistencia social y atención prioritaria en salud y bienestar social a grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad y riesgo, generando la remisión en casos requeribles.

### Descripción del proyecto:

La intención del proyecto es brindar apoyo y atención en salud, educación y bienestar social a personas de escasos recursos económicos en grupos de atención prioritaria del cantón Cuenca.

# Principales acciones ejecutadas:

- Atenciones gratuitas en medicina general, odontología y campaña de desintometría ósea a través de las Unidades Médicas Móviles gratuitas en parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca.
- Brindar asistencia humanitaria a personas víctimas de desastres naturales y antrópicos, a través del programa de Colecta Solidaria.
- Ayuda social por medio de donación de medicamentos e insumos de aseo personal a través del programa de Colecta Solidaria.
- Ayuda técnica para la adquisición de prótesis, lentes, audífonos y aparatos ortopédicos gratuitos a través del programa de Colecta Solidaria.

- Campañas de prevención en salud visual y bucal a través de una alianza estratégica con la empresa Farmasol EP.
- 6. Apoyo económico para servicios médicos, hospitalarios complementarios.
- 7. Asistencia en servicios exequiales (traslado, ataúd, bóveda, sala de velaciones).
- Organización de eventos recreativos dirigidos a niños niñas y adolescentes del cantón dentro del marco de protección de derechos (Día del Niño y Navidad Solidaria).

# Avance porcentual a diciembre 2019:

98,99%

### Resultados del año 2019:

8737 personas beneficiadas.

## Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- · Asambleas Ciudadana.
- Sesiones Solemnes de parroquialización rural.

#### **Beneficiarios directos:**

- 8.737 beneficiarios atendidos gratuitamente en las Unidades Médicas Móviles.
- 25.734 niñas y niños beneficiarios de parroquias rurales y urbanas del cantón en evento: Proyecto Navidad del Barrio.
- 861 beneficiarios de ayuda social a través del programa de Colecta solidaria.

#### Inversión:

\$205.448,44.

#### Localización:

Parroquia Sucre, Barrio San Roque, Sector Los Nogales, El Batán y San Roque esquina.



ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON INDEPENDENCIA FUNCIONAL, DEPENDENCIA FUNCIONAL LEVE Y DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA DEL CANTÓN CUENCA.

#### Objetivo del proyecto:

Mantener y/o recuperar la autonomía de las personas adultas mayores que asisten a los centros municipales diurnos Gerosol 1 y 2, en el marco de un envejecimiento digno, activo y saludable.

#### Descripción del proyecto:

Se brinda una atención integral diurna a personas adultas mayores, de acuerdo con el modelo de atención del MIES.

# Principales acciones ejecutadas:

- Elaboración y puesta en marcha de un modelo de atención centrada en la persona adulta mayor, consta de los siguientes componentes: socio- educativo, convivencia en comunidad y familia, salud, alimentación y nutrición, ambientes seguros y saludables.
- · Atención primaria en salud.
- Desarrollo de talleres y terapias: terapia física, terapia ocupacional, taller cognitivo de pintura y música.
- · Apoyo psicológico y socio familiar
- Dotación de alimentación equilibrada y gratuita.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

Resultados del año 2019: 106 personas beneficiadas.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Visita intergeneracional a los siguientes institutos educativos:
- Unidad Educativa Nuestra Familia.
- Centro de Desarrollo Infantil 27 de Febrero.
- Centro de Desarrollo Infantil 27 de Febrero.
- Unidad Educativa ABC.
- Unidad Educativa La Salle.
- Encuentro con estudiantes de la facultad de Medicina.
- Escuela de Enfermería.
- Asistencia y participación en los siguientes eventos:
- 2 personas adultas mayores son parte del Consejo de Derechos de Protección.
- Asistencia de personas adultas mayores al evento en el salón de la ciudad sobre Rendición de Cuentas.
- Visita de bienvenida al alcalde en participación en el evento del adulto mayor del MIES.

- Asistencia a obra de teatro en la Casa de la Cultura (invitación de la Casa de la Cultura).
- Asistencia y participación al V Encuentro Intergeneracional.
- Participación en la inauguración del programa de estimulación física "Move with Balance".
- Participación en la marcha por el Día de la Mujer, organizado por GAD de Cuenca.
- Visita a personas adultas mayores del centro residencial el Hogar Santa Ana y Abuelandia.

#### Beneficiarios directos:

106 adultos y adultas mayores.

#### Inversión:

\$274171,59

#### Localización:

- Parroquia Huayna Cápac, Barrio El Vergel, Sector canchas del Vergel Los Fresnos y Alisos Gerosol 1.
- Parroquia Sucre, Barrio Bilingüe, güe, Sector Colegio Bilingüe, Miguel de Santiago y Fernando de Legarda Gerosol 2.



# CENTRO TERAPÉUTICO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

### Objetivo del proyecto:

Mejorar y/o mantener la funcionalidad de las personas con discapacidad a través de un servicio terapéutico especializado e integral.

### Descripción del proyecto:

Brindar atención terapéutica a personas con discapacidad física e intelectual en edades comprendidas desde los 5 a los 30 años.

# Principales acciones ejecutadas:

- Inclusión y participación social: considerando a las Personas con Discapacidad como actores del cambio social.
- Atención y cuidado: a través de la operación de servicios médicos, psicológicos y terapias especializadas.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

#### Resultados del año 2019:

165 personas beneficiadas.

## Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- · Asambleas ciudadanas.
- Eventos por el Día Internacional de la Discapacidad con el CONADIS Y el Ministerio de Salud Pública.
- Asesoramiento a unidades educativas sobre inclusión educativa.
- Los usuarios forman parte del consejo consultivo de discapacidades del Consejo de Protección de Derechos.
- Participación en eventos del MIES, en conversatorios sobre derechos
- Participación en conversatorio y socialización de la Ley Orgánica de Discapacidad con el CONADIS.
- Participación de veedurías ciudadanas.

#### **Eventos ciudadanos:**

- · Eventos por el Día del Autismo.
- Eventos por el Día del Síndrome de DOWN y campañas de sensibilización.
- Talleres masivos de capacitación y sensibilización en favor de la discapacidad.
- Campañas masivas comunicacionales con la EMOV a los conductores de taxis y buses urbanos.

#### **Beneficiarios directos:**

165 personas que han sido beneficiarias del proyecto.

#### Inversión:

\$112.371,48

#### Localización:

Parroquia San Sebastián, Sector Plaza de El Otorongo.







# FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO UNIVERSIDAD DEL ADULTO MAYOR

### Objetivo del proyecto:

Contribuir técnica y económicamente para que el programa académico Universidad del Adulto Mayor favorezca el desarrollo de actividades de formación académica, actividad física, integración familiar y encuentros intergeneracionales en pro de un envejecimiento digno y saludable.

#### Descripción del proyecto:

El programa académico Universidad del Adulto Mayor es un proyecto de beneficio a la salud de la población adulta mayor, contribuyendo al envejecimiento activo y saludable mediante actividades académicas divididas en cuatro módulos de aprendizaje, talleres actividades lúdicas y de estimulación, además de un coro polifónico; estas acciones además fomentan la inclusión del adulto mayor en la sociedad.

# Principales acciones ejecutadas:

- Planificación y ejecución del V Congreso Internacional y Primero Nacional "Adulto Mayor Saludable".
- Desarrollo y ejecución de cuatro módulos y ocho talleres de formación académica de Adultos Mayores.
- Participación activa de 100 Adultos mayores en el Programa Académico.

- Desarrollo del encuentro internacional del Adulto Mayor con grupos de adultos mayores provenientes de México.
- Coordinación y apoyo a grupos de atención prioritaria (Fundaciones Funcrea y Fundafiq).
- Coordinación logística de ensayos y presentaciones del coro de la UAM.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

93%

#### Resultados del año 2019:

- 100 Adultos Mayores formados en módulos y talleres del programa académico.
- 12 presentaciones del coro polifónico de la UAM.
- 300 Adultos Mayores beneficiados del V Congreso Nacional y primero nacional "Adulto Mayor Saludable".

## Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Convocatoria a parroquias urbanas y rurales a la participación del Congreso Adulto Mayor Saludable.
- Coordinación y participación ciudadana a las presentaciones del coro de la UAM.
- Convocatoria y trabajo con Adultos mayores de la parroquia Santa Ana y Quingeo.

#### **Beneficiarios directos:**

100 adultos mayores participantes del Programa Académico

#### Inversión:

\$25577.42

#### Localización:

Edificio de la UNE (Calle Bolívar y Manuel Vega)



# MUNICIPIO SALUDABLE

### Objetivo del proyecto:

Coordinar entre empresas públicas y privadas la aplicación de iniciativas locales y nacionales enmarcadas en la declaratoria de Municipio Saludable buscando construir entornos saludables.

#### Descripción del proyecto:

Municipio Saludable consiste en la aplicación de acciones en favor de la generación de entornos saludables desde las distintas áreas, mediante los programas: empresas saludables que pretende la certificación de empresas públicas y privadas según sus prácticas. Punto amarillo en la que se da intervención en las parroquias rurales realizando el levantamiento de información médica por medio de visitas domiciliarias a adultos mayores, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. Además de la propuesta del programa de Cuenca ciudad cardioprotegida con la implementación de espacios cardio protegidos por medio de la dotación de equipos automáticos de desfibrilación que servirán a la ciudadanía en casos de emergencia cardíaca.

# Principales acciones ejecutadas:

- Certificación de 5 Empresas Saludables.
- Levantamiento de información médica en la actividad Punto Amarillo.
- Socialización del Proyecto de Cardio-protegido.
- Espacios públicos adecuados con equipos DEA (desfibriladores) que favorecen para que Cuenca sea una ciudad cardioprotegida.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

90%

#### Resultados del año 2019:

- Evento de certificación de 5 Empresas Saludables
- Adquisición de 4 Desfibriladores (DEA).
- Levantamiento de Información médica en 900 viviendas como parte del programa preventivo Punto Amarillo.

## Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- En el programa Punto Amarillo se realizaban visitas a domicilio en coordinación con un técnico del Gad de Santa Ana.
- Se acudió a las diferentes empresas que participaron en el programa de empresa Saludable, a brindar las capacitaciones de Nutrición, Seguridad, Actividad Física y Foto-protección a todo el personal de la empresa.

#### Beneficiarios directos:

1.250

### Inversión:

\$12348.04

#### Localización:

Nulti







# CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO A DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL CANTÓN CUENCA.

### Objetivo del proyecto:

Conformación y fortalecimiento de defensorías comunitarias que permitan exigir la activación del Sistema Cantonal de Protección de Derechos a nivel comunitario.

## Descripción del proyecto:

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en cumplimiento de su rol de fortalecimiento de la sociedad civil, desarrolló el proyecto de Conformación y Fortalecimiento de Defensorías Comunitarias, las mismas que, son formas de organización y participación encargadas de la promoción, protección, defensa y vigilancia del cumplimiento de los derechos en las comunidades, barrios, parroquias o sectores donde se conforman.





Durante el año 2019, el Consejo intervino en sectores con diversas problemáticas sociales que vulneran o amenazan el cumplimiento de los derechos de sus habitantes, ya sea por las condiciones socio económicas, físicas o estructurales, a través del levantamiento diagnóstico de dichas condiciones, así como la capacitación a sus habitantes y la promoción de derechos y rutas de protección en cada uno de los territorios intervenidos.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se han conformado tres Defensorías Comunitarias en la Parroquia Molleturo, en las de comunidades de Cochapamba, Chacanceo y Arquillo, con la participación de los miembros de la comunidad.
- Se ha implementado el proceso de intervención psicosocial en las comunidades de San Pedro de Yumate y Río Blanco de la parroquia Molleturo, y de Ce-

dro y Zhin Alto de la Parroquia Chaucha, a través del levantamiento de información psicosocial a nivel familiar y comunitaria y la identificación; la articulación ante casos de vulneración de derechos, y la implementación de procesos de capacitación respecto a las situaciones que inciden en la violencia y a los mecanismos alternativos para su afrontamiento.

- Se han desarrollado procesos de capacitación en temas relacionados con derechos humanos y rutas de intervención integral en las comunidades de Arquillo, Chacanceo, Río Blanco, Cochapamba y San Pedro de Yumate de la Parroquia Molleturo; Zhin Alto y Cedro de la Parroquia Chaucha; y Ciudadela Jaime Roldós de la Parroquia Bellavista.
- Se desarrolló el diagnóstico comunitario en la Ciudadela Jaime Roldós de la Parroquia Bellavista y el acompañamiento psicosocial en coordinación

- con EMUCE a las familias albergadas por la declaratoria de emergencia.
- · Se realizó el fortalecimiento y activación de la Defensoría Comunitaria conformada en el barrio Quinta Chica de la parroquia Machángara a través de la Implementación del Proyecto "Prevención Secundaria y Psicoeducación con Adolescentes y Jóvenes en Situaciones de Consumo de Drogas de sectores populares del cantón Cuenca (Barrio Quinta Chica-Parroquia Machángara)" en coordinación con la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca.
- Se realizó el fortalecimiento y activación de la Defensoría Comunitaria del Barrio San Vicente de la Parroquia Sayausí a través de la implementación de la Mesa de Protección Especial de la parroquia para el análisis y articulación frente a casos de vulneración de derechos.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

#### Resultados del año 2019:

- 644 personas de las comunidades de Cochapamba, Chacanceo y Arquillo participaron del proceso de conformación de las Defensorías Comunitarias; y entre 224 delegados de estas comunidades se eligieron a los Defensores Comunitarios.
- 656 personas participaron del proceso de levantamiento de información psicosocial a nivel de familiar y comunitario en las comunidades de San Pedro de Yumate y Río Blanco de la parroquia Molleturo, y de Cedro y Zhin Alto de la Parroquia Chaucha; y en las mismas se han conocido 7 casos de vulneración de derechos, ante los cuales se articuló con organismos del Sistema de Protección para su atención.
- 1045 personas recibieron capacitación en temas relacionados con derechos humanos y rutas de intervención integral en las comunidades de Arquillo, Chacanceo, Río Blanco, Cochapamba y San Pedro de Yumate de la Parroquia Molleturo; Zhin Alto y Cedro de la Parroquia Chaucha; y Ciudadela Jaime Roldós de la Parroquia Bellavista.

- 12 personas albergadas por la declaratoria de emergencia en la Ciudadela Jaime Roldós recibieron acompañamiento psicosocial, por parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en coordinación con la EMUCE.
- 15 defensores comunitarios y 135 personas de la comunidad participaron de la Implementación del Proyecto "Prevención Secundaria y Psicoeducación con Adolescentes y Jóvenes en Situaciones de Consumo de Drogas de sectores populares del cantón Cuenca (Barrio Quinta Chica-Parroquia Machángara).
- 288 habitantes del Barrio San Vicente de la Parroquia Sayausí participaron del proceso de diagnóstico psicosocial; y se cuenta en este barrio con una Mesa Protección Especial, la cual está conformada por de 35 personas, entre ellas 2 defensores comunitarios.

## Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Las Defensorías Comunitarias, son por sí mismas, espacios de organización de la comunidad, a nivel de las parroquias, barrios y sectores de la zona rural o periurbana, las cuales tienen como funciones la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, y demás grupos en condición de múltiple vulnerabilidad.

#### **Beneficiarios directos:**

2.549 personas de las comunidades intervenidas en el 2019 que participaron del proceso de diagnóstico, conformación y fortalecimiento de Defensorías Comunitarias.

#### Inversión:

\$46.723.04

#### Localización:

Parroquias Urbanas: Bellavista

y Machángara.

Parroquias Rurales: Molleturo,

Chaucha y Sayausí.



## FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.

### Objetivo del proyecto:

Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos delegadas por el cuerpo colegiado en el marco de sus atribuciones.

### Descripción del proyecto:

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos es el organismo articulador del Sistema Integral para la Protección de Derechos de los grupos de atención prioritaria a nivel cantonal; para cumplir con este objetivo el Proyecto de Fortalecimiento Organizacional está encaminado a fortalecer el funcionamiento interno y externo de esta institución, a través del cumplimiento de las resoluciones emitidas por su pleno, así como la coordinación interinstitucional entre las instancias públicas y privadas a nivel cantonal que permitan garantizar el ejercicio y protección de los derechos

# Principales acciones ejecutadas:

Durante el año 2019, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha emitido un total de 68 Resoluciones, las cuales han estado encaminadas al fortalecimiento interno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, así como al fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Derechos a nivel cantonal, y a la protección y garantía de los derechos de los grupos de atención prioritaria.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

58.20%

#### Resultados del año 2019:

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en el marco de sus competencias, ha emitido durante el 2019 las siguientes resoluciones:

-Pronunciamiento frente a hechos de violencia contra las mujeres suscitados en el país y sus consecuencias en materia de movilidad humana, el mismo que está encaminado a exhortar al Concejo Cantonal de Cuenca como necesidad urgente, se someta a debate la Ordenanza para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el Cantón

Cuenca, y se refuercen las políticas locales para tender, prevenir, proteger y erradicar la violencia de género; demandar acciones oportunas para las víctimas de violencia por parte de las instancias que conforman el Sistema de Prevención v Erradicación de la Violencia contra las mujeres y garantizar su no revictimización; rechazar pronunciamientos xenófobos y discriminatorios por parte de autoridades nacionales; y exhortar a las autoridades competentes se tomen las medidas necesarias frente a la crisis humanitaria que vive la población venezolana en nuestro país y en el mundo.

- -Exhorto a la Gobernación del Azuay, para garantizar la creación dentro del Cantón Cuenca de una oficina de Atención Ciudadana adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para brindar atención a la población venezolana que requiere regularizar su situación en el país.
- -Exhorto al IESS para que garantice el derecho humano a la seguridad social de todas las personas que residen y quieren acceder a un trabajo digno en el Ecuador, independientemente del estatus migratorio que posean.

- -Resolución de Encargo Administrativo para cumplir con las responsabilidades propias del cargo de Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, a un/a profesional que acredite formación técnica necesaria, frente a la ausencia temporal o permanente de sus miembros titulares.
- -Pronunciamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca frente a garantizar el cumplimiento del Principio de Paridad en la Elección de la Vice Alcaldesa en la Sesión Inaugural del nuevo Concejo Cantonal de Cuenca.
- -Exhorto a la Asamblea Nacional del Ecuador frente al Provecto de Reforma del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal-COIP, referente a la despenalización del aborto en caso de violación, incesto, inseminación no consentida y malformaciones del feto que hagan inviable la vida de las mujeres; considerando la obligación de dicha instancia de legislar garantizando el estricto cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, para lo cual se solicita que el debate se lo realice de manera técnica. científica, con criterios diversos, democráticos, laicos y plurales.

- -Resolución de Posesión del Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca a partir de junio del presente año, designación otorgada al Mst. Walter Fabián León Machuca, por cumplir con el perfil establecido en el artículo 23 de la Ordenanza de Creación, Organización e Implementación del Sistema de Protección Integral de Derechos del cantón Cuenca.
- -Conformación de una Comisión Especial de Trabajo en materia de Movilidad Humana, como un mecanismo de evolución, monitoreo y seguimiento de aplicación de la Ruta Integral de Intervención para niñas, niños y adolescentes en condición de Movilidad Humana que se encuentren en situación de mendicidad.
- -Exhorto dirigido al presidente de la República, Lcdo. Lenin Moreno Garcés, para que atienda y acoja la solicitud presentada por el Alcalde de Cuenca de incluir al cantón Cuenca como zona de emergencia humanitaria para la población venezolana; además de exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que evalúe la situación migratoria en el cantón Cuenca y que, en el marco de sus competencias, considere la extensión del plazo de dicha declaratoria.

- Reglamento para la Selección y Designación por Concurso Público de Méritos y Oposición de las y los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Cuenca.
- -Aplicación de un proceso de Observancia al Procedimiento Administrativo de Protección de Derechos desarrollado por la Junta Cantonal de Protección de Derechos N°2, a través del cual se oficia a la Dirección de Talento Humano del GAD Municipal de Cuenca para que. previo sumario administrativo se impongan las sanciones que correspondan por las acciones u omisiones de las Miembros de la JCPD-C N°2; se solicita además al Alcalde de Cuenca. se garantice el presupuesto permanente y oportuno para alcanzar la autonomía administrativa y funcional de las JCPD-C; y se exige al MIES que garantice el seguimiento permanente a los beneficiarios de bonos u otras contribuciones económicas y que se encuentren en condición de múltiple vulnerabilidad.
- -Exhorto al Ministerio de Inclusión Económica y Social a fin de que se sirva revocar el Acuerdo Ministerial N°122-2019, por considerarse vulnerador de derechos, además de que no puede ser utilizado para condicionar la prestación de un servicio público.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Para el desarrollo del proyecto es importante la participación de la Sociedad Civil como parte activa en el desarrollo de mecanismos de exigibilidad para la garantía de los derechos de los grupos de atención prioritaria, colectivos con derechos específicos y personas en situación de múltiple vulnerabilidad a nivel del cantón.

#### **Beneficiarios directos:**

8.961 personas se han beneficiado directamente de las resoluciones emitidas por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca

### Inversión:

\$76.670.08

#### Localización:

Cantón Cuenca



# ACTIVACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA DEL ESTADO SITUACIONAL DEL EJERCICIO DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, COLECTIVOS CON DERECHOS ESPECÍFICOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE MÚLTIPLE VULNERABILIDAD.

## Objetivo del proyecto:

Desarrollar procesos de observancia, vigilancia y exigibilidad al cumplimiento de políticas públicas encaminadas a garantizar, prevenir, proteger y restituir los derechos de los colectivos reconocidos en la ordenanza cantonal del Sistema de Protección Integral de Derechos.

### Descripción del proyecto:

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos tiene entre sus competencias la observancia, vigilancia y exigibilidad a los diferentes actores del Sistema Integral para la Protección de Derechos frente al cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria, colectivos con derechos específicos y per-

sonas en situación de múltiple vulnerabilidad. En cumplimiento de esta competencia, desde la Secretaría Ejecutiva del CCPD-C se desarrolla este proyecto, que tiene como objetivo desarrollar el seguimiento y monitoreo de medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para la protección de los sujetos de derechos.

# Principales acciones ejecutadas:

- Brindar asesoría, orientación, monitoreo, seguimiento y articulación ante casos de vulneración de derechos conocidos por instancias que conforman el Sistema Integral de Protección de Derechos en el cantón Cuenca.
- Evaluación del Proceso Administrativo de Protección de Derechos desarrollado por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, con el objetivo de analizar los nudos críticos existentes en el cumplimiento de sus funciones y establecer procesos de mejoras.
- 3. Conformación y participación de mesas especializadas de articulación para el análisis y resolución de casos de vulneración de derechos de los grupos de atención prioritaria a nivel cantonal.
- 4. Conformación de la Comisión Especial de Trabajo en Materia de Movilidad Humana, la misma que tiene como objetivo evaluar el trabajo articulado de las entidades del Sistema de Protección Integral de Derechos frente a casos de niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad, en contexto de movilidad humana.
- 5. Evaluación del cumplimiento de las políticas establecidas en el Plan de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Cuenca 2008-2020.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

75,98%

#### Resultados del año 2019:

- Durante el año 2019 se ha realizado el acompañamiento, monitoreo y seguimiento de 54 casos de vulneración de derechos conocidos por la Secretaria Ejecutiva y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos.
- Se han desarrollado 9 procesos de observancia al cumplimiento del proceso administrativo de protección de derechos de grupos de atención prioritaria, colectivos con derechos específicos y personas en situación de múltiple vulnerabilidad.
- Se ha promovido y participado de mesas interinstitucionales para la articulación de acciones en casos de vulneración de derechos de niñez y adolescencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad y sus hijos e hijas, personas en situación de movilidad humana.
- Se cuenta con una ruta para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad en contexto de movilidad humana, la cual tiene por objetivo prevenir situaciones de vulneración de derechos y articular servicios para su atención integral.

Se ha presentado ante el Concejo Cantonal de Cuenca el informe de evolución de cumplimiento del Plan de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Cuenca 2008-2020, correspondiente al período 2018-2019.

#### **Beneficiarios directos:**

205 personas se han beneficiado del seguimiento de los casos desarrollado por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca.

#### Inversión:

\$26.261.24

#### Localización:

Cantón Cuenca







# FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL DEL GAD DE CUENCA.

## Objetivo del proyecto:

Ofertar mediante la red municipal de salud servicios primarios, de especialidad y complementarios enfocándonos en la recuperación de la salud a través de la prestación de estos servicios.

## Descripción del proyecto:

El Sistema de Salud en el cantón Cuenca ha venido evolucionando, adaptándose y quizá siendo determinado por la marcha y cambios de la economía de los cuencanos tanto en lo relativo a la oferta como a la demanda de servicios, razones por las cuales a pesar de tener prestatarios públicos como el Ministerio de Salud Pública, IESS y otros prestatarios privados, existen habitantes que ya sea por las limitaciones económicas o accesibilidad a los servicios públicos no pueden acceder a una atención médica oportuna.

En este contexto, la ciudad de Cuenca no es la excepción, y en consecuencia, el sistema de salud a través de sus prestadores debe poner énfasis en la atención tanto preventiva como curativa para este grupo, ubicando esto como objetivo fundamental de su actividad, y por supuesto, la atención debe actualizarse, y ser manejada con espacios técnicos, que brinden los servicios de manera eficiente, efectiva y económica y oportuna.





# Principales acciones ejecutadas:

- Atenciones de segundo nivel y exámenes de diagnóstico en el Hospital Municipal de la Mujer y el Niño.
- Atenciones de primer nivel en los diferentes Medisoles distribuidos por toda la ciudad (Medisol El Arenal, 10 de Agosto, 12 de Abril, Virgen de Fátima, y Madre Teresa).

# Avance porcentual a diciembre 2019 99.83%

### Resultados del año 2019:

291.647 pacientes atendidos en el 2019.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- · Publicación en redes sociales.
- Publicación en Página Web Institucional.

### **Beneficiarios directos:**

291.647 pacientes atendidos.

INVERSIÓN:			
VALOR CODIFICADO (\$)	VALOR DEVENGADO (\$)	VALOR PAGADO (\$)	
\$3.938.381,83	\$3.938.381,83	\$3.804.191,25	



# IMPLEMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO.

### Objetivo del proyecto:

Contribuir al mejoramiento del acceso a los servicios de salud mediante un hospital que permita cubrir de mejor manera la creciente demanda de servicios de salud, dirigida al segmento de la población de recursos limitados aún no satisfecho por el sistema de salud público, con atenciones de calidad a bajo costo, orientando los nuevos espacios físicos que generen confianza y aceptación en los usuarios, permitiendo esta ampliación que un mayor número de usuarios puedan acceder a los servicios de hospitalización y en consulta externa y exámenes complementarios.

## Descripción del proyecto:

La ampliación realizada al Hospital de la Mujer y el Niño en el año 2018 ha permitido incrementar nuevos servicios que se podrán ofertar a nuestros usuarios, los mismos que necesitan ser equipados e implementados para un mejor funcionamiento y mayor calidad de servicios a nuestros pacientes.

# Principales acciones ejecutadas:

- Adquisición de tomógrafo de 16 cortes.
- Implementación de vacunatorio.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

### Resultados del año 2019:

- Se ha podido adquirir un tomógrafo de 16 cortes con un software de 32 cortes el mismo que brinda una mejor ayuda diagnóstica a nuestros pacientes.
- Implementar una área donde nuestros pacientes pueden acceder a todo el esquema de vacunación del MSP.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- · Publicación en redes sociales.
- Publicación en Página Web Institucional.

## Beneficiarios directos:

291647 pacientes.

INVERSIÓN:			
VALOR CODIFICADO (\$)	VALOR DEVENGADO (\$)	VALOR PAGADO (\$)	
\$ 345.752,85	\$ 345.752,85	\$ 345.752,85	











# FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS Y COMERCIO AUTÓNOMO

### Objetivo del Proyecto:

Fortalecer las capacidades de los comerciantes de los mercados de la ciudad de Cuenca a través de la formación en diferentes áreas del conocimiento como son: el servicio, calidad, imagen, entre otros, en giros de negocios específicos.

### Descripción del proyecto:

Capacitación en áreas del conocimiento como son: el servicio, producto de calidad, imagen, entre otros, en giros de negocios a comerciantes de los Mercados.

# Principales acciones ejecutadas:

- Charlas sobre el buen uso de los bienes públicos.
- Capacitaciones en manipulación de alimentos.
- Capacitaciones en buenas prácticas de higiene.
- · Charlas de servicios al cliente
- · Charlas de Marketing.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

### Resultados del año 2019:

- Se capacitó a 1117 comerciantes de los mercados de Cuenca: 12 de Abril, 3 de Noviembre, 27 de Febrero y 10 de Agosto.
- Se realizaron escuelas de formación ciudadana y talleres sobre la manipulación de alimentos, servicio al cliente y buenas prácticas de higiene.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se receptaron requerimientos ciudadanos en territorio mediante encuestas, visitas técnicas e investigación de la academia.

#### **Beneficiarios directos:**

Los comerciantes de los mercados de Cuenca.

#### Inversión:

\$138.535.85

### Localización:

Parroquias Urbanas del Cantón Cuenca

- · Huayna Cápac
- Yanuncay
- · San Sebastián
- · El Sagrario









# "DETERMINAR Y APLICAR EL PLAN COMPENSATORIO SOCIAL PARA EL ENTORNO MINERO DE ÁRIDOS Y PÉTREOS DEL CANTÓN CUENCA"

## Objetivo del proyecto:

Aplicar los programas compensatorios en las comunidades del entorno minero de los libres aprovechamientos de materiales de construcción para la obra pública del GAD Municipal del cantón Cuenca de acuerdo a la identificación de necesidades realizada previamente.

## Descripción del proyecto:

El Plan Compensatorio Social para, el entorno minero de áridos y pétreos del cantón Cuenca se amparó en el proyecto de emprendimientos sociales, culturales e inclusivos del Programa de Ecosistemas del Emprendedor Cuenca Imagina, Crece y Vende que, se articuló al sistema económico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca, en el cual se prevé la capacitación en emprendimientos productivos para las familias de las comunidades que se encuentran ubicadas en las zonas de influencia directa a las áreas de Libres Aprovechamiento del Gobierno

Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca; mismas que, iniciaron previa socialización con los pobladores y dirigentes, encaminado al fortalecimiento del conocimiento y destrezas como herramientas para el desarrollo adecuado de las iniciativas productivas y emprendimientos de las familias y grupos asociativos de las parroquias rurales de Nulti, Quingeo y Victoria del Portete

# Principales acciones ejecutadas:

- Se aplicó programas compensatorios en las comunidades del entorno minero de las áreas de Libre Aprovechamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca, de acuerdo a la identificación de necesidades realizadas previamente con los pobladores de influencia directa.
- Se fortaleció las capacidades locales en temas organizacionales y emprendimientos productivos que permitan su sostenibilidad en el tiempo.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 8710%

#### Resultados del año 2019:

- Se capacitó en emprendimientos productivos a los habitantes de las zonas de influencia de los libres aprovechamientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, denominados Chocarsí, Cochapamba y Victoria, en actividades como: Elaboración de jabones artesanales, elaboración de productos de medicina ancestral, elaboración de mermeladas y elaboración de bioles.
- Se implementó un programa de producción avícola para los habitantes de las zonas de influencia de los libres aprovechamientos de materiales de construcción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, denominados Chocarsi, Cochapamba y Victoria.
- Se proveyó de servicios técnicos de plantación en las zonas de influencia de los libres aprovechamientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, denominados Chocarsi, Cochapamba y Victoria.

### **Beneficiarios directos:**

1150 ciudadanos de las áreas de influencia directa de los Libres Aprovechamientos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca.

### Inversión:

\$30.075.22

### Localización:

**Parroquias:** Nulti, Quingeo y Victoria del Portete.









# AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA.

## Objetivo del proyecto:

Fortalecer la economía familiar y campesina, el derecho ciudadano a un alimento soberano, por medio de fundamentos de agroecología, soberanía alimentaria y diálogo de saberes.

## Descripción del proyecto:

Este proyecto se basa en un modelo económico sustentable, formado por los siguientes ejes: Huertos Urbanos de la Buena Vida, comercialización de productos agroecológicos (red de ferias); y, agroturismo. A través de ellos se busca reconocer la labor agrícola de las y los compañeros campesinos y desarrollar actividades para dinamizar la economía popular y solidaria, porque no sólo el campo es responsable de alimentarnos; por esta razón el proyecto también motivó la creación de huertos urbanos en distintas parroquias.

# Principales acciones ejecutadas:

- 1. Implementación de huertos urbanos pilotos.
- Dotación de espacios de comercialización a productores agroecológicos.
- 3. Realización de programas en vivo y videos publicitarios.
- Seguimiento y monitoreo del turismo en la parroquia Sayausí.
- 5. Generación de turismo inclusivo de WORCESTER IPW.
- 6. Implementación de la señalética de la ruta turística.
- 7. Ejecución de talleres de capacitación y formación.
- 8. Realización de visitas técnicas.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

92.98%

### Resultados del año 2019: 1. Huertos Urbanos

-Se efectuó la implementación de tres pilotos urbanos. El primero en el Hogar Miguel León, que beneficia a 526 personas entre adultos mayores, huérfanos y funcionarios, el segundo en la propiedad de Doña Nidia Vázquez del que participan y se benefician 156 vecinos del barrio El Vado y finalmente en la parroquia Hermano Miguel que favorece a 75 personas, con procesos de capacitación y la entrega de insumos.

### 2. Agroecología

- -Se implementaron dos espacios de comercialización directa a través de las ferias agroecológicas en el Vergel y Cristo Rey, en el que participan 40 productores directos, 546 productores rotativos y adicionalmente 3564 personas se benefician de manera indirecta (familias y usuarios).
- -Se elaboraron cuatro programas de cocina en vivo y cuatro videos publicitarios.

### 3. Agroturismo

-Se realizó el seguimiento y monitoreo de las actividades de agroturismo en la parroquia Sayausí con la Organización Turismo Rural Sayausí.

- -Se generó una propuesta de turismo inclusivo con el Instituto Politécnico WORCESTER IPW.
- Se implementó la señalética de la ruta turística.
- -Se realizaron 3254 visitas turísticas que beneficiaron a 5700 ciudadanos de los barrios del Centro, Bellavista, Buenos Aires y San Miguel.

### 4. Capacitación y Formación

- -Se capacito a 250 ciudadanos en las siguientes temáticas: Mantenimiento de huertos y abonos orgánicos, reproducción asexual de las plantas, normas de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos, efecto de la luna en los seres vivos, conservación de los cultivos, suculentas y cactáceas en la agroecología, lombricompostaje, bancales y macetas creadas en material de reciclaje, polinizadores en la agroecologíay huertos urbanos.
- -Se efectuaron dos visitas técnicas a la planta de compostaje de la EMAC y a la Granja del Romeral de la Universidad de Cuenca con los miembros del club de agroecología.

## Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

 El proyecto surge de la petición de la Red Agroecológica del Austro ante la necesidad de espacios para la comercialización de sus productos.

- Al ser un proyecto plurianual se receptan requerimientos anuales sobre infraestructura, huertos urbanos y capacitaciones.
- Se efectuaron visitas técnicas a comunidades para la implementación de huertos urbanos.
- Se receptaron sugerencias y solicitudes realizadas por los usuarios de las ferias agroecológicas.
- La participación ciudadana se ha evidenciado en los procesos de dotación de plántulas, semillas y huertos urbanos.

### **Beneficiarios directos:**

- -526 adultos mayores, huérfanos y funcionarios del Hogar Miguel León beneficiados.
- -156 vecinos del sector El Vado.
- -75 productores de la parroquia Hermano Miguel capacitados.
- -526 productores agroecológicos comercializan sus productos de manera directa en espacios adecuados.
- -250 ciudadanos capacitados en temas de agroecología.

### Inversión:

\$10.583,48

### Localización:

Parroquias Urbanas: San Blas, Sayausí, Hermano Miguel, Be-Ilavista, Huayna Cápac y San Sebastián.



# ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO.

## Objetivo del proyecto:

Generar desarrollo económico a través del emprendimiento.

## Descripción del proyecto:

El proyecto pretende formar a los emprendedores y dotarlos de herramientas útiles para la gestión de su negocio, a través de la generación de una red de alianzas estratégicas con actores claves locales y nacionales. El eje incubadora de proyectos busca fortalecer los emprendimientos a través de créditos preferenciales, asesoría y el levantamiento de ideas de negocios y posterior incubación de los mismos.

# Principales acciones eiecutadas:

- Desarrollo de redes y alianzas estratégicas a través de la firma de convenios de cooperación interinstitucional, para la generación de asesoramiento y capacitación de emprendedores.
- 2. Asesoría a emprendedores.
- 3. Talleres de capacitación a emprendedores.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

92.5%

#### Resultados del año 2019:

-Se efectuó la firma de 13 convenios de cooperación interinstitucional con la Universidad de Cuenca, Cámara de la Pequeña Industria del Azuay, Instituto Tecnológico Sudamericano, Universidad del Azuay, CIDAP, CEIE.

- Corporación para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, CEDIA, AEI- Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador, Junior Achievement, Secretaria de la Juventud, Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca MPCEIP, Casa de la Cultura.
- -Se realizó el asesoramiento a 1258 emprendedores en gestión de negocios.
- -Se capacitó a 25 emprendedores en el tema de "Propiedad intelectual para emprendedores".
- -36 emprendedores fueron capacitados en "Manejo de la plataforma BPM- ARCSA ECUA PASS".
- -Se desarrolló la capacitación de 26 emprendedores en torno a la Incubadora Cultural.

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

 El proyecto surge con base a las necesidades percibidas desde los emprendedores que visitan la empresa y sus requerimientos específicos.

- Se realizó una convocatoria abierta a la ciudadanía para participar con sus proyectos en la asesoría técnica personalizada para los diversos servicios que ofrece la empresa como: gestión de modelo de negocio, finanzas, imagen corporativa y red de comercialización.
- Formación de emprendedores a través de foros, conversatorios y experiencias magistrales en las cuales se emiten encuestas de sugerencias y requerimientos a la ciudadanía de manera previa y posterior al evento.

### **Beneficiarios directos:**

1345 emprendedores del cantón Cuenca fueron asesorados y capacitados en gestión de negocios.

## Inversión:

\$2.000.00

### Localización:

Cantón Cuenca







# NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL.

# Objetivo del proyecto:

Contar con los estudios a nivel de diseños definitivos para la nueva planta de beneficio animal de la EMURPLAG EP.

### Descripción del proyecto:

La planta de faenamiento actual, fue construida y comenzó su funcionamiento en el año de 1983, fue diseñada para satisfacer una demanda de 120 a 150 reses por día; sin embargo, en la actualidad existen días que se sobrepasa dicha capacidad, alcanzando las 400 reses y más de 300 porcinos en un día: los efluentes líquidos generados en los procesos productivos son tratados en un 20% aproximadamente para la elaboración de abono orgánico, el 80% de desechos son enviados al relleno sanitario de la EMAC EP: los efluentes del proceso se descargan al colector marginal los mismos que son tratados en las lagunas de oxidación de Ucubamba de ETAPA EP.

Con el propósito de desarrollar la planificación necesaria para la construcción y puesta en funcionamiento de una nueva planta de beneficio animal, EMUR- PLAG EP el 18 de septiembre de 2017 suscribió con la UCUENCA EP el contrato para la actualización de los estudios de la nueva planta de beneficio animal. La consultora entregó estos estudios en tres fases.

# Principales acciones ejecutadas:

Recepción definitiva de la II fase de la actualización de los estudios de la nueva planta de beneficio animal de la EMURPLAG EP.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

65%

### Resultados del año 2019:

Recepción definitiva de la II fase de la actualización de los estudios de la nueva planta de beneficio animal de la EMURPLAG EP.

### Beneficiarios directos:

79 empleados de la empresa.

### Inversión:

\$0

#### Localización:

Tarqui sector Atucloma predios de la Empresa EMURPLAG EP.











# RECONOCIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE EXPOSICIONES Y CONVERSATORIOS.

### Objetivo del proyecto:

Mantener al Proyecto Bienal de Cuenca con prestigio internacional y dinamizar el panorama de las artes visuales contemporáneas a nivel local y nacional, a través de la realización de las diferentes Ediciones de la Bienal de Cuenca, como el evento de arte más importante del país.

# Descripción del proyecto:

Conforme dicta la Constitución, en su Sección Cuarta "Cultura y Ciencia", donde se señala los derechos a la identidad cultural, libertad estética, desarrollo de la creatividad, participación del espacio público e intercambio cultural para todos los ecuatorianos, el Proyecto Bienal de Cuenca, es uno de los proyectos que acoge y ejecuta estos estamentos contemplados en la carta magna y fundamenta-

do en los objetivos 2 y 7 del Plan Nacional del Buen Vivir 17 - 21, debido a que afirma la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas e incentiva a una sociedad más participativa.

La Bienal de Cuenca, al ser prácticamente el único proceso de arte contemporáneo en el país de carácter internacional que acoge a la creación contemporánea de las artes visuales, tiene la responsabilidad de generar una plataforma para la exhibición y discusión de las manifestaciones artísticas actuales, poniendo particular énfasis en las expresiones locales, nacionales y latinoamericanas; a su vez satisfacer las necesidades culturales y formativas de los ciudadanos cuencanos a través de la reflexión que el arte

permanentemente propicia, diseñando programas y redes que mantengan a la Fundación en la óptica global, generando así una oportunidad para la internacionalización de la producción cuencana en el circuito de bienales del mundo.

Durante el año 2019 la Fundación Municipal Bienal de Cuenca cerró el proceso de la XIV Edición de la Bienal de Cuenca y empezó la construcción de la 15 Edición, iniciando con un proceso de recuperación de la Memoria Histórica de la Reserva de la Bienal.



# Principales acciones ejecutadas:

La Fundación Municipal Bienal de Cuenca, a través del Proyecto Bienal durante el año 2019 llevó a cabo las siguientes acciones:

- 1. Cierre de la XIV Edición de la Bienal de Cuenca, coordinación técnica del proyecto y articulación departamental; técnico de museografía y mantenimiento de exposición y desmontaje con la readecuación de espacios expositivos.
- 2. Producción, lanzamiento y distribución del Catálogo XIV Edición de la Bienal de Cuenca.
- 3. Construcción y manejo de la imagen 15 Bienal.
- 4. Recuperación y restauración de la Colección de la Bienal de Cuenca y adecuación de la reserva donde se encuentran las obras en la Fundación.

5. Suscripciones y Convenios Nacionales e Internacionales para afianzar la trayectoria de la Bienal de Cuenca y para generación de autogestión.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

96.6%

### Resultados del año 2019:

Durante el año 2019 se llegaron a los siguientes resultados:

- Se cerró el Proyecto de la XIV Edición de la Bienal de Cuenca, con la devolución de las obras participantes a nivel nacional e internacional.
- Se produjo el Catálogo Memoria de la XIV Edición y se inició con su distribución a nivel mundial.
- Se creó la imagen para la 15 Edición de la Bienal de Cuenca.

- Se inició con el proceso de recuperación del espacio físico destinado a la reserva institucional.
- Se contó con la participación de diverso público (8.894 beneficiarios) durante el proyecto en el año 2019.
- La Fundación Municipal Bienal de Cuenca se suscribió a la Asociación Bienal Internacional (IBA).
- Se firmó el Convenio Interinstitucional con Bienal Sur dentro del eje educativo.



# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Espacio público y uso del tiempo libre para población infantil, adolescentes, hombres, mujeres y adultos mayores.
- Promover la apropiación de los espacios públicos por parte de la población para que estos funcionen como plataformas de diálogo, inclusión y participación de la diversidad de actores, así como el fortalecimiento de redes comunitarias e institucionales revelando que el arte es un derecho ciudadano que implica conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico en los seres humanos.

### Beneficiarios directos:

La Fundación Municipal Bienal de Cuenca benefició durante el año 2019 a 8.894 personas directamente; así:

2157 niñas.

1523 niños.

700 adolescentes hombres.

900 adolescentes mujeres.

557 adultos mayores hombres.

567 adultos mayores mujeres.

1150 adultos hombres.

1340 adultos mujeres.

## Inversión:

\$600.573,20


### Localización:

Cantón Cuenca.

Partida	Denominación	Devengado
7	Inversión en Proyectos	467.283,01
7.1	Gastos en Personal para Inversión	160.595,30
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	291.823,55
7.7	Otros Gastos de Inversión	14.864,16
8	Inversión Bienes Larga Duración	3.978,10
8.4	Bienes de Proyectos	3.978,10
9	Aplicación del Financiamiento	129.312,09
9.7	Cuenta por Pagar Año Anterior	129.312,09









# ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES.

# Objetivo del proyecto:

Destacar con ayuda de la luz, la belleza de las edificaciones patrimoniales del cantón Cuenca, potenciando el turismo local por las noches.

## Descripción del proyecto:

La Fundación Iluminar emprendió proyectos de iluminación ornamental fija para el realce de los valores patrimoniales y paisajísticos en zonas urbanas y rurales del cantón Cuenca. Para esto, se intervino con mejoras y mantenimiento del alumbrado ornamental de bienes patrimoniales realzando su belleza arquitectónica, y potenciando dichas obras como atractivos turísticos para el deleite de ha-



bitantes y turistas nacionales e internacionales.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se realizaron inspecciones y levantamientos de información del estado de las instalaciones eléctricas y lumínicas de varios bienes patrimoniales del área urbana y rural del cantón Cuenca.
- Se rediseñó la iluminación ornamental en las fachadas de la Iglesia de la Merced, del Monasterio de las Conceptas y de Cumbe, documentación que fue aprobada por la CENTROSUR.
- Se ejecutaron los proyectos de iluminación ornamental fija en las fachadas de la Iglesia de La Merced, Monasterio de las Conceptas y de Cumbe.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100 %.

### Resultados del año 2019:

Implementación de iluminación ornamental fija en las fachadas de la Iglesia de la Merced, Iglesia del Monasterio de las Conceptas y la Iglesia de Cumbe (fachadas frontales y laterales).

# Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- · Recepción de solicitudes.
- Inspección técnica con grupos sociales.
- Ejecución del proyecto y trabajo mancomunado.

### **Beneficiarios directos:**

Habitantes de las parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca y turistas nacionales y extranjeros.

### Inversión:

USD 86.958,06

### Localización:

Parroquias urbanas: El Sagrario - Iglesia de la Merced (17-18) Parroquias urbanas: El Sagrario - Iglesia del Monasterio de las Conceptas (19)

Parroquias rurales: Cumbe -Parque Central Cumbe (20)

- 17. Merced
- 18. Merced
- 19. Conceptas
- 20. Cumbe







## Objetivo del proyecto:

Intervención con iluminación ornamental temporal en diversos sectores de importancia turística y arquitectónica del cantón Cuenca.



## Descripción del proyecto:

El proyecto en mención impulsó el bienestar de los ciudadanos, el fomento del turismo y potenció las tradiciones de Cuenca, a través de la iluminación artística en las festividades de recordación como fiestas de Fundación, fiestas de Independencia, aniversario de declaratoria de Patrimonio Cultural, fiesta del Corpus Christi, carnaval, entre otras; dentro de los lineamientos de cultura, patrimonio inma-



terial y disfrute de espacios públicos, en las cuales se festejó a la ciudad, con luz y colorido.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se adquirió material eléctrico y lumínico para el mantenimiento de figuras decorativas navideñas.
- Se diseñó y elaboró nuevas figuras decorativas navideñas con personal de la entidad y artesanos del Cantón.
- Se instalaron cerca de 600.000 puntos de luz LED y más de 400 figuras decorativas navideñas en parques, plazoletas y sitios de interés turístico en parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca.
- Se instalaron equipos de iluminación temporal en más de 65 eventos culturales y sociales durante el 2019 para el disfrute de la ciudadanía.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

#### Resultados del año 2019:

- Iluminación navideña: más de 600.000 puntos de luz instalados en parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca, mediante el diseño, construcción, montaje e instalación de figuras decorativas navideñas de varios formatos y tamaños.
- Fiestas comarcanas: más de 65 intervenciones temporales de iluminación ornamental en fiestas de recordación del cantón Cuenca.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- · Recepción de solicitudes.
- Inspección técnica con grupos sociales.
- Ejecución del proyecto y trabajo mancomunado.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes de las parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca y turistas nacionales y extranjeros.

#### Inversión:

USD 96.319.62

#### Localización:

Parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca. (1-16)

- 01. Árbol Navidad A
- 02. Árbol Navidad B
- 03. Meganacimiento A
- 04. Meganacimiento B
- 05. Bombillo Gigante A
- 06. Bombillo Gigante B
- 07. Parque Calderón
- 08. Plazoleta El Rollo
- 09. Pasajes Gran Colombia
- 10. Orillas Río Tomebamba
- 11. Parque El Dragón
- 12. Aeropuerto
- 13. Terminal Terrestre A
- 14. Terminal Terrestre B
- 15. Parroquia Ricaurte
- 16. Parroquia Baños





# FUNDACIÓN MUNICIPAL TURISMO PARA CUENCA





### PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO CUENCA.

#### Objetivo del proyecto:

Fomentar mayor visita al destino Cuenca a través de actividades de promoción para el turista nacional y extranjero.

#### Descripción del proyecto:

El proyecto fue diseñado para la promoción turística del Cantón, que favorecieron al mejoramiento y crecimiento de la actividad turística. Es así que Cuenca participó en los siguientes eventos de promoción turística internacional: ITB Alemania, FIEXPO Chile,

WTM Londres y TMLA Ecuador. También se realizó press-trips (viajes de familiarización dirigidos tanto a operadores turísticos como a prensa nacional como internacional), así como fam-trips (viajes de familiarización dirigido a profesionales de la industria turística nacional como internacional), en el territorio mediante el cual pudieron vivir la experiencia del destino Cuenca con la finalidad que recomienden y vendan el destino.

Además, se difundió información del destino en medios convencionales y digitales, participación en ferias turísticas, todo esto con el apoyo de material promocional impreso como: suvenires, material audiovisual y fotográfico; que permitieron cautivar al público objetivo para que se convierta en el posible visitante.





# Principales acciones ejecutadas:

- Participación en ferias, presentaciones de destino, ruedas de negocio con profesionales del turismo nacional e internacional.
- Participación en caravanas turísticas, activaciones BTL (actividades publicitarias de gran alcance) y actividades de promoción dirigida al potencial turista.
- Organización de viajes de familiarización con operadores turísticos y prensa nacional e internacional.
- Promoción y publicidad en medios de prensa ATL (actividades publicitarias específicas, directas y memorables) nacional e internacional.
- Promoción a través de plataformas digital y social media.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

79,9%

#### Resultados del año 2019:

- Cuenca participó en cuatro eventos de promoción turística internacional.
- Se realizó fam-trips dirigido a 50 profesionales de la industria turística nacional e internacional.
- Se realizó press-trips, dirigido a 20 operadores de turismo y prensa nacional de la industria turística nacional e internacional.
- Se obtuvo más de 200 mil captaciones en audiencia digital.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Socializaciones en temas relacionados a la promoción del Destino Cuenca.

#### **Beneficiarios directos:**

2.800 establecimientos turísticos del Destino Cuenca fueron beneficiados con promoción digital.

#### Inversión:

USD 310.804,78.

#### Localización:

Cantón Cuenca.













### PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR VIVIR FASE II - CAF

#### Objetivo del proyecto:

Mejorar la movilidad, alineándose con los Planes Cantonales e incorporando los procesos de participación ciudadana para dar atención integral dentro del cantón Cuenca con obras de: infraestructura vial de pavimentación rígida y flexible, veredas muros y bordillos, infraestructura hidrosanitaria, telefónica, eléctrica así como también señalización vial horizontal y vertical, con la ejecución e implementación de parques, espacios verdes e infraestructura de seguridad barrial, con prácticas constructivas respetuosas del medio ambiente.

#### Descripción del proyecto:

El proyecto Barrio para Mejor Vivir Fase II - CAF, tiene como objetivo central, el mejoramiento vial integral dentro de las parroquias urbanas del Cantón Cuenca, vías ubicadas en las cabeceras urbano parroquiales y las arterias de conexión. Reducir los tiempos de movilidad de los usuarios de las vías de una manera armónica con los diferentes modos de transporte. Dotar al Cantón Cuenca de vías en perfectas condiciones que permitan una conexión efectiva con los diferentes sistemas de movilidad alternativa.





# Principales acciones ejecutadas:

- Pavimentación rígida o flexible.
- · Obras hidrosanitarias.
- Canalización telefónica y eléctrica.
- Obras complementarias muros, veredas, bordillos, señalización y mitigación de impactos ambientales.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

97,77%

#### Resultados del año 2019:

- Pavimentación rígida de varias calles de la ciudad de Cuenca con una longitud de 4,767 km.
- Pavimentación flexible de varias calles de la ciudad de Cuenca con una longitud de 0.491 km.
- Estudios geométricos de varias vías de la ciudad de Cuenca.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Las vías ejecutadas se realizan a partir de la priorización de proyectos en las asambleas ciudadanas, las que se realizan cada año, para conocer las necesidades que existen en los diferentes sectores de la ciudad, se realizan mediante un cronograma de trabajo donde participa la ciudadanía y los técnicos del GAD Municipal del Cantón Cuenca.

#### Beneficiarios directos:

6571

**Inversión:** 16'013.971.27

**Localización:**Cantón Cuenca.









### APERTURA Y ENSANCHAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES

#### Objetivo del proyecto:

Aperturar vías nuevas que permitan completar el sistema vial de las parroquias, urbanas y rurales, permitiendo el enlace vial y de comunicación entre diferentes sectores. Así como dar acceso a los diferentes predios que no cuenten con esta infraestructura.

#### Descripción del proyecto:

Apertura de vías nuevas que permitan completar el sistema vial de las parroquias, urbanas y rurales, permitiendo el enlace vial y de comunicación entre diferentes sectores, así como dar acceso a los diferentes predios que no cuenten con esta infraestructura, en base a la planificación y al ordenamiento territorial del cantón.

# Principales acciones ejecutadas:

- Trabajos de apertura de vías con maquinaria pesada.
- · Movimiento de tierras.
- · Desalojo de escombros.
- Conformación de la vía con lastre.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

72%

#### Resultados del año 2019:

Se ejecutó la apertura de 0,53 Km de vía en las parroquias San Sebastián, Yanuncay y Hermano Miguel.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Por petición de la ciudadanía se hizo la socialización con los ciudadanos para atender las necesidades y se coordinaron los trabajos a ejecutar.

#### Beneficiarios directos:

60.000 ciudadanos de las parroquias atendidas

#### Inversión:

\$36.068,99

#### Localización:

Parroquias Urbanas: Bellavista, Hermano Miguel, San Sebastián, Yanuncay

**Parroquias Rurales:** Llacao, Molleturo, Quingeo, San Joaquín, Sinincay, Turi





### CONVENIO CON LA EMAC, CONSEJO PROVINCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PICHACAY.

#### Objetivo del proyecto:

Realizar la repavimentación asfáltica de la vía Santa Ana Pichacay, mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional. GAD Municipal, GAD Provincial y EMAC EP.

#### Descripción del proyecto:

Mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el GAD Provincial, EMAC EP, GAD Parroquial de Santa Ana, se ejecutan los trabajos de mejoramiento de la vía Santa Ana -Pichacay.

# Principales acciones ejecutadas:

El GAD Municipal de Cuenca tiene como compromiso la ejecución de trabajos en la zona inestable en una longitud de 260 mtrs. Y el recapeo de la vía con pavimento flexible.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

81%

#### Resultados del año 2019:

Se iniciaron los trabajos de mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía Santa Ana -Pichacay, se tiene un avance de 30% los trabajos concluyeron en abril del 2020.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Diligencias de socialización del proyecto, atención a solicitudes de moradores y autoridades de la Parroquia, Asambleas Ciudadanas.

#### Beneficiarios directos:

505.585 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$150.000.00

#### Localización:

Parroquia: Santa Ana





# MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

#### Objetivo del proyecto:

Mejorar la funcionalidad y morfología de los equipamientos comunitarios de diferente uso y que han sufrido algún deterioro por causas imprevistas ya sea de origen natural o antrópica, y así contribuir a un buen funcionamiento de estos asentamientos.

#### Descripción del proyecto:

Mantenimiento de casas comunales, canchas deportivas, equipamientos comunales, espacios públicos solicitados en las Asambleas Ciudadanas e inspecciones de los funcionarios municipales.

# Principales acciones ejecutadas:

- · Pintura de paredes
- · Arreglo y pintura de cubiertas
- Mamposterías
- · Reparación de enlucidos
- · Arreglo de pisos
- Intervenciones menores en general

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100 %

#### Resultados del año 2019:

- Mantenimiento de pintura en la casa comunal del Barrio Playitas
- Colocación de malla de protección en el Parque Piedra de la Paz de la Cala. Las Orquideas
- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Colocación de una cubierta en el graderio de la cancha deportiva del Parque Continental en la Cdla. Las Orquideas





- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Calla Banco de la Vivienda. (Ampliación de mallas de protección de la cancha deportiva)
- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Mantenimiento de la cancha deportiva de la Cdla. Eléctrica
- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Colocación de malla de protección y pintura de cancha en el Barrio "Los Cirios".
- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Colocación de malla de protección en la cancha deportiva de la Cdla. El Batán.
- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Escalinata de la Av. G. Suárez y Chapultepec
- Mantenimiento de la cancha deportiva del Caserío de Jesús del Gran Poder. (Recapeo)

- Mantenimiento de la cancha deportiva de la Cala. Bosque II de Monay
- Mantenimiento de la casa Comunal de la Comunidad de Nero.
- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Ochoa León. Colocación de mallas de protección en la cancha deportiva
- Mantenimiento de la casa Comunal del Barrio San Vicente de las Caleras.
- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Mant. cancha deportiva del Parque Corazón de María
- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Barrio Bella Unión. Mantenimiento de casa comunal
- Mantenimiento de Equipamiento Comunitario. Salón de actos Comunidad de Ucholoma. (Colocación de estuco)

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Oficios de peticiones al Sr. Alcalde, al Director de Obras Públicas y al Director de Participación y Gobernabilidad.

#### **Beneficiarios directos:**

110.000 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$144.930,18

#### Localización:

Parroquia urbana: Bellavista, El Batán, El Sagrario, El Vecino, Gil Ramírez Dávalos, Hermano Miguel, Machángara, Monay, Totoracocha, San Blas, San Sebastián, Yanuncay

**Parroquia:** Baños, Molleturo, Paccha



# MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PASOS A DESNIVEL

#### Objetivo del proyecto:

Ejecutar el mantenimiento continúo de puentes y pasos a desnivel, mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón Cuenca dentro del área urbana y urbano parroquial.



# Principales acciones ejecutadas:

- Se realizan mantenimientos de estructuras de acero mediante reposición de piezas deterioradas, pintura anticorrosiva
- Enlucidos de puentes de hormigón
- · Pintura de barandales
- Arreglos de estructura de hormigón armado y otros.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100 %

#### Descripción del proyecto:

Mantenimiento continúo de puentes y pasos a desnivel, mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón Cuenca dentro del área urbana y rural.

#### Resultados del año 2019:

Se realizó el mantenimiento de 3 puentes en la parroquia San Joaquín.

- En la parroquia Molleturo se realizó el mantenimiento de dos puentes
- Mantenimiento de 1 puente en la parroquia Quingeo

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se socializó con los moradores del sector sobre los trabajos a ejecutarse.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del Cantón Cuenca 331.888 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$37.430,07

#### Localización:

Parroquia urbana: El Batán, El Sagrario, El Vecino, Huayna-Cápac

Parroquia rural: Sayausí, San Joaquín, Molleturo



# MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS

#### Objetivo del proyecto:

Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de obras civiles y viales de carácter público, mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón Cuenca dentro del área urbana y urbano parroquial.



#### Descripción del proyecto:

Este proyecto tiene por objeto la intervención en las veredas que presentan desgaste o deterioro con la finalidad de mejorar la circulación peatonal en el área urbana de Cuenca, se planifican las intervenciones tomando como referencia los requerimientos de las Asambleas Ciudadanas.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se procede con el arreglo o cambio de los componentes de la vereda según su caso.
- Se cambia o repone el revestimiento, ya sea cerámico, baldosa u hormigón
- Para los bordillos; bolardos, en ocasiones la reposición se la hace desde la estructura (base o replantillo)

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100 %

#### Resultados del año 2019:

Ejecución de 18,57 Km. de mantenimiento de veredas de hormigón teniendo como referencia los requerimientos ciudadanos, se ejecutó en las parroquias: Gil Ramírez, San Blas, Huayna Cápac, Totoracocha, Bellavista y El Sagrario.

Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se atiende pedidos ciudadanos mediante las Asambleas Ciudadanas y oficios enviados por los ciudadanos.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del Cantón Cuenca 331.888 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$301.242,85

#### Localización:

Parroquia urbana: Bellavista, Cañaribamba, El Sagrario, El Vecino, Gil Ramírez Dávalos, Hermano Miguel, Huayna-Cápac, Machángara, San Blas, San Sebastián, Totoracocha, Yanuncay

#### Parroquia Rural:

Ricaurte



# MANTENIMIENTO DE VÍAS CON LASTRE

#### Objetivo del proyecto:

Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de obras civiles y viales de carácter público, mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón Cuenca dentro del área urbana y urbano parroquial.



**Descripción del proyecto:**Se ejecuta la reconformación

de calzada a nivel de lastre de

las vías reaueridas a través de

Asambleas Ciudadanas e ins-

pecciones técnicas de los fun-

cionarios municipales, estas

acciones se realizan en la zona

urbana del cantón que incluyen

las zonas urbanas de las parro-

quias rurales, se coordina con

los GAD Parroquiales.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se realiza una reconformación de la vía con maquinaria pesada
- En los sitios que se requiera se realiza la reposición de material de lastre, hidratación y compactación
- A su vez se retiran escombros y materiales que pueden obstaculizar las vías.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

#### Resultados del año 2019:

- Ejecución de 20 Kilómetros de mantenimiento de vías en lastre en cada una de las 21 parroquias rurales del cantón.
- Mantenimiento de 170,5 Km. de vías en lastre en la zona Urbana del cantón, como ejemplo en la parroquia San Sebastián se ejecutaron 41,46 Km.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se coordinó con la Dirección de Participación y Gobernabilidad la ejecución de trabajos en conjunto con los GAD Parroquiales; también se ejecutó los mantenimientos mediante los oficios, solicitudes y sumillas recibidas.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del Cantón Cuenca 147.718 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$1'609.617.99

#### Localización:

Parroquias Urbanas: Bellavista, El Batán, El Vecino, Hermano Miguel, Huayna-Cápac, Machángara, Monay, San Sebastián, Totoracocha, Yanuncay Parroquias Rurales: Baños, Chaucha, Checa, Chiquintad, Cumbe, El Valle, Llacao, Molleturo, Nulti, Octavio Cordero P.

#### 0.4



### MANTENIMIENTO VÍAS DE ADOQUÍN

#### Objetivo del proyecto:

Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de obras civiles y viales de carácter público, mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón Cuenca dentro del área urbana y urbano parroquial.

#### Descripción del proyecto:

Este proyecto tiene por objeto identificar e intervenir las calles que necesitan mantenimiento de la capa de rodadura, que en este caso es sobre adoquín y se encuentran todas ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad.

# Principales acciones ejecutadas:

- Se ejecuta un revisión y reposición de la estructura de la calle
- Colocación de adoquín para la reposición de la estructura que se realiza con material de mejoramiento, base y suelo cemento, y se Coloca la capa de adoquín ligado y sustentado en hormigón de 300 Kg/cm2

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100 %

#### Resultados del año 2019:

Mantenimiento de 3 Km de vías de adoquín en el centro urbano de Cuenca, en las parroquias Sagrario, San Blas, Vecino y Gil Ramírez

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se informa a los frentistas sobre los trabajos a realizarse y la duración de los mismos.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del Cantón Cuenca 331.888 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$132.258.38

#### Localización:

Parroquia urbana: El Sagrario, El Vecino, Gil Ramírez Dávalos, San Blas, San Sebastián





# MANTENIMIENTO Y MEJORA DE VÍAS PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHEO Y ROMPEVELOCIDADES)

#### Objetivo del proyecto:

Mejorar la capa de rodadura de vías de pavimento flexible en la zona urbanas y rurales del Cantón Cuenca.

#### Descripción del proyecto:

De acuerdo a lo programado por la Municipalidad y luego de un inventario realizado por el equipo técnico, se tiene previsto realizar el mantenimiento de las vías que se encuentran a nivel de pavimento flexible mediante el programa de bacheo.

# Principales acciones ejecutadas:

- Estos trabajos consisten en mejorar la carpeta asfáltica con la fresada de las áreas dañadas
- · Colocar RC20 para ligar
- Luego se efectuó la mezcla asfáltica según el espesor y especificación establecido previamente.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100 %

#### Resultados del año 2019:

Ejecución de 38,5 Km de mantenimiento de vías de pavimento flexible mediante un bacheo de sitios críticos en las parroquias de Machángara, Hno. Miguel, El Vecino, San Sebastián, y Gil Ramírez Dávalos.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se ha socializado con los frentistas sobre los trabajos a ejecutarse y la duración de los mismos.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del Cantón Cuenca 505.585 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$461.913.70

#### Localización:

Parroquia Urbana: Totoracocha, Machángara



# MANTENIMIENTO Y MEJORA VÍAS PAVIMENTO RÍGIDO

#### Objetivo del proyecto:

Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de obras civiles y viales de carácter público, mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón Cuenca dentro del área urbana y urbano parroquial.



#### Descripción del proyecto:

El objeto de este proyecto es mantener operativas y con un buen nivel de servicio, las vías que se encuentran a nivel de pavimento rígido en la zona urbana del cantón.

# Principales acciones ejecutadas:

- Intervenciones a nivel de estructura y capa de rodadura
- Reposición de zonas que presentan fallas tanto parciales como de toda su estructura
- Realizar la reposición y mantenimiento de juntas.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

74,94 %

#### Resultados del año 2019:

Ejecución del mantenimiento de vías de pavimento rígido en una longitud de 7,33 Km. en las parroquias Yanuncay, Totoracocha, El Vecino, Sucre.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se realiza socialización con los frentistas, y se atiende pedidos ciudadanos mediante las Asambleas Ciudadanas y oficios enviados por los ciudadanos.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del Cantón Cuenca 331.888 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$249.823,47

#### Localización:

**Parroquia Urbana:** El Vecino, Gil Ramírez Dávalos, Hermano Miguel, Monay, San Sebastián, Sucre, Yanuncay.



# MANTENIMIENTO Y PAVIMENTO CON ADOCRETO

#### Objetivo del proyecto:

Mantener las vías de carácter público, mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón Cuenca dentro del área urbana.



#### Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo el mantenimiento y reparación de vías con adocreto. También se efectuó la pavimentación flexible con adoquín que ofrece la posibilidad de levantamiento de los adoquines sin provocar deterioros en los mismos, pudiendo en consecuencia volver a ser reutilizados.

# Principales acciones ejecutadas:

Realizar una reconformación de la estructura de la vía y de su capa de rodadura de adocreto para recuperar el nivel servicio de la calle

# Avance porcentual a diciembre 2019:

#### Resultados del año 2019: Se ejecutan mantenimientos en las parroquias Hermano Miguel.

las parroquias Hermano Miguel, Monay y Machángara

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se socializó con la población los beneficios de la obra, como la eliminación de polvo en el ambiente y mejoramiento del tránsito.

#### Beneficiarios directos:

136.914 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$39.806,18

#### Localización:

Parroquia Urbana: Monay



PAVIMENTACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN.

#### Objetivo del proyecto:

Ejecutar la construcción de obras viales de carácter público, mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón Cuenca dentro del área urbana.

#### Descripción del proyecto:

A través de este proyecto se realiza el mantenimiento y mejoramiento de vías y calles que no son colectoras o de alto tráfico, optimizando los recursos ya que no requieren de la colocación de carpeta asfáltica que tiene un mayor costo, se han identificado calles en las que se va a aplicar esta modalidad de revestimiento de menor costo tanto para el GAD como para la ciudadanía.

# Principales acciones ejecutadas:

- Reconformación o conformación de la estructura de la vía de acuerdo al diseño.
- Se procede a la colocación de las dos capas de material 3/4" y 3/8 con el respectivo material ligante respetando el diseño y tiempos establecidos para cada capa.

Avance porcentual a diciembre 2019:

#### Resultados del año 2019:

Ejecución de 0,13 Km de vía a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso en la parroquia Yanuncay

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se atiende pedidos ciudadanos mediante las Asambleas Ciudadanas y oficios enviados por los ciudadanos.

#### **Beneficiarios directos:**

331.888 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$29.257.57

#### Localización:

Parroquia Urbana: Yanuncay



# RECAPEO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD

#### **Objetivo del proyecto:** Contar con una red vial urbana

que permita garantizar la seguridad peatonal y vehicular con vías expeditas, generando un adecuado acceso a las viviendas en las diferentes parroquias urbanas





#### Descripción del proyecto:

Recapeo asfáltico de varias calles de la ciudad, con la finalidad de incrementar la vida útil de las vías construidas en pavimento flexible, mejorando así la seguridad y movilización, se intervienen vías identificadas en los requerimientos de Asambleas Ciudadanas y compromisos pendientes.

## Principales acciones ejecutadas:

- Se realiza un bacheo asfáltico de las calles que incluye reposición de estructura de vía si es necesario,
- Se procede a colocar la capa de rodadura de hormigón asfáltico de acuerdo al diseño y especificaciones determinadas para la vía o calle

# Avance porcentual a diciembre 2019: 99.94 %

#### Resultados del año 2019:

- Recapeo de 3,33 Km de vías de pavimento flexible en las parroquias urbana Sucre, Sagrario, Huayna Cápac.
- Ejecución de recapeo de 0,87 Km de vías de pavimento flexible en la parroquia rural de Santa Ana.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se atiende pedidos ciudadanos mediante las Asambleas Ciudadanas y oficios enviados por los ciudadanos.

#### Beneficiarios directos:

Habitantes del Cantón Cuenca 331.888 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$200.954,78

#### Localización:

**Parroquia Urbana:** Cañaribamba, El Sagrario, Huayna-Cápac, San Blas, Sucre.



REPAVIMENTACIÓN DE BORDILLOS, ACERAS, CERCAS O CERRAMIENTOS.

#### Objetivo del proyecto:

Ejecutar la construcción y mantenimiento continúo de obras civiles y viales de carácter público, mediante una programación adecuada con los recursos necesarios y oportunos, cumpliendo la normativa legal vigente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón Cuenca dentro del área urbana y urbano parroquial.

#### Descripción del proyecto:

Reconstrucción completa de las veredas que se encuentran en mal estado en diferentes sectores de la zona urbana del cantón en base a una evaluación técnica previa y requerimientos realizados en Asambleas Ciudadanas

## Principales acciones eiecutadas:

- Se realiza una socialización previa con los frentistas
- · Se implementa ductos subterráneos telefónicos y eléctricos
- · Estructura de vereda
- Fundición de losa de hormigón e incluye la construcción de rampas para discapacitados.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100 %

#### Resultados del año 2019:

- Ejecución de repavimentación de veredas en el sector Paucarbamba de la parroquia Huayna Cápac, longitud ejecutada 1,67 Km, área 3236 m2
- Ejecución de repavimentación de veredas en la Cdla. El Paraíso, 2,65 Km con un área de 4234 m2.
- Ejecución de repavimentación de veredas sector Coliseo Jeferson Pérez, 0,84 Km con un área de 1298 m2

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Se atiende pedidos ciudadanos mediante las Asambleas Ciudadanas y oficios enviados por los ciudadanos, estos fueron socializados con los frentistas sobre los trabajos a ejecutarse y tiempos de duración de las obras.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del Cantón Cuenca 158.365 ciudadanos - vecinos del sector

#### Inversión:

\$340.531,16

#### Localización:

Parroquia Urbana: Cañaribamba, Hermano Miguel, Huayna-Cápac, Machángara, San Blas, Sucre. Totoracocha







# EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO

#### Objetivo del proyecto:

Culminar los estudios "Diseños arquitectónicos y estudios complementarios del mercado de la ciudadela Mutualista Azuay"

#### Descripción del proyecto:

"Diseños Arquitectónicos y estudios complementarios del mercado de la ciudadela Mutualista Azuay".



### Principales acciones ejecutadas:

Supervisión de la fase de desarrollo, revisión y recepción final del proceso de Consultoría del Diseños Arquitectónicos y estudios complementarios del mercado de la ciudadela Mutualista Azuay.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

- Diseños Arquitectónicos y estudios complementarios del mercado de la ciudadela Mutualista Azuay" Terminado.
- El cual contará con un área total de diseño de 3.296,83 m² y estará distribuido de la siguiente manera: Subsuelo, planta baja y planta alta; tendrá una capacidad para 121 puestos de venta, parqueaderos para 31 vehículos y además estará equipado con oficina del personal de administración, consultorio médico, sala de reuniones, cuarto de video vigilancia; ascensor, cuartos fríos etc.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Mesas de participación ciudadana
- Talleres de planificación Participativa
- · Asambleas ciudadanas

#### Beneficiarios directos:

66.135 habitantes

#### Inversión:

\$81.426,3

#### Localización:

Parroquia San Sebastián; Sector Ciudadela Mutualista Azuay.







### ESTUDIOS DEL TRÁNSITO Y Objetivo del proyecto: Dignificar la mavilidad en la **SOLUCIONES A CONFLICTOS DE MOVILIDAD**

Planificar la movilidad en los espacios públicos del cantón para todos los modos de transportación

#### Descripción del proyecto:

Se desarrolló proyectos de tráfico motorizado, semaforización, señalización vial, estacionamiento y seguridad vial, en función de las políticas y estrategias que se recogen en el Plan de Movilidad y Espacios Públicos



## Principales acciones ejecutadas:

- Estudio de seguridad vial en entornos escolares
- Planificación de la señalización y dispositivos de seguridad vial en Centros Parroquiales
- Diseño de unidades funcionales para la pacificación de tránsito
- Planificación de señalización y dispositivos de seguridad vial en función de solicitudes ciudadanas y requerimientos de Asambleas Ciudadanas 2018
- Borrador de la Ordenanza que regula el procedimiento para la autorización de eventos culturales, deportivos, sociales y demás en la vía pública en el cantón Cuenca
- Análisis de conflictos de movilidad (Sector Unidad Educativa Sagrados Corazones)
- Análisis de la situación actual de la movilidad en el sector de los 3 puentes

- Análisis de propuesta de mejoramiento para la seguridad de modos no motorizados en la Av. de las Américas, sector Hospital del Río
- Supervisión de Estudio y diseños definitivos para la rehabilitación y mejoramiento de la vía Monay-Baguanchi-Tierras Coloradas-El Salado

## Avance porcentual a diciembre 2019:

95,58%

#### Resultados del año 2019:

La planificación de la Movilidad del cantón Cuenca, para mejorar las condiciones de seguridad vial para todos los modos de transporte, en apego a las normativas vigentes y considerando los lineamientos dispuestos en el Plan de Movilidad y Espacios Públicos

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Asambleas Ciudadanas 2018

#### Beneficiarios directos:

Habitantes del cantón Cuenca

#### Inversión:

\$186.659

#### Localización:

Parroquias Urbanas y Rurales







# MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS ADVERSOS

#### Objetivo del proyecto:

Brindar atención inmediata a la ciudadanía ante emergencias suscitadas, con la coordinación interinstitucional adecuada, procediendo posteriormente con la recopilación, procesamiento, análisis y generación de información estadística, una vez sea verificada, para la toma de decisiones a nivel jerárquico superior.

#### Descripción del proyecto:

El Proyecto de Monitoreo y Seguimiento de la Dirección de Gestión de Riesgos permitió brindar atención oportuna a la ciudadanía ante emergencias suscitadas, con una eficaz movilización de recursos, así como acciones necesarias que permitieron solventar su situación de vulnerabilidad, además permitió recopilar, procesar, analizar información verificada al respecto de estos eventos peligrosos

del cantón Cuenca, permitiendo generar escenarios de riesgos e información estadística confiable para la toma de decisiones a nivel jerárquico superior.

### Principales acciones ejecutadas:

Articulación interinstitucional Vinculación y fortalecimiento de capacidades institucionales Monitoreo seguimiende emergencias suscitadas en el cantón Cuenca Confidencialidad en manejo información Priorización de alertas para la movilización de recursos Coordinación efectiva ante eventos peligrosos.

### Avance porcentual a diciembre 2019:

78.3%

#### Resultados del año 2019:

- Informe situacional anual 2019, el cual consolida el número de eventos peligrosos suscitados en el cantón Cuenca, parroquias con mayor incidencia, así como alertas ciudadanas atendidas
- Manual de asistencia integral a la población y gestión riesgos, en el que consta el protocolo para entrega de asistencia humanitaria y número de personas que fueron atendidas.

#### **Beneficiarios directos:**

- 927 alertas ciudadanas atendidas por eventos peligrosos suscitados.
- 163 personas que recibieron asistencia humanitaria.

#### Inversión:

\$37.699,78



REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS ADVERSOS

#### Objetivo del proyecto:

Reducir vulnerabilidades mediante la actualización y elaboración de mapas de zonificación de amenazas de tipo natural y/o antrópicas, estudios para estabilización o mitigación de áreas inestables

#### Descripción del proyecto:

El Proyecto de Reducción de Riesgos permitió reducir vulnerabilidades en el cantón Cuenca, salvaguardando la inversión pública y privada en área de infraestructura mediante la actualización y elaboración de mapas de zonificación de amenazas de tipo natural y/o antrópicas, estudios geotécnicos para estabilización o mitigación de terrenos inestables.

### Principales acciones ejecutadas:

- Estudio geológico geotécnico y estabilidad del deslizamiento de Miraflores de la parroquia El Vecino.
- Estudio geológico geotécnico y estabilidad del deslizamiento de ventanillas de la parroquia Nulti.
- Estudio hidrológico de la quebrada El Salado tramo comprendido entre la vía principal que conduce al centro parroquial de El Valle y el sector la Pradera Baja de la parroquia El Valle.
- Estudio geotécnico y actualización del mapa de amenaza por terrenos inestables de la parroquia Sidcay en un área aproximada de 144,69 hectáreas.
- Estudio geológico geotécnico en la "Zona Declarada en Emergencia" mediante resolución no. SG-056-2019, que corresponde al barrio Los Pinos Altos y ciudadela Jaime Roldós de la parroquia Bellavista.
- Administración y fiscalización del estudio geológico geotécnico en la "Zona Declarada en Emergencia" mediante resolución no. SG-056-2019, que corresponde al barrio Los Pinos Altos y ciudadela Jaime Roldós de la parroquia Bellavista

# Avance porcentual a diciembre 2019: 911%

#### Resultados del año 2019:

- Se cuenta con un "Estudio geológico geotécnico y estabilidad del deslizamiento de Miraflores de la parroquia El Vecino", el cual servirá de insumo para el plan de ordenamiento territorial y mitigación del lugar.
- Se cuenta con un "Estudio geológico geotécnico y estabilidad del deslizamiento de ventanillas de la parroquia Nulti", el cual servirá para el plan de ordenamiento territorial y mitigación del lugar.
- Se cuenta con un "Estudio hidrológico de la quebrada El Salado tramo comprendido entre la vía principal que conduce al centro parroquial de El Valle y el sector la Pradera Baja de la parroquia El Valle", el cual servirá para el plan de ordenamiento territorial.
- Se cuenta con un "Estudio geotécnico y actualización del mapa de amenaza por terrenos inestables de la parroquia Sidcay en un área aproximada de 144,69 hectáreas", el cual servirá para el plan de ordenamiento territorial.
- Se cuenta con un "Estudio geológico geotécnico en la "Zona Declarada en Emergencia" mediante resolución no. SG-056-2019, que corresponde al barrio Los Pinos Altos y ciudadela Jaime Roldós de la parroquia Bellavista", el cual servirá para la estabilización del lugar.

#### **Beneficiarios directos:**

- Doscientas (200) personas se benefician del estudio geotécnico realizado en el barrio Miraflores de la parroquia El Vecino, mismo que determina las obras de mitigación y áreas de susceptibilidad por terrenos inestables.
- (220) personas se benefician del estudio geotécnico realizado en el sector Ventanillas de la parroquia Nulti, mismo que determina las obras de mitigación y áreas de susceptibilidad por terrenos inestable
- (500) personas se benefician del estudio hidrológico realizado en la quebrada denominada el Salado de la parroquia El Valle, mismo que determina las áreas de susceptibilidad por inundación.
- (1500) personas se benefician del estudio geotécnico realizado en parroquia Sidcay, mismo que determina las áreas susceptibilidad por terrenos inestables.
- (300) personas se benefician del estudio geotécnico en la ciudadela Jaime Roldos y barrio Los Pinos Altos de la parroquia Bellavista, mismo que determina las obras de mitigación y áreas de susceptibilidad por terrenos inestables.

### **Inversión:** \$160.853,85







### REESTRUCTURACIÓN DEL CATASTRO TERRITORIAL DE CUENCA (FASE I).

### Objetivo del proyecto:

Dotar a Cuenca de un catastro fiel a la realidad utilizando un enfoque multipropósito.

#### Descripción del proyecto:

El proyecto busca estructurar el catastro de Cuenca con un enfoque multipropósito, teniendo como núcleo a: una red geodésica ajustada con parámetros actuales, una fotografía aérea métrica para la mancha urbana y un mapa catastral actualizado con predios-construcciones. El núcleo del catastro dispondrá de mecanismos de enlace con otros sistemas de información de tierras como los de infraestructura de servicios básicos (ETAPA, Empresa Eléctrica), gestión del suelo, movilidad, riesgos, entre otros, tanto del ámbito local como del nacional.

## Principales acciones eiecutadas:

El proyecto de reestructuración del catastro es plurianual, y la Fase I se ejecutó entre octubre y diciembre del 2019, habiéndose ejecutado las siguientes acciones:

- Se elaboró un diagnóstico del catastro actual de Cuenca en cuanto a su estructura.
- Se obtuvo una hoja de ruta para la obtención de los componentes núcleo del catastro multipropósito: referencia espacial, mapa base gran escala y mapa catastral.
- Se realizó la programación de la Fase II tendiente a obtener una red geodésica ajustada y una fotografía métrica (ortofoto) e imagen LIDAR.
- Se implementó un primer geoservicio de confección e impresión automatizada de planos prediales para las áreas urbana, urbana parroquial, rural de expansión y rural, mismo que estará disponible para la ciudadanía a partir de enero de 2020

### Avance porcentual a diciembre 2019:

100% de la Fase I, resta por ejecutarse Fase II en 2020 y Fase III en 2021.

#### Resultados del año 2019:

- Diagnóstico del catastro de Cuenca.
- Planificación de la Fase II que consta en el POA de la Dirección y de Avalúos y Catastros para el año 2020.
- Geoservicio implementado para la impresión automática de planos prediales disponible en el portal institucional.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Primera Expo Feria Municipal llevada a cabo el 11 de diciembre de 2019 donde la ciudadanía pudo imprimir planos de sus predios gracias al geoservicio implementado.

#### Beneficiarios directos:

Toda la población de Cuenca (aprox. 505.585 habitantes)

#### Inversión:

\$15.000,00 USD

#### Localización:

Cantón Cuenca





### GENERACIÓN DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES SOBRE EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL CANTÓN CUENCA.

#### Objetivo del proyecto:

Formular Indicadores y Actualización de Mapas utilizando la base de datos existente en los sistemas TAC y SIGtram de la Dirección General de Control Municipal que orienten la gestión y toma de decisiones sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón Cuenca

#### Descripción del proyecto:

En el marco de las competencias legales que rigen las actividades de la Dirección General de Control Municipal, el Régimen de Uso del suelo y Urbanístico determina las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales así como también regula, fomenta, autoriza y controla el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad.

En el contexto de la prestación de estos servicios se implementa el proyecto para crear un sistema de indicadores de gestión y mapas de las actividades de la Dirección General de Control Municipal elaborados con la información de los levantamientos y replanteos realizados en el territorio para la implantación de planificaciones aprobadas, así como también con la base de datos obtenida de la emisión del Registro Municipal Obligatorio y de los permisos de Uso de Vía Pública información que permite ver con claridad el crecimiento y ubicación de los servicios en los diferentes sectores del cantón Cuenca.

### Principales acciones ejecutadas:

- Colocación y trazado de laterales en vías de la parte urbana y rural del cantón Cuenca.
- Levantamiento de información de edificaciones y vías existentes o proyectadas en el cantón.
- Emisión de Licencias Urbanísticas.
- Emisión del Registro Municipal Obligatorio
- Emisión de Permisos Uso de Vía Pública
- Levantamiento de 5 Indicadores de Gestión
- Mapas de localización de las actividades que se generan en la Dirección General de Control Municipal.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

97,9%

#### Resultados del año 2019:

Levantamiento de 5 Indicadores de Gestión de las actividades de la Dirección General de Control Municipal como son:

- Emisión de certificados de afectación y licencia urbanística.
- 2. Replantear las vías conforme a las planificaciones vigentes en el Cantón.
- Revisión técnica del diseño geométrico de vías (diseño horizontal y vertical) de condominios.
- 4. Emisión de certificados del registro municipal obligatorio.
- 5. Monitoreo de actividades económicas en el cantón.
- Ejemplos más relevantes / Indicadores de Gestión :
- Emisión de certificados de afectación y licencia urbanística =

Ejecutado/Planificado x 100 = 756/722 x 100 = 104% de cumplimiento

 Emisión de Certificados de Registro Municipal Obligatorio = Ejecutado/Planificado x 100 = 1.385/855 x 100 = 161% de cumplimiento.

#### Beneficiarios directos:

3020 Hombres Adultos, 1000 Mujeres Adultas

#### Inversión:

USD 116.738.60

#### Localización:

Parroquia Huayna Cápac Barrio El Vergel



OPTIMIZACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y MONITOREO A LA OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL CANTÓN CUENCA.

#### Objetivo del proyecto:

Agilitar el despacho de trámites de aprobación de Proyectos Arquitectónicos y verificación de ejecución de obra en campo, durante el segundo semestre de 2019

#### Descripción del proyecto:

El partir de un diagnóstico del área de proyectos arquitectónicos, permitió definir acciones que permitirían a corto, mediano y largo plazo, agilizará los tiempos de respuestas de los trámites que se realizan en la Dirección General de Control Municipal, y con esto se dio inicio al proceso de reingeniería, que implicó establecer una carga equilibrada de trabajo a los profesionales encargados de la revisión, eliminación de los re direccionamientos de proyectos, emisión de disposiciones para la revisión de las aprobaciones de los proyectos presentados, establecimiento del número promedio de despacho de trámites que se debían cumplir diariamente, y definición de tiempos de respuesta hacia los usuarios externos.

Con el mismo objetivo se encuentran levantados los requerimientos para en coordinación con las Direcciones de Desarrollo Estratégico Institucional y Tecnologías de la Información crear una plataforma en línea que permita el ingreso y despacho de trámites.

### Principales acciones ejecutadas:

- Revisión de Planos ingresados para verificación de cumplimiento de normativa
- Emisión de Formularios de aprobación, observación o negación (sistema Tac)
- Emisión de Informes Técnicos de planos aprobados
- Emisión de título de crédito pago tasa de servicio de aprobación de planos
- Entrega de planos aprobados a usuario
- Inspecciones de verificación de infracción de construcciones en sitio en zona geográfica asignada.
- Emisión de Informes Técnicos en base del análisis de planificaciones y normativas vigentes
- Envió de Informes Técnicos a la Unidad de Gestión Administrativa Sancionadora

## Avance porcentual a diciembre 2019:

99,49%

#### Resultados del año 2019:

- · 486 Planos Aprobados
- 27 Trámites de Lotización, parcelación, división de predios
- 295 Permisos de Construcción Mayor
- 47 Declaratorias bajo régimen de propiedad horizontal
- 192 Memorandos y Oficios atendidos
- TOTAL = 1047 Trámites despachados (2 técnicos proyecto)

#### **Beneficiarios directos:**

1.154 Hombres Adultos, 940 Mujeres Adultas

#### Inversión:

USD 150.154.80

#### Localización:

Parroquia Huayna Cápac - Barrio El Vergel









### IMPLEMENTACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE CUENCA "TRANVÍA DE LOS CUATRO RÍOS".

#### Objetivo del proyecto:

Implementar una red primaria de transporte público para la ciudad de Cuenca mediante la construcción de un sistema de transporte masivo moderno.

#### Descripción del proyecto:

El Tranvía de Cuenca es un sistema de transporte público masivo, que recorre la ciudad de suroeste a noreste, en una longitud de 20,4 km (entre ida y vuelta) y cuenta con 27 paradas para ingreso y salida de pasajeros, distribuidas de forma estratégica.

El proyecto tiene la finalidad de mejorar la calidad del servicio, el manejo adecuado de los tiempos de traslados y brindar a la ciudadanía un transporte inclusivo, seguro, rápido, ecológico, y eficiente.

El sistema contemplaba la construcción del Patio Taller, la plataforma viaria, ingeniería, implementación de sistemas tecnológicos, provisión de equipamiento electromecánico y asistencia en el servicio.

La implementación de la red primaria de transporte para la ciudad de Cuenca "Tranvía de los Cuatro Ríos", contempla las fases de pre-operación y puesta en servicio comercial del sistema.



## Principales acciones ejecutadas:

#### 1. Acciones de Ejecución

#### a. El Consorcio ACTN Tranvía Cuenca.

Con decisión, gestión y trabajo conjunto se resolvió la firma del acta de entrega-recepción provisional con la contratista ACTN, empresa que se encargó de la "Culminación de la construcción del patio taller, preparación de la plataforma tranviaria e implementación de sistemas tecnológicos SIR para soporte del sistema", esta actividad se consideraba bloqueante para los avances del proyecto solventando satisfactoriamente, pues el 10 de septiembre de 2019 el GAD de Cuenca se constituyó como dueño de todos los elementos contemplados en el contrato.

#### b. El Consorcio GME CITA.

La recepción del contrato suscrito para la "Provisión, instalación y asistencia a la puesta en servicio del sistema de Tranvía "Cuatro Ríos de Cuenca" considerada como uno de los bloqueantes del proyecto se realizó el 31 de octubre de 2019 con el proceso de Recepción Definitiva en Pleno Derecho; el 28 de noviembre de 2019 se dio el Acta de Liquidación y, con fecha 15 de diciembre de 2019 se entregaron los últimos ítems a la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía.

#### c. El Consorcio SMTC-AC/AR-TELIA VILLE & TRANSPORT.

El contrato N° 001-2013SM de "Gerencia y Fiscalización externa de los procesos de provisión, instalación y asistencia a la puesta en servicio del sistema del tranvía y de la construcción de la primera línea Tranvía Cua-

tro Ríos de Cuenca" con el Consorcio SMTC-AC/ARTELIA VILLE & TRANSPORT; se encuentran en ejecución las actividades correspondientes a Gerencia y Fiscalización, está pendiente el año de acompañamiento de la operación comercial.

#### 2. Acciones de Preoperación

#### a. Actividades de Preoperación

Se realizaron diversas actividades para cumplir con la fase de preoperación, en las áreas legal, operación, mantenimiento, comercial, talento humano, tecnología de la información, comunicacionales, administrativas financieras y, de seguridad calidad y ambiente, que han permitido desde el 2 de enero de 2020, tener tranvías en la línea de manera autónoma, es decir, todas las actividades las realiza el personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía, esto



permite viabilizar el objetivo de iniciar la operación comercial de acuerdo a la hoja de ruta planteada.

### b. Empresa Pública Metropolitano de Tenerife S.A.

contrato No RF-GADC-16079-2018 "Prestaciones y estudios para preparación de la operación, así como para la asistencia técnica en la operación comercial de la línea Cuatro Ríos del Tranvía de Cuenca", suscrito con la Empresa Pública Metropolitano de Tenerife S.A, a través de la ejecución del mismo la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía ha contado con los productos, retorno de experiencia, asistencia y demás insumos que hizo posible que la Unidad inicie la fase de preoperación y preparar las actividades para el inicio de la operación comercial del sistema.

### c. Capacitación y gestión de Talento Humano.

Se revisó y desarrolló la normativa que regula la estructura orgánica y el manual de puestos para la fase de ejecución, de preoperación y operación del sistema.

Para las actividades de preoperación y operación se realizaron procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal requerido para la operación del Tranvía de Cuenca, de acuerdo a la estructura planteada para brindar el servicio comercial.

En base a la resolución N° 030-DE-ANT-2018 que aprueba por única vez la modificación del horario de clases teóricas para las escuelas de capacitación de conductores profesionales para la licencia tipo E, se firmó y ejecutó un convenio con el Sindicato de Choferes Profesionales de Baños para la obtención de la licencia tipo E de los conductores tranviarios, el 10 de octubre de 2019 se llevó a cabo el acto de investidura.

#### e. Normativas para el funcionamiento del Tranvía.

El 11 de marzo de 2019 el Concejo Cantonal aprobó la Ordenanza que Regula la Operación Comercial del Sistema Tranviario del Cantón Cuenca, la normativa tiene como objeto regular las condiciones generales de la prestación y operación del servicio de transporte público de pasajeros del sistema tranviario de Cuenca. Prevé los derechos, obligaciones y prohibiciones de sus usuarios, determina el régimen sancionatorio aplicable en caso de violación de las normas establecidas, obligaciones de la operadora y de conductores;



y, garantiza los derechos de los grupos y personas de atención prioritaria en el uso de este sistema de transporte masivo.

Se presentó a la Presidencia de la República una solicitud de reforma a la "Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial" (LOTTTSV), a fin de que se incorporen temas necesarios para la operación eficiente de sistemas ferroviarios como:

- Eliminar la licencia tipo E para conductores tranviarios.
- Con respecto a los títulos para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros de forma directa por parte del estado, no se requerirá de un contrato de operación.
- Se propone la exoneración del pago de matrícula a los vehículos de transporte masivo que sean administrados de manera directa por el estado y todos sus niveles de gobierno.

### f. Plan de Seguridad del Tranvía de Cuenca.

Mediante un trabajo conjunto con las entidades locales y estatales involucradas en temas de emergencias, se definió el "Plan Integral de Seguridad del Tranvía", documento técnico que establece los protocolos a seguir por cada institución en caso de algún incidente o accidente en el que esté involucrado este sistema. La verificación de dichos protocolos se cumplió el 1 de octubre de 2019.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 97%

#### Resultados del año 2019:

 Se firmó el 10 de septiembre de 2019 el Acta Entrega-Recepción Provisional del contrato N° CDTU-GADC-0102-2017 "Culminación de la construcción del

- patio taller, preparación de la plataforma viaria e implementación de sistemas tecnológicos (SIR) para soporte del sistema tranviario Tranvía Cuatro Ríos de Cuenca", con el Consorcio ACTN Tranvía Cuenca.
- Con el Grupo Momentáneo de Empresas GME-CITA, el 31 de octubre se realizó el proceso de Recepción Definitiva en Pleno Derecho, el 28 de noviembre se dio el Acta de Liquidación del contrato N° 005-2013SM "Provisión, Instalación y Asistencia a la puesta en servicio del Sistema de Tranvía Cuatro Ríos de Cuenca".
- En la fase de preoperación se cumplieron los siguientes hitos, requisitos necesarios para el inicio de la operación comercial:
  Todos los operadores tranviarios fueron capacitados, cuentan con licencia tipo E y recibieron la habilitación por parte de la Empresa Pública Metro-

politano de Tenerife S.A. como

conductores tranviarios.



- -Mediante gestión propia se realizaron los trabajos de mantenimiento establecidos para el sistema tranviario.
- -Se revisó y definió el "Plan Integral de Seguridad del Tranvía".
- -Se aprobó y está en vigencia la "Ordenanza que Regula la Operación del Sistema Tranviario del cantón Cuenca".
- -Se realizó el acompañamiento en actividades de preoperación con el contrato "Prestaciones y estudios para preparación de la operación, así como para la asistencia técnica en la operación comercial de la línea Cuatro Ríos del Tranvía de Cuenca", suscrito con la Empresa Pública Metropolitano de Tenerife S.A.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Audiencias públicas y convocatorias ciudadanas.
- · Veeduría ciudadana.
- Charlas informativas con diferentes gremios.
- Jornadas educativas y comunicacionales a la ciudadanía sobre características del sistema y medidas de seguridad por la Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía.
- Etapa de formación de usuarios.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca, población urbana y rural.

#### Inversión:

\$20.462.228.10

#### Localización:

El Tranvía circulará de ida desde el Control Sur por la Av. De las Américas, Gran Colombia Huayna Cápac, Av. España hasta el puente Fabián Alarcón; y de retorno desde el Puente Fabián Alarcón, Av. España, Gaspar Sangurima, Mariano Cueva, Mariscal Lamar, Av. De las Américas hasta el Control Sur.

Tendrá una cobertura a las siguientes parroquias urbanas: El Batán, El Sagrario, Gil Ramírez Dávalos, Huayna Cápac, San Blas, San Sebastián y Totoracocha.







### DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEXTA FASE DE 25 UNIDADES HABITACIONALES Y 8 LOCALES COMERCIALES DE LA URBANIZACIÓN LOS CAPULÍES

#### Objetivo del proyecto:

Promover el desarrollo de un programa habitacional para atender la demanda existente de vivienda en la ciudad de Cuenca, con unidades habitacionales que plantean alternativas dirigidas a solventar las necesidades de distintos sectores de la población.

#### Descripción del proyecto:

Con la construcción de la Sexta Fase (25 unidades habitacionales y 8 locales comerciales) se han ejecutado 545 unidades habitacionales de la Urbanización los Capulíes por parte de la EMUVI EP.

### Principales acciones ejecutadas:

- · Adquisición de materiales.
- · Ejecución de obras.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 86 24%

#### Resultados del año 2019:

Recepción provisional, definitiva de las obras y en proceso la comercialización de 25 unidades habitacionales y 8 locales comerciales.

Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Socialización y participación comunitaria

### **Beneficiarios directos:**

#### Inversión:

USD 3.777.412,33

#### Localización:

Parroquia Machángara, sector Ochoa León (Urbanización Los Capulíes)



### CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INCLUSIVA ETAPA 1 A EJECUTARSE EN EL SECTOR MIRAFLORES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, CANTÓN CUENCA.

#### Objetivo del proyecto:

Promover el desarrollo de un programa habitacional que contribuya a disminuir la demanda de vivienda popular en el cantón Cuenca, mediante la construcción del proyecto de vivienda que plantee alternativas dirigidas a solventar las necesidades de distintos sectores de la población. Mejorar la calidad de vida de los sectores sociales con mayor nivel de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el acceso a una vivienda digna, considerando un enfoque integral y sostenible ambiental y económicamente. Ejecutar un proyecto integral, que abarque la dotación de vivienda, así como también espacios complementarios para el desarrollo de actividades de emprendimiento y promover la creación de alianzas socio estratégicas para un trabajo mancomunado con miras a un desarrollo integral de los adjudicatarios del proyecto y del entorno.

#### Descripción del proyecto:

Se ejecutó la construcción de 50 departamentos de 65 metros cuadrados, locales comerciales y espacio comunal, en edificios de tres y cuatro pisos ubicados en el sector de Miraflores. Las soluciones habitacionales se enmarcan dentro de la tipología de vivienda de interés social calificada por el MIDUVI.

### Principales acciones ejecutadas:

- 1. Proceso precontractual de licitación de obras.
- 2. Adquisición de materiales.
- 3. Ejecución de obras.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 80.74%

#### Resultados del año 2019:

- Se adjudicó el contrato de obra por un monto de \$ 1.540.509.46
- Se adquirieron los materiales para la obra mediante el Giro Específico del Negocio.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

·Socialización y participación comunitaria

#### Beneficiarios directos:

188

#### Inversión:

USD 1.185.960,26

#### Localización:

Parroquia El Vecino, Calle Antonio Neumane y Barrial Blanco







ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA EMOV EP.

#### Objetivo del proyecto:

Actualizar la infraestructura tecnológica, equipos de comunicación y migrar la plataforma del servidor de correo de la institución en el año 2019 con una inversión de \$229.900.

#### Descripción del proyecto:

El departamento de Tecnología de Información y Comunicación de la EMOV EP con el fin de mejorar la infraestructura y servicios tecnológicos, planificó realizar la actualización de la infraestructura tecnológica y equipos de comunicación, la cual consistió en realizar adquisiciones de bienes y servicios.

En primera instancia se realizó la migración del correo electrónico de Exchange a Zimbra (plataforma de código libre), posterior a ello, se levantó un proceso de contratación pública donde se adquirieron equipos para mejorar la infraestructura tecnología dentro del centro de datos principales como son: blade, servidores para clúster de virtualización, Storage y Switch de DataCenter, finalmente se rea-

lizó un proceso para la adquisición de equipos de comunicación con el propósito de contar con equipos con vigencia tecnológica y de esta manera, mejorar la capacidad de ancho de banda en los equipos de comunicación de DataCenter, Core de Lan y equipos de cómputo.

### Principales acciones eiecutadas:

- Se ejecutó la actualización de la infraestructura tecnológica de servidores.
- Se ejecutó la adquisición de equipos de comunicación.
- Se ejecutó la migración de plataforma de correo electrónico.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

82%

#### Resultados del año 2019:

 Dentro del proceso la actuaización de infraestructura tecnológica se adquirió de 1 chasis para servidores, 3 servidores para clúster de virtualización, 2 Switch de DataCenter, 1 Storage.

- En el proceso de "Adquisición de equipos de comunicación" se adquirieron 2 Switch de 48 puertos para cuartos de telecomunicaciones, 1 Switch de 48 puertos para core de comunicaciones.
- 3. Migración de plataforma de correo electrónico a Zimbra.

#### **Beneficiarios directos:**

730 funcionarios de la EMOV EP

#### Inversión:

\$128916

#### Localización:

Parroquia Urbana: Yanuncay



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO PARA ARCHIVOS PASIVOS EMOV EP.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con un espacio adecuado, con la implementación necesaria de equipos o accesorios que garanticen la reserva de los archivos pasivos de la EMOV EP.

El proyecto surgió en base a la necesidad de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte EMOV EP, debido a que la misma careció de un espacio óptimo para almacenar archivos pasivos correspondientes a cada una de las áreas y departamentos que conforman la institución. Por lo tanto, estos documentos reposan en repisas o archivadores en las oficinas de los funcionarios, bodegas del Terminal Terrestre o espacios que estuviesen libres para dicho afectando almacenamiento: la comodidad y espacio de los empleados, así como la organización y optimización que deben tener los archivos. De acuerdo a lo expuesto, el proyecto principalmente se enfocó en brindar un espacio amplio, adecuado y funcional, con la finalidad de que la empresa cuente con un área que permita almacenar en un mismo lugar, todo el histórico documental de la empresa, lo que significa una mejor custodia y control de la documentación, así como una pronta y ágil respuesta en la entrega de la información cuando sea requerida.

### Principales acciones ejecutadas:

- 1. Se ejecutó el levantamiento del terreno
- 2. Se ejecutó el diseño y dibujo de planos
- 3. Se ejecutó el cálculo de cantidades de obra y presupuesto referencial
- 4. Se ejecutó la aprobación de planos y permisos de construcción
- 5. Se ejecutó la limpieza y adecuación del terreno
- 6. Se ejecutó la construcción de la obra
- 7. Se ejecutó informes de los avances de la obra

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

Edificio de Bodega General de Digitalización y Control de Archivos Pasivos

#### **Beneficiarios directos:**

730 funcionarios de la FMOV FP

#### Inversión:

\$ 97586.97

#### Localización:

Parroquia urbana: Yanuncay



### FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE.

#### Objetivo del proyecto:

Promover el uso de medios de transporte sustentable, para viajes menores a 5km, dentro del sistema de movilidad del cantón Cuenca, disminuyendo el uso del vehículo de motor.

La Municipalidad de Cuenca a través de la EMOV EP, dentro de los procesos de planificación y ejecución de movilidad, incorporó a la bicicleta como un medio de transporte primordial, reconociendo a los bici usuarios sus necesidades y aspiraciones, estableciendo mecanismos para incorporar criterios bici inclusivos en las políticas públicas de planificación urbana y de movilidad

Los planes, programas y proyectos ejecutados tuvieron como objetivo el aumento del uso de la bicicleta dentro del reparto modal de la ciudad a través de actividades de urbanismo táctico, señalización, educación, recreación y la implementación de un Sistema de Transporte Público en bicicleta automático, cuyos componentes se estructuraron sobre un total de 20 estaciones, 200 bicicletas de préstamos y 40 bicicletas de backup, un sistema de rebalanceo manual con acceso para los usuarios mediante el uso de tarjetas de proximidad compatibles con otros sistemas de transporte, paneles inteligentes y aplicaciones para telefonía celular.

### Principales acciones ejecutadas:

- Se ejecutó actividades educativas a través de la Bici Escuela
- 2. Se ejecutó actividades recreativas mediante los programas Muévete en Bici y cicleadas urbano y rurales
- 3. Se implementó el sistema de Bicicleta Pública con un total 20 estaciones. 240 bicicletas

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

- · 5129 viajes por mes
- · 61549 viajes por año

#### Parroquias Rurales

- · 129 viajes en Victoria del Portete
- · 110 viajes en Sayausí
- · 75 viajes en Baños
- · 35 viajes en Tarqui

#### **Beneficiarios directos:**

- · Programa Bici Escuela
- · Niños y Adolescentes: 2937
- · Adultos: 25664

#### Inversión:

\$8100

#### Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El Sagrario, El Vecino, Gil Ramiréz Dávalos, Hermano Miguel, Huayna Cápac, Machángara, Monay, San Blas, San Sebastián, Sucre, Totoracocha y Yanuncay.

**Parroquias Rurales:** Baños, Savausí, Victoria del Portete, Tarqui



FORTALECIMIENTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS EN DOS PATRULLAS AMBIENTALES DESTINADAS A LOS CONTROLES EN VÍA PÚBLICA.

#### Objetivo del proyecto:

Controlar mediante la adquisición de una patrulla equipada y la dotación de tecnología a la existente. de una manera más eficiente a los vehículos evasores que circulan en la ciudad de Cuenca sin la Revisión Técnica Vehicular vigente o vehículos con alteraciones luego de haber acudido al proceso de RTV en los centros, duplicando la capacidad operativa y un incremento del 25% de vehículos controlados desde la implementación de este proyecto durante el segundo semestre del año.

#### Descripción del proyecto:

Con el proyecto se verificó, registró y/o citó a los vehículos evasores o aquellos vehículos que no cuentan con procesos de Revisión Técnica Vehicular autorizados de una manera más eficiente, rápida y confiable.

La implementación de los equipos ALPR, en las dos patrullas ambientales, permite una lectura de las placas de manera secuencial y rápida permitiendo así realizar las respectivas citaciones por no contar el vehículo con un proceso de RTV.

Se dispone de un vehículo tipo furgoneta, el cual registra todos los equipos y herramientas necesarias para los controles de verificación de las condiciones mecánicas de las unidades particulares, servicio público, comercial y de cuenta propia. Adicional a los equipos indicados anteriormente, la unidad tipo furgoneta cuenta con equipos técnicos que se encuentran instalados en la unidad: opacímetro (medidor de gases para vehículos a diésel), analizador de gases (medidor de gases para vehículos a gasolina), medidor de neumáticos. lámparas tipo led, reguladores de voltaje, herramientas y generadores de corriente.

### Principales acciones ejecutadas:

- Se realizó el mantenimiento de los equipos ALPR disponibles en las patrullas de los ACT de la EMOV EP.
- Se desarrolló el Software de vinculación entre el ALPR y la base de datos del Sistema de Revisión Técnica Vehicular.
- 3. Se adquirió un vehículo tipo furgoneta.
- 4. Se instalaron equipos y Software en las dos patrullas ambientales.
- 5. Se realizaron pruebas de verificación del sistema y equipos.
- 6. Se realizaron controles en la vía pública.

# Avance porcentual a diciembre de 2019: 96 25%

### **Resultados del año 2019:** 6280 vehículos revisados.

#### Beneficiarios directos:

Habitantes del cantón Cuenca.

#### Inversión:

\$31.316.04

#### Localización:

Parroquias urbanas: Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El Sagrario, El Vecino, Gil Ramiréz Dávalos, Hermano Miguel, Huayna- Cápac, Machángara, Monay, San Blas, San Sebastián, Sucre, Totoracocha y Yanuncay.

Parroquias rurales: Baños, Chaucha, Checa, Chinquitad, Cumbe, Llacao, Molleturo, Monay, Nulti, Octavio Cordero, Paccha, Quingeo, Ricaurte, San Joaquín, Santa Ana, Sayausí, Sidcay, Sinincay, Tarqui, Turi, Valle y Victoria del Portete.



### FORTALECIMIENTO DEL CONTROL MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR.

#### Objetivo del proyecto:

Recuperar el porcentaje de cobertura de territorio que se ha dejado de patrullar en el Cantón, debido a las paralizaciones constantes y costos elevados por mantenimiento de los vehículos de control, hasta el mes de diciembre de 2019, con un presupuesto de \$500.000.

Durante el año 2019, la EMOV EP como parte del cumplimiento de sus actividades, realizó patrullajes permanentes en parroquias urbanas y rurales durante las 24 horas del día, los 365 días del año, para lo cual se contó con Agentes Civiles de Tránsito para recorridos permanentes. Se generó un alto desgaste en los vehículos de la institución, lo cual significó para la empresa un incremento en gastos por mantenimiento vehícular.

En el año 2019 los patrulleros de la EMOV EP redujeron su capacidad de cobertura en el territorio al 60%, debido a que el 50% de la flota cumplió su vida útil, lo cual generó paralizaciones constantes y costos elevados por mantenimiento, por lo que fue necesario adquirir 13 camionetas patrulleros renovadas y equipadas para el control del tránsito, que serán destinadas a las parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca.

### Principales acciones ejecutadas:

- 1. Se realizó un informe del estado actual de la flota vehicular de la EMOV EP.
- 2. Se analizó el parque automotor necesario para el control de tránsito.
- 3. Se realizó el proceso precontractual.
- 4. Se realizó el proceso contractual.
- 5. Se realizó la adquisición de vehículos.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

Se incrementaron los patrullajes en las parroquias urbanas y rurales del cantón Cuenca mediante la adquisición de 13 camionetas patrulleros para el control de tránsito.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca.

#### Inversión:

\$41.067.00

#### Localización:

Parroquia urbana: Yanuncay



GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA SEGUNDA FASE.

#### Objetivo del proyecto:

Recuperar el 43% del total de la cartera vencida durante el año 2018, para esto se reforzará el área de cartera, contando con personal propio y sumando la contratación de funcionarios externos bajo la modalidad de horarios civiles por contrato, dotando de equipos que permitan activar el Contact Center, y la entrega de notificaciones mediante una alianza estratégica. Para todos estos gastos se estimó un presupuesto de \$200.000.

#### Descripción del proyecto:

Con el objetivo de contar con la metodología y lineamientos que permitan realizar de una forma ágil y eficiente la gestión de cobranza de la cartera vencida, durante el año 2019 la EMOV EP como parte del cumplimiento de sus actividades, consideró necesario y conveniente la contratación de personal para el apoyo en la recuperación de cartera de citaciones de tránsito, del SERT, alcoholemia y cartera del Terminal Terrestre.

Este proceso se realizó mediante llamadas telefónicas con el sistema de Call Center Issabel, en donde se instaló una base de datos para que las llamadas se carguen de manera automática, correos electrónicos y notificaciones físicas; ya que existían valores que se encontraban en estado vencidos, por lo que se requirió de acciones inmediatas para ejecutar dicho cobro.

### Principales acciones ejecutadas:

- 1. Se realizó el levantamiento de la base de datos.
- 2. Se analizó la base de datos.
- 3. Se gestionó la cobranza mediante llamadas.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

Total Cartera SERT: 2'821.58,42 Total Cartera Tránsito: 11'668.932,32 Total recaudado: 6'041.660,29 Representando el 50%.

#### **Beneficiarios directos:**

730 funcionarios de la EMOV EP.

#### Inversión:

\$72.881.94

#### Localización:

Parroquia urbana: Yanuncay



PROYECTO CONSTATACIÓN FÍSICA Y VALORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL EN LA EMOV EP

#### Objetivo del proyecto:

Constatar físicamente y revalorizar los activos fijos y bienes de control de la EMOV EP.

#### Descripción del proyecto:

El departamento de la Subgerencia Administrativa, con la Subgerencia Financiera planificaron realizar un proceso de consultoría, del cual se adjudicó a la empresa Jidoka Consultores & Tasación Cia. Ltda - Valac Consulting Group, para realizar la inspección, codificación y valoración de los bienes pertenecientes a la EMOV EP.

La consultoría se realizó en tres entregables, el primero fue el cronograma de trabajo, el segundo constaba de un archivo plano de bienes muebles de la empresa y el tercer entregable el informe ejecutivo, en el cual debió constar el detalle general como: Identificación, ubicación exacta, codificación, estado actual, vida útil estimada, valor

razonable estimado, faltantes, sobrantes, diseñar manuales de procedimientos y métodos de codificación, etiquetado de los bienes y un archivo fotográfico de cada uno de los activos y bienes de control administrativo, relevados por la consultoría pertenecientes a la EMOV EP.

## Principales acciones ejecutadas:

- 1. Se identificó y conoció la ubicación exacta de los bienes por área de la empresa.
- 2. Se codificó y etiquetó todos los activos y bienes de control administrativo relevados.
- Se determinó el estado actual ,vida útil estimada, valor razonable estimado, de los activos fijos
- 4. Se reclasificaron los bienes de la empresa.
- 5. Se identificaron los bienes faltantes y sobrantes producto del levantamiento.

- 6. Se dispuso en detalle el estado actual cualitativo y cuantitativo de los activos.
- 7.Se diseñaron manuales de procedimientos y métodos de codificación y etiquetado de activos fijos.

### Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

Inventario con valorización actualizada

#### Beneficiarios directos:

730 funcionarios de la EMOV EP.

#### Inversión:

\$55.500

#### Localización:

Parroquias urbanas: Yanuncay, Batán, Sucre, San Sebastián, Huayna Cápac y Totoracocha. Parroquias rurales: Sinincay







TIC 'S PARA APOYO A PROYECTOS DEL CSC Y A ENTIDADES AFINES A LA SEGURIDAD.

#### Objetivo del proyecto:

Mantener operativos los enlaces de comunicación y la conectividad de datos de las cámaras de video vigilancia operadas por el ECU911, contemplando también los soportes tecnológicos internos a programas y actividades del CSC.

Este proyecto consiste en brindar la conexión eléctrica de las cámaras de video vigilancia del SIS ECU911 y la conectividad de datos de las cámaras de video vigilancia operadas por el SIS ECU911. Adicional, el proyecto contempla el soporte tecnológico interno, programas y actividades del CSC. (54 equipos informáticos internos) el CSC asume el pago de las conexiones eléctricas de cámaras de video vigilancia del SIS ECU911 y la conectividad de datos de las cámaras de video vigilancia operadas por el SIS ECU911. Las conexiones eléctricas de las cámaras de video vigilancia del SIS ECU911 y la conectividad de datos de las cámaras de video vigilancia operadas por el ECU911 serán asumidas por el CSC en coordinación con el EERCS y ETAPA EP respectivamente, mediante fondos propios.

## Principales acciones ejecutadas:

- Garantizar que los enlaces de comunicación estén operativos
- Realizar los mantenimientos y soportes según la necesidad enlaces de comunicación institucional.
- Realizar los mantenimientos y soportes según la necesidad equipos informáticos internos institucional

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

 95% enlaces de video vigilancia operativos, realizándose 120 mantenimientos en sistemas de video vigilancia para repotenciar su capacidades

#### **Beneficiarios directos:**

El sistema de video vigilancia que mantiene el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca a través del monitoreo que realiza 24/7 la Guardia Ciudadana, así como el pago de la conectividad de los puntos de video vigilancia del SIS ECU911, alcanzan a todo el cantón, beneficiando de este modo a todos sus habitantes tanto del área rural como urbana.

#### Inversión:

\$410.389.13 dólares

#### Localización:

Parroquia Huayna Cápac, Oficinas del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca y de la sala de monitoreo.



### SISTEMA DE ALERTA COMUNITARIO

#### Objetivo del proyecto:

Dotar a las comunidades del cantón Cuenca con sistemas de alarmas comunitarias como herramienta disuasiva que coadyuven a mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad.

Una vez concluidas las capacitaciones en seguridad integral a las comunidades dentro del proyecto "Comunidades Preparadas", es necesario dotar a la ciudadanía con herramientas tecnológicas disuasivas en materia de prevención, que aporten y fomenten la buena convivencia entre vecinos, fortaleciendo la unión barrial. De esta manera, los sectores beneficiados se vuelven lugares más seguros.

## Principales acciones eiecutadas:

- Instalación de sistemas de alarmas comunitarias entre barrios, urbanizaciones o comunidades tanto del sector urbano como rural del cantón.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alarmas comunitarias ya instalados.
- Actualización de las bases de datos de beneficiarios de los sistemas de alarmas

# Avance porcentual a diciembre 2019:

88.5%

#### Resultados del año 2019:

44 nuevos sistemas de alarmas comunitarias instalados tanto en zonas urbanas como rurales del cantón Cuenca, lo que supone cerca de 2.500 viviendas con alarmas comunitarias

#### **Beneficiarios directos:**

10.750 beneficiarios directos de áreas urbanas y rurales del cantón Cuenca.

#### Inversión:

341.000,33 dólares.

#### Localización:

#### Parroquias urbanas:

- Bellavista: La Merced de Héroes de Verdeloma
- Cañaribamba: Barrio Central
- El Batán: Barrio Los Cipreses y Los Cantones
- El Vecino: Condominio Matías Ochoa, Condominio Tucumán
- Hermano Miguel: urbanización los Capulíes fase 2,
   Ciudadela las Orquídeas,
   Corazón de Jesús (camal),
   La Compañía, Ciudadela los
   Trigales, Loma de la Cruz.
- Huayna Cápac: San Marcos
- Machángara: Reina de

- la Nube, urbanización Machángara 2, Orillas del Machángara fase 2
- Monay: Lavadoras de Monay fase 2, Monay Chico fase dos, Ciudadela casa para todos
- San Sebastián: San Vicente de las Caleras, Condominio los Girasoles. Barrio las Pencas
- Totoracocha: Barrio
   Luxemburgo, el Velódromo
   fase 2, Barrio Playas de
   Totoracocha, Carlos Tosi fase
   2, Yaruquí fase dos, El Dorado.
- Yanuncay: Barrio Fátima
   La Gorgona fase 2,
   Diego Velázquez.

#### Parroquias rurales:

- Baños: Urbanización las Palmeras, Barrio Ingaloma.
- Chiquintad: Centro parroquial de Chiquintad.
- El Valle: El Aguacate, la Victoria Baja, Quillopungo.
- Llacao: Barrio San Antonio.
- Molleturo: comunidad de Cochapamba.
- Ricaurte: Barrio Buena Esperanza, La Dolorosa de Machángara.
- Sinincay: Barrio la Churonita.



### SISTEMAS PREVENTIVOS Y DE ALERTA POR AUDIO Y VIDEO

#### Objetivo del proyecto:

Disminuir la ocurrencia de incidentes y delitos como hurtos, robos, asaltos, alcohol, etc., en espacios y bienes públicos, así como mejorar la percepción ciudadana de seguridad en espacios públicos mediante la instalación de equipos tecnológicos disuasivos que permite el monitoreo y comunicación de los puntos al CSC.

Con la implementación del proyecto "Sistemas Preventivos y de Alerta por Audio y Video" se apoya a la seguridad de la ciudadanía cuencana. Cada sistema es enlazado a la Sala de Monitoreo del CSC, donde personal de la Guardia Ciudadana y Dirección Municipal de Gestión de Riesgos realiza el monitoreo durante las 24 horas del día.

Cada sistema tecnológico cuenta con altavoces, cámaras Domo IP PTZ con un alcance de 300 a 400 metros de visión diurna, mientras que la visión nocturna es de 200 metros. Además, consta de un intercomunicador que permite establecer una comunicación con la ciudadanía cuando ésta solicita ayuda por alguna situación de emergencia para coordinar la atención inmediata.

### Principales acciones ejecutadas:

 Instalación de sistemas de puntos seguros en universidades y parques de la ciudad

- Instalación del sistema "parque seguro" en mega parques, parques regenerados y plazoletas del cantón.
- Instalación de sistemas de alertas ante crecientes de ríos, ubicados en puntos estratégicos de los 4 ríos de Cuenca.
- Creación y ampliación de la sala de monitoreo municipal, donde se controlan y dan respuesta a los sistemas antes mencionados 24/7 a través de la Guardia Ciudadana y la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos.
- Instalación de botones de auxilio en distintos mercados de la ciudad.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas tecnológicos.
- Sistema "espejo" de las cámaras del Consejo de Seguridad a las UPC del Terminal Terrestre y el Arenal, además al ECU911 y a la EMOV-EP.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

81.6%

#### Resultados del año 2019:

10 nuevos sistemas de video vigilancia instalados

#### Beneficiarios directos:

Estos sistemas benefician de forma directa a 3000 personas

#### Inversión:

396.381,19 dólares.

#### Localización:

- Parque San Francisco de Ricaurte - Ricaurte.
- Parque Seguro- Av. 24 de Mayo (frente al Garaicoa)
   Huayna Cápac.
- Puente el camal -Hermano Miguel.
- Punto seguro Mercado 10 de Agosto - Gil Ramírez Dávalos.
- Biblioteca Municipal
  El Sagrario.
- · Parque Yaruquí Totoracocha.
- Punto seguro Mercado 09 de Octubre - El Sagrario.
- Paso peatonal Av.
   Américas, Universidad
   Católica Bellavista.
- Parque Santa Marianita del Vergel – Huayna Cápac.
- Parque Navegante
- Yanuncay.





### COMUNIDADES PREPARADAS

#### Objetivo del proyecto:

Promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana en seguridad integral dentro del cantón Cuenca, mediante capacitaciones en seguridad integral.

#### Descripción del proyecto:

En las actividades cotidianas las familias están expuestas a diversos factores, tales como: robos, accidentes de tránsito, incendios, emergencias médicas, eventos adversos naturales o antrópicos entre otros, que pueden afectar su bienestar.

En el marco de las estadísticas generadas por el Observatorio de Seguridad Ciudadana del CSC, tomando como base los datos de la Fiscalía General del Estado, del SIS ECU911, de la EMOV EP y de la Guardia Ciudadana, se vio la necesidad de apoyar a la Comunidad, con conocimientos en materia de seguridad y convivencia. Du-

rante seis semanas, el personal del CSC dicta los siguientes temas: Normas de convivencia ciudadana. Plan familiar de emergencias y Primeros auxilios básicos. El control del espacio público, Normas preventivas de tránsito y seguridad vial, Normas preventivas de Seguridad y Prevención de incendios; se ejecuta con el apoyo de la Guardia Ciudadana, EMOV EP, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos de Cuenca, respectivamente. Esta formación les permite enfrentar situaciones de riesgo, por ello se genera el desarrollo de este proyecto; siendo indispensable que la ciudadanía sea consciente de su corresponsabilidad y participe en la cadena de la repuesta de la seguridad. Por esta razón el CSC, por requeri-

miento de los diferentes barrios

del cantón Cuenca y en relación

con la Ordenanza que regula el

funcionamiento del CSC, orga-

niza capacitaciones en seguri-

dad integral.

### Principales acciones eiecutadas:

- Ejecución de capacitaciones en Seguridad Integral.
- Entrega de certificados a los ciudadanos/as capacitados/as.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 70.9%.

#### Resultados del año 2019:

2.258 personas capacitadas en seguridad integral.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Asambleas Ciudadanas parroquiales.

#### Beneficiarios directos:

2258 ciudadanos/as del cantón Cuenca, tanto área urbana como rural.

#### Inversión:

74.977,05 Dólares

#### Localización:

#### Parroquias urbanas:

 Bellavista: Barrio central de Miraflores, Escuela Emilio Murillo, Bellavista 2, la Merced de Héroes de Verdeloma, Nuevos Horizontes.

- Cañaribamba: misión "las manuelas", Cala. Hermano Miguel.
- El Batán: Casa del Obrero, Las Vertientes
- El Sagrario: Facultad CC. Hospitalidad, Univ. de Cuenca, brigadas U.E.
- Francisca Dávila, Mansión Alcázar, El Sagrario, ABRE Cuenca III
- · El Vecino: Las Américas
- Gil Ramírez Dávalos: BYPSA, Fundación CEDEI
- Hermano Miguel: La Compañía, Urb. Barzallo, Patamarca
   La Libertad, Cala. El Rosal, INGMATRICOM, Playitas, Tablón de las Orquídeas San José de la Calzada, Nuestra Casa.
- Huayna Cápac: SRI brigadas, CEMISOL casa de acogida, VAZseguros, Milenium Plaza etapa 4, IRFEYAL.
- Machángara: San Francisco de Higospamba, Urb. Los Capulíes etapa 3, Quinta de Machángara, Edificio Casa Grande.
- · Monay: Las Palmeras
- · San Blas: EDEC brigadas 2
- San Sebastián: Cdla.Palacios Bravo, Condominio Los Girasoles, Cdla. Fondo de cesantía del magisterio (fcme) II, Urb. La Merced San Pedro del Cebollar, Fundación Hogar del Ecuador, San Pedro del Cebollar.
- · Sucre: San Marcos

- Totoracocha: Barrio Luxemburgo, RALCO Nutritions, Huagrauma, calle Sara urco y Río Paute, Residencia geriátrica San Andrés
- Yanuncay: Diego Velázquez, Barrio Yanuncay, Caleras Bajas de Narancay, U.E. Nuestra Familia, urb. San Marcos, Fátima 2, EMOV EP brigadas, urb. La Rivera, Elia Liut.

#### Parroquias rurales:

- · Baños: Escuela francesa Joseph de Jussieu
- · Nulti: U.E. Las Cumbres
- Ricaurte: San Antonio de Ricaurte, San José de las playas
- San Joaquín: Chacarrumi bajo, El Florestal
- · Santa Ana: Toctepamba
- Sidcay: barrio Los Ángeles
- · Sinincay: Chicta-rumi
- Turi: Cdla. Jaime Rosales-Asunción
- · Quinta Chica alta Machánga-
- Alerta ante creciente de ríos -Guangarcucho - Nulti
- Sistema de parque seguro caminera de la calle Roma -Machángara
- Parque Júpiter Huayna Cápac
- Sistema de punto seguro El Arenal - El Batán







ESTUDIO FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE MOVIMIENTO Y DISEÑO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con un estudio integral y diseños finales que permitan llevar a cabo la rehabilitación – reconstrucción integral de la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar, así como la implementación de un sistema de gestión de pavimentos del área de movimiento del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca.

#### Descripción del proyecto:

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC) en el mes de agosto de 2018 inició con la contratación de este estudio, el mismo que fue entregadoreceptado en su totalidad en el mes de mayo del año 2019 luego de las revisiones y validaciones técnicas correspondientes.

Durante este estudio se llevó a cabo la medición de los parámetros funcionales y estructurales de los pavimentos aeroportuarios, insumos requeridos para la obtención de los diseños definitivos para la rehabilitación integral de la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca a ser ejecutada en los próximos años, este estudio contempló el rediseño geométrico de pista, la reconformación y nivelación de franjas de las áreas verdes, repotenciación del sistema de drenaje, cableado y ductería eléctrica de las luces de la pista, así como la rehabilitación de las calles de rodaje y las plataformas existentes.

Finalmente, se llevó a cabo la implementación de un Sistema de Gestión de Pavimentos Aeroportuarios (SGP), en cumplimiento a la normativa aeronáutica y las políticas de mantenimiento de la infraestructura que ejecuta la CORPAC, siendo este aeropuerto el primero en el país en contar con este sistema de gestión de mantenimiento y manejo de recursos en la rehabilitación de pavimentos de aeropuertos.

## Principales acciones ejecutadas:

- Evaluación Estructural del pavimento del área de movimiento.
- Evaluación Funcional del pavimento del área de movimiento.
- Diseño de la Rehabilitación o Reconstrucción de la estructura del pavimento, en cumplimiento a la normativa aeronáutica nacional e internacional vigentes.
- Diseño del sistema de drenaje, estudio hidrológico e hidráulico.
- Rediseño eléctrico de los sistemas de pista y ayudas visuales.
- Determinación de PCN e implementación del Sistema de Gestión de Pavimentos.
- Presupuestos, especificaciones técnicas, desagregación tecnológica, fórmula polinómica y cronogramas de trabajo, entre otros.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

#### 100%

#### Resultados del año 2019:

- Se llevaron a cabo mediciones funcionales y estructurales, con equipos especializados que permitieron evaluar la estructura de pavimento existente y proponer el nuevo pavimento para la pista.
- Se desarrollaron todos los componentes de infraestructura civil y eléctrica que permiten llevar a cabo la obra de rehabilitación integral de pista en los próximos años.
- Se implementó un Sistema de Gestión de Pavimentos Aeroportuarios en el Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca.

#### **Beneficiarios directos:**

376.959 usuarios del servicio aeroportuario.

#### Inversión:

\$196.560.00 incluido IVA.

#### Localización:

**Parroquias Urbanas:** El Vecino, Totoracocha.



### MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA PISTA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR.

#### Objetivo del proyecto:

Mantener la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar con adecuadas condiciones de operatividad, en cumplimiento a lo establecido en la normativa aeronáutica, garantizando seguridad en las operaciones aéreas.

### Descripción del proyecto:

La Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC) en calidad de operador aeroportuario, en el mes de diciembre del año 2019, conforme lo establece el Programa de Mantenimiento de la Pista del Aeropuerto Mariscal La Mar, así como en cumplimiento a la normativa aeronáutica, realizó la remoción del caucho que es depositado en la pista de aterrizaje durante toda operación (aterrizaje-despeque) de aeronaves, el principal objetivo de estos trabajos es mantener los adecuados niveles de seguridad operacional al igual que los niveles adecuados de fricción de la pista.

La remoción o retiro de este contaminante se realizó empleando un método de agua a presión con equipos especializados, finalmente los trabajos fueron evaluados y verificados mediante la medición de los índices de rozamiento de pista, mismos que se encuentran dentro de los límites seguros de operación.

# Principales acciones ejecutadas:

- Remoción de caucho de la pista con maquinaria especializada.
- Medición de rozamiento de pista, para la comprobación y verificación de los trabajos ejecutados en la remoción de este contaminante.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

### Resultados del año 2019:

- Se llevó a cabo el retiro de caucho de la pista, considerado un contaminante en la operación de aeronaves.
- Se desarrollaron las mediciones de fricción en cumplimiento a lo establecido en la normativa aeronáutica vigente, empleando para ello equipos especializados y propios para estas labores.
- Todos los trabajos fueron ejecutados sin afectar a la operación aeroportuaria y han sido enviados a la DGAC como autoridad nacional.
- Los resultados obtenidos muestran adecuados niveles de cumplimiento de fricción, por tanto, una operación segura de las aeronaves.

#### **Beneficiarios directos:**

376.959 usuarios del servicio aeroportuario.

#### Inversión:

\$49.560.00 incluido IVA.

#### Localización:

**Parroquias Urbanas:** El Vecino, Totoracocha.



MANTENIMIENTO-REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DE AERONAVES DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR.

### Objetivo del proyecto:

Ejecutar el mantenimiento-reposición de los pavimentos aeroportuarios deteriorados, que permitan extender el tiempo de vida útil de la plataforma de aeronaves del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca

### Descripción del proyecto:

En el mes de diciembre del año 2019, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), llevó a cabo la contratación de la obra para el Mantenimiento de la Plataforma de Aeronaves del Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca.

Esta obra contempla la reposición de losas de hormigón de algunos puestos de estacionamiento de aviones, actividades que permiten alargar o prolongar el tiempo de vida útil de estas zonas del aeropuerto, así como, dotar de una adecuada señalización horizontal, que permitan un desarrollo seguro de las operaciones. En el año 2019 se registró un avance del 32%, mientras que a la fecha se tiene un avance del 97%.

Por otra parte, la CORPAC ha suscrito un convenio interinstitucional con el GAD Municipal y la Dirección de Obras Públicas para el reemplazo de la carpeta asfáltica existente en la plataforma, trabajos que actualmente se encuentran en ejecución y que complementan la intervención que se está llevando a cabo.

La zona total de intervención representa el 15% de la superficie total de plataformas aeroportuarias.

# Principales acciones ejecutadas:

- Demolición y reemplazo de losas o paños de hormigón deteriorados.
- Reconformación, compactación de la estructura de pavimento rígido, en cumplimiento a las especificaciones técnicas para aeropuertos.
- Mantenimiento y reposición de la señalización de toda la plataforma de aeronaves del Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca.
- Control de calidad de materiales, ensayos de hormigones y materiales granulares en todo el proyecto, mediante la contratación de un servicio de laboratorio calificado.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

97%

#### Resultados del año 2019:

- A la fecha se registra un avance del 97% de la obra, se realizó el cambio y reposición de 83 paños o losas de hormigón de la plataforma de aeronaves.
- Se ha llevado a cabo el control de calidad en todas las etapas de la obra, mediante la contratación de un laboratorio de suelos calificado para estas labores.
- La intervención ejecutada no ha afectado bajo ningún motivo a la operación, la misma que se ha desarrollado con normalidad.

#### **Beneficiarios directos:**

376.959 usuarios del servicio aeroportuario.

#### Inversión:

\$98.302.21 incluido IVA.

#### Localización:

Parroquias Urbanas: El Vecino, Totoracocha.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS CONTRAINCENDIOS DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI).

### Objetivo del proyecto:

Cumplir la normativa vigente de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) garantizando la operatividad de los vehículos, por consiguiente, el desarrollo de las acciones de respuesta de emergencia en casos de incidentes o accidentes durante las operaciones aéreas dentro del geródromo

### Descripción del proyecto:

El Aeropuerto Mariscal "La Mar" de la ciudad de Cuenca, con el fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios del servicio aéreo, cuenta con el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), el cual brinda seguridad a las operaciones aéreas, a través de su personal de Bomberos Aeronáuticos y sus vehículos contraincendios. los cuales están preparados para hacer frente a cualquier emergencia aérea que podría suceder en el Aeropuerto Mariscal La Mar y sus alrededores.

La CORPAC en su calidad de Operador Aeroportuario, es responsable de mantener siempre estos vehículos en condiciones óptimas para asistir a cualquier evento que se presente durante el desarrollo de las operaciones aeroportuarias.

# Principales acciones ejecutadas:

- Mantenimiento preventivo del Vehículo Rosenbauer Phanter 6x6 (Alfa 1) – Junio/Noviembre 2019.
- Mantenimiento preventivo del Vehículo Oshkosh T-1500 (Alfa 2) – Junio/Noviembre 2019.
- Mantenimiento preventivo del Vehículo Oshkosh T-1500 (Alfa 3) – Junio/Noviembre 2019.
- Informe de los mantenimientos realizados.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

Se llevó a cabo el mantenimiento de los vehículos de emergencia y de respuesta del SSEI, conforme lo establecido por la normativa geronáutica.

#### **Beneficiarios directos:**

376.959 usuarios del servicio aeroportuario.

#### Inversión:

\$45.516.76 incluido IVA.

#### Localización:

**Parroquias Urbanas:** El Vecino, Totoracocha.



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO INDICADOR DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN PAPI, REQUERIDO PARA LA PISTA 05 DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA.

### Objetivo del proyecto:

Disponer de un sistema operativo de luces de ayuda visual de aproximación de precisión, para la Pista 05 del Aeropuerto Mariscal I a Mar de Cuenca

### Descripción del proyecto:

El sistema de Luces de Aproximación de Precisión PAPI 05 permite que las aeronaves usuarias de esta pista dispongan de un dispositivo de referencia visual para realizar los aterrizajes hacia esta pista del aeródromo. En el 2018 la CORPAC inició el proceso de adquisición de un equipo PAPI como reemplazo del equipo anteriormente instalado, ya que este ha cumplido con su tiempo de vida útil y presenta problemas funcionales.

En el 2019, se realiza el proceso de construcción de las bases y la instalación del equipo PAPI, cumpliendo con las exigencias de normativa y diseño. También se realizan las pruebas técnicas funcionales y eléctricas respectivas. Luego de la instalación, los equipos requieren de una verificación final de calibración que debe ser realizada mediante el vuelo de inspección efectuado a través del avión laboratorio de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), calibración que será realizada en los próximos meses.

# Principales acciones ejecutadas:

- Construcción de cuatro bases de concreto en la franja de pista.
- · Adquisición de equipo PAPI.
- Instalación técnica de los equipos.
- Calibración de los equipos en tierra.
- · Pruebas de funcionamiento.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

- Se efectuó la construcción de bases de hormigón para el nuevo equipo de luces PAPI.
- Se realizó la adquisición e instalación en tierra del nuevo equipo PAPI.

### **Beneficiarios directos:**

376.959 usuarios del servicio aeroportuario.

#### Inversión:

\$47.600,00 incluido IVA

#### Localización:

**Parroquias Urbanas:** El Vecino, Totoracocha.



INSTALACIÓN DE LA CABINA DE MEDIA TENSIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR (EERCS) EN EL PARQUEADERO DE CARGA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA.

### Objetivo del proyecto:

Disponer en minutos de un soporte adicional de energía eléctrica principal para Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, en caso de falla del alimentador principal, garantizando la operatividad de las instalaciones aeroportuarias y de esta forma el normal desarrollo de las operaciones aéreas.

### Descripción del proyecto:

La CORPAC y la EERCS han suscrito un convenio interinstitucional que permite la colaboración mutua para ubicar dentro de los predios del aeropuerto una cabina de media tensión eléctrica que permitirá realizar la transferencia automatizada de energía eléctrica desde los alimentadores principales de la Centro Sur hacia la red eléctrica principal del aeropuerto de una manera rápida y automatizada, garantizando así que en caso de una falla de alimentador eléctrico, se pueda disponer y transferir la alimentación eléctrica para el aeropuerto desde otro alimentador, permitiendo así una mínima interrupción eléctrica en caso de existir un fallo en la principal, sin afectar al normal desarrollo de las operaciones aeroportuarias.

De igual manera mediante dicho convenio se permite mejorar el ornato de la Av. España, ya que se podrá soterrar las redes eléctricas aéreas de la EERCS sobre la Av. España.

Anteriormente el aeropuerto no podía tener este beneficio ya que las celdas de transferencia se encontraban ubicadas fuera de los predios del aeropuerto y en caso de falla del alimentador, la transferencia se realizaba de forma manual, lo que implicaba severos tiempos en el accionamiento de cambio de alimentador eléctrico.

# Principales acciones ejecutadas:

- Construcción de cabina de equipos.
- Construcción de pozos de tendido de redes eléctricas desde los alimentadores principales hacia la cabina y desde la acometida eléctrica del aeropuerto hacia la cabina.
- Ejecución de trabajos sin afectación al servicio eléctrico y operatividad de las instalaciones aeroportuarias.
- Instalación técnica de los equipos.
- · Pruebas de funcionamiento
- Elaboración del convenio interinstitucional.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

- Se concluyeron los trabajos de construcción de cabina, ductos y pozos eléctricos de media tensión.
- Se realizaron pruebas de funcionamiento de operación de las celdas de transferencia eléctrica
- Se suscribió el convenio interinstitucional entre CORPAC y EERCS.

### Beneficiarios directos:

376.959 usuarios del servicio aeroportuario.

### Inversión:

\$0,00

#### Localización:

Parroquias Urbanas: El Vecino, Totoracocha.

## CONSULTORÍA DE REINGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INFORMÁTICA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR.

### Objetivo del proyecto:

Conocer e identificar de manera técnica y precisa, cuáles son los puntos débiles de la actual infraestructura de red y determinar las soluciones técnicas para mejorar estas falencias de la actual red informática.

### Descripción del proyecto:

La mayor parte de la infraestructura tecnológica del Aeropuerto Mariscal La Mar fue implementada en el año 2006, con el crecimiento y ampliación de nuevos sistemas y tecnologías, esta infraestructura de red ha quedado con los recursos limitados por las nuevas exigencias tecnológicas.

En el 2019. la CORPAC en calidad de operador aeroportuario inició un proceso de consultoría para la reingeniería de la infraestructura de la red informática, que permita disponer de un diagnóstico real de las necesidades específicas de la infraestructura de la red actual, así como también los requerimientos necesarios para la mejora y actualización a fin de contar con una mejor fiabilidad de los sistemas informáticos, todo esto proyectado hacia un crecimiento en un horizonte de 10 años.

# Principales acciones ejecutadas:

- Reingeniería Networking.
- · Operatividad Técnica del CCTV.
- Seguridad de la Información.
- Reingeniería Sistema de Alarmas
- Reingeniería del Sistema de Audio.
- Reingeniería del Sistema de Pantallas de Información.



- Levantamiento de la infraestructura existente.
- · Ejecución de la consultoría.
- Entrega del informe de consultoría

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

### Resultados del año 2019:

Se obtuvo el informe preliminar de la consultoría, donde se analizan los problemas existentes en la red informática y las soluciones de mejora que deben ser planificadas e implementadas en los años posteriores.

### **Beneficiarios directos:**

376.959 usuarios del servicio aeroportuario.

### Inversión:

\$6.359,85 incluido IVA.

### Localización:

**Parroquias Urbanas:** El Vecino, Totoracocha.



## CERTIFICACIÓN DEL AERÓDROMO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SGSO) DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR.

### Objetivo del proyecto:

Obtener la certificación del Aeropuerto Mariscal La Mar, que permita el cumplimiento normativo para la operación aeroportuaria, así como, implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SGSO), que permita llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional y mejoras en el desarrollo de las operaciones aéreas.

### Descripción del proyecto:

La CORPAC, en calidad de Operador Aeroportuario, se encuentra implementando el proceso de Certificación y el Sistema de Seguridad Operacional del aeropuerto, los mismos que al ser un proceso continuo se los vienen ejecutando desde el año 2016.

En el año 2019 el Aeródromo se mantuvo en la Fase II de las cuatro fases requeridas para su certificación, realizándose actividades de intercambio, actualización y revisión documental del Manual de Aeródromo y sus documentos complementarios, conforme lo establece el proceso de Certificación de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Por otra parte, en lo referente a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SGSO) se destacan gestiones internas y externas con la Dirección General de Aviación Civil, como son visitas al aeródromo, inspecciones y sesiones de trabajo, que permitieron avanzar en las dos primeras etapas de las cinco que comprende este sistema.

Estos procesos son normativos por tanto su implementación y cumplimiento son de carácter mandatorio.

# Principales acciones ejecutadas:

- Gestión de Riesgos Operacionales en base a los reportesinformes de eventos SMS suscitados en el aeropuerto.
- Elaboración-actualización del Manual de Seguridad Operacional (MSO).
- Actualización de la Política SMS, de la Matriz de Evaluación SMS, de Documentación-Registros varios.
- Fusión del Comité de Seguridad Operacional (CSO) con el Equipo de Seguridad de Pista (RST).
- Actualización del Manual de Aeródromo para el proceso de Certificación.
- Elaboración de cronogramas para las acciones y actividades del proceso de Certificación.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

 Se implementaron acciones, formatos y gestiones operacionales correspondientes a las etapas 1 y 2 del sistema de seguridad operacional.

- Se actualizó el Manual de Seguridad Operacional, Manual de Aeródromo, así como, se actualizó e implementó la política de Seguridad Operacional SMS.
- Se logró fusionar los Comités de Seguridad Operación (CSO) con el Equipo de Seguridad de Pista (RST), mediante un proceso de gestión y de articulación de varios actores de diferentes instituciones del servicio y operación aeroportuaria.
- Se han desarrollado reuniones de coordinación, planificación y de trabajo con la Autoridad Aeronáutica para el avance del proceso de Certificación.
- Se ha logrado un avance del 90% en la Fase II del proceso de Certificación.

#### **Beneficiarios directos:**

376.959 usuarios del servicio aeroportuario.

### Inversión:

\$0.00

#### Localización:

**Parroquias Urbanas:** El Vecino, Totoracocha.



## ESTUDIO DE LA DEMANDA DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO "MARISCAL LA MAR" DE CUENCA.

### Objetivo del proyecto:

Contar con el estudio de demanda de pasajeros que permita desarrollar acciones y alternativas de crecimiento para el Aeropuerto "Mariscal La Mar" de la ciudad de Cuenca.

### Descripción del proyecto:

En cumplimiento a la planificación para el año 2019 la Corporación Aeroportuaria de Cuenca por intermedio de la Dirección de Imagen y Servicio, desde el año 2018 hasta el año 2019 ejecutó la consultoría para el "Estudio de la demanda de pasajeros para el Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca", el principal objetivo fue identificar opciones y alternativas susceptibles de aplicación con el fin de mejorar la demanda futura de pasajeros desde y hacia Cuenca, como un aporte al desarrollo comercial y turístico de la ciudad.

# Principales acciones ejecutadas:

- Levantamiento de información en campo y documental de la demanda de pasajeros actual.
- Encuestas, revisión y análisis de los informes preliminares para su respectiva validación.
- Aplicación y definición de estrategias comerciales para el Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%.

### Resultados del año 2019:

Se ejecutó el análisis y estudios que permitieron determinar las acciones y alternativas de crecimiento de demanda de pasajeros para el Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca, mediante la creación, aplicación e implementación de diferentes estrategias comerciales.

### Beneficiarios directos:

376.959 usuarios del servicio aeroportuario.

### Inversión:

\$44.800.00 incluido IVA

#### Localización:

**Parroquias Urbanas:** El Vecino, Totoracocha







## MODELO URBANO CENTRO HISTÓRICO – FASE I.

### Objetivo del proyecto:

Establecer una planificación integral que nos permita recuperar el espacio público para peatones, ciclistas y usuarios vulnerables de la ciudad de Cuenca, lograr una pacificación del tránsito con un espacio público inclusivo y compartido.

### Descripción del proyecto:

El proyecto de regeneración Modelo Urbano Centro Histórico - Fase I, comprende la reestructuración de unidades urbanas. La misma responde a un análisis de movilidad sostenible en distancias cortas buscando garantizar la accesibilidad al transporte público, áreas verdes, espacio público y servicios a todos los grupos de usuarios. La intención además, es promover la inclusión social, el aumento del verde urbano y la optimización de recursos para desarrollar espacios que mejoren la calidad de vida.

Para esta implementación, se ha desarrollado el ejercicio urbano denominado Supermanzanas donde se analiza el comportamiento de los ciudadanos ante las propuestas de generar este tipo de proyectos; la prioridad al peatón y la apropiación del espacio público.

# Principales acciones ejecutadas:

- Conceptualización del modelo urbano Centro Histórico Fase I.
- Recopilación y análisis de información para el diagnóstico del ámbito de estudio.
- Análisis e incorporación del modelo urbano en los diferentes niveles de planificación del GAD de Cuenca.
- Conceptualización y ejecución de la Supermanzana Centro Histórico en el área de estudio.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

83.48%.

### Resultados del año 2019:

- Documento diagnóstico del Modelo Urbano Centro Histórico.
- Ejecución del ejercicio Supermanzana Centro Histórico.
- Mejores condiciones de movilidad peatonal.
- · Pacificación del Tránsito.
- Apropiación del espacio público.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Ejecución del ejercicio Supermanzana en el marco de la semana de la movilidad.
- Socialización del proyecto Supermanzana Centro Histórico a los comercios del sector.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca.

### Inversión:

\$17.013,08

#### Localización:

Centro Histórico de Cuenca



# PARQUE DEL ARCO.

### Objetivo del proyecto:

Mejorar la calidad de vida de la población con base a la recuperación de espacio público y revitalización de áreas verdes deterioradas.

### Descripción del proyecto:

El proyecto propone la creación de dos polos de atracción en los extremos de la zona intervenida, conocida como el canal de recolección de agua de la antigua Empresa Eléctrica de Cuenca, conectados por un sendero peatonal. En el acceso oeste, en su encuentro con la Av. De las Américas, se plantea una plaza donde se concentran algunos servicios municipales. En el acceso Este se propone la recuperación del Parque del Arco.

El sendero se desarrolla paralelo al canal de agua que alimentaba a la antigua empresa eléctrica de Cuenca. Donde la topografía permite que se ge-



neren espacios estanciales y de descanso. En medio del recorrido, como continuación de la calle Martinica, se propone un conector entre terrazas que ayudaría con la ocupación del sitio.

En la propuesta se considera la recuperación de los tramos existentes del canal de agua y el acueducto. Al haberse destruido el canal entre las Av. de las Américas y su punto de origen en el Río Yanuncay, se considera solamente la recuperación del canal entre los polos del proyecto planteado.

### **Principales acciones** ejecutadas:

- · Elaboración de anteproyecto arquitectónico.
- · Socialización del anteproyecto a entidades municipales y a ciudadanos del sector.

- · Convenio de cooperación técnica institucional entre la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, Dirección de Fiscalización y la Fundación Municipal El Barranco.
- · Contratación de los "Estudios para la Prospección Arqueológica y Valoración Patrimonial".

### Avance porcentual a diciembre 2019: 81.00%

#### Resultados del año 2019:

- · Contratación de la consultoría Nro. CDC-FMB-001-2019 para el estudio "Prospección Arqueológica y Evaluación Patrimonial para el proyecto Parque del Arco".
- · Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca y la Fundación el Barranco".

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Reuniones de socialización sobre el avance de la consultoría con dirigentes barriales.

#### Beneficiarios directos:

24.500 ciudadanos de las parroquias Batán y Sucre.

### Inversión:

\$38.198.28

### Localización:

Parroquia urbana: El Batán y Sucre.



# JARDÍN BOTÁNICO -FASE 1.

### Objetivo del proyecto:

El principal objetivo del Jardín Botánico de Cuenca se enmarca en la creación de una institución involucrada en la investigación, colección, mantenimiento y conservación de especies de plantas silvestres nativas y endémicas de la región que se encuentran amenazadas de extinción, debido a que varios de los ecosistemas que constituyen su hábitat están desapareciendo.



### Descripción del proyecto:

La primera fase, se emplaza en una extensión de aproximadamente 5 hectáreas, se preservaron las viviendas existentes con la intención de recrear viviendas tradicionales con huertos demostrativos de cultivos andinos, árboles frutales y una colección vegetal representativa de los diferentes pisos ecológicos de la provincia. Además, se han construido instalaciones complementarias como salas de interpretación, auditorio, cafetería y laboratorio de investigación.

Adicionalmente se cuenta con un sendero con pasarelas elevadas que atraviesa el sendero con pasarelas elevadas atravesará el Jardín Botánico, para potenciar "La Isla" como conector peatonal de las orillas. Este espacio, pretende ser una fuente de conocimiento y aprendizaje en la cual se pueda generar conciencia entre los ciudadanos de la riqueza ambiental que posee la región e incrementar la comprensión pública sobre el valor de la diversidad vegetal, las amenazas que estas enfrentan, su conservación y el impacto de su destrucción en el ecosistema.

# Principales acciones ejecutadas:

Dirección técnica arquitectónica para la construcción del Jardín Botánico - Fase 1.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

80.26%.

### Resultados del año 2019:

Avance de obra del 80.26%.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Recepción y solución a las inquietudes por parte de los moradores del Sector la Isla en el proceso de construcción del Jardín Botánico.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca.

### Inversión:

\$41.689.13

#### Localización:

Parroquia Huayna Cápac - Barrio la Isla.



# PARQUE MIRAFLORES - FASE 1.

### Objetivo del proyecto:

Rehabilitar un parque icónico de la ciudad de Cuenca, mediante la implementación de áreas verdes, canchas deportivas y áreas de comercio.

### Descripción del proyecto:

La propuesta se basa en mejorar el uso del espacio público con énfasis en el área destinada para actividades deportivas dentro del parque, se identificó la zona sureste del mismo como



el lugar idóneo para realizar la intervención, ya que durante años se han venido realizando actividades en espacios que no tienen las condiciones necesarias para la práctica de deportes de manera adecuada.

La propuesta dentro de la zona deportiva abarca 9.985m2, donde se emplazaron canchas deportivas multiuso de plataforma dura, canchas de césped sintético y se agrega un nuevo uso mediante una plataforma con 4, acompañadas de mobiliario como bancas, mesas, papeleras, entre otros.

Luego de analizar a profundidad la dinámica en torno a las actividades que se realizan con mayor frecuencia dentro del parque, se tomó la decisión de colocar tres canchas multiuso de plataforma dura que permitirán jugar indoor, ecuavoley y básquet de manera óptima, mejorando las condiciones para

que los usuarios practiquen deportes.

Para esto se planteó que dos canchas tengan un acabado de hormigón con pintura de alto tráfico, y una de ellas tiene un acabado de polipropileno perforado modular para la práctica del básquet y afines, ya que este material emula las condiciones de la madera colocada en coliseos.

# Principales acciones ejecutadas:

Dirección técnica arquitectónica para la construcción del Parque Miraflores - Fase 1.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 99.50%.

### Resultados del año 2019:

Dirección en avance de obra del 100%.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Recepción y solución a las inquietudes por parte de los moradores del sector.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca.

### Inversión:

\$16.111.9.

#### Localización:

Parroquia El Vecino, Parque Miraflores.







## "VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD".

### Objetivo del proyecto:

Capacitar a la ciudadanía principalmente a estudiantes de las Unidades Educativas del área urbana del cantón Cuenca y a barrios urbanos y rurales en temas relacionados con el control del espacio público, convivencia ciudadana y ordenanzas municipales vigentes. Proyectos "Guardia Ciudadana con la Comunidad" y "Guardia Ciudadano por un día".

### Descripción del proyecto:

El proyecto de "Vinculación con la Comunidad" busca promover la transferencia e intercambio de conocimientos entre la sociedad y la Guardia Ciudadana, acercando a niños, jóvenes y adultos para que conozcan la labor que desempeña la institución dentro del área urbana y rural del cantón Cuenca.

# Principales acciones ejecutadas:

- Capacitaciones en Barrios: San Roque, Elia Liut, Cdla. Hermano Miguel, Los Ángeles Sinincay, San Antonio de Ricaurte, Playitas, Huagrauma, El Sagrario, Nuestra Casa, Tablón de las Orquídeas, San Marcos, Cdla. Jaime Rosales - Asunción, Las Palmeras - Monay, Las Vertientes, El Florestal, San José de la Playa, San Pedro del Cebollar, Fátima, Cayambe, Nuevos Horizontes.
- Capacitaciones en Coordinación Interinstitucional con: el Consejo de Seguridad Ciudadana, Dirección de Gestión de Riesgos y Policía Nacional.
- Capacitaciones en Instituciones Públicas y Unidades Educativas como: Presidentes de GAD Parroquiales, Tenientes Políticos, Párrocos, Irfeyal, Casa del Obrero, Abre Cuenca.
- Capacitaciones a Instituciones Privadas como: Fundación Crea tu Espacio, Fundación Centro de Estudios Interamericanos CEDEI, Residencia Geriátrica San Andrés.

- Elaboración de Ferias y Casas Abiertas en el área urbana y rural del cantón Cuenca como:
- -Ferias: Yo educo en el buen uso del tiempo libre, Parroquia Baños, Nulti, Victoria del Portete, El Valle, Cumbe, Octavio Cordero Palacios.
- -Casas Abiertas: Colonia Vacacional del Museo Municipal de Arte Moderno, Aniversario mercado 10 de Agosto, Unidad Educativa Eduardo Crespo Malo, Pilas, prevé, estudia y pasa, Aniversario Plataforma Itinerante de Narancay, Unidad Educativa Antonio Farfán, Jornadas Deportivas ADEM, CDI, Diciembre Seguro Diciembre sin pólvora.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

100%.

### Resultados del año 2019:

- Guardia Ciudadana con la Comunidad (capacitación a barrios), con un total de 29 capacitaciones.
- Guardia Ciudadano por un día (capacitación a unidades educativas y casas abiertas en espacios públicos), con un total de 28 casas abiertas.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- · Casas abiertas.
- · Ferias.
- · Capacitaciones en barrios.

#### **Beneficiarios directos:**

7787 ciudadanos capacitados y formados en temas relacionados con el control del espacio público, convivencia ciudadana y ordenanzas municipales vigentes.

### Localización:

Barrio San Roque, Elia Liut, Cdla. Hermano Miguel, Los Ángeles, Sinincay, San Antonio de Ricaurte, Playitas, Huagrauma, El Sagrario, Nuestra Casa, Tablón de las Orquídeas, San Marcos, Cdla. Jaime Rosales – Asunción, Las Palmeras (Monay), Las Vertientes, Calles Saraurco y Río Paute (Totoracocha), El Florestal, San José de las Playas, San Pedro del Cebollar, Fátima, Barrio Cayambe, Nuevos horizontes, etc.











## CONSTRUYENDO GOBERNANZA LOCAL PARA UN GOBIERNO DE CERCANÍA.

### Objetivo del proyecto:

Disminuir el porcentaje de atraso de los Gad parroquiales rurales del cantón Cuenca, en la ejecución de los presupuestos participativos entregados por el Gad municipal, mediante la implementación de procesos de asesoría, asistencia y capacitación técnica legal, que permita el fortalecimiento institucional de los Gad parroquiales para la ejecución de obras y proyectos mediante la participación comunitaria.

### Descripción del proyecto:

Se implementó un proceso de asesoramiento, asistencia y acompañamiento a los 21 Gad Parroquiales para el mejoramiento de la administración pública, en torno a la aplicación de los Presupuestos Participativos, con el objetivo de igualar a corto plazo a los Gad Parroquiales en el acceso a los recursos económicos vinculados a procesos de participación ciudadana.

# Principales acciones ejecutadas:

- Asistencia técnica a los Gad parroquiales (Factibilidad PP-Rurales).
- Acompañamiento con las organizaciones socio territoriales rurales.
- Mapeo de actores de las organizaciones socio territoriales rurales.
- Seguimiento al Presupuesto Participativo Rural.
- Articulación entre dependencias municipales, Gad Parroquiales y líderes comunitarios para la ejecución de obras.
- Seguimiento y monitoreo a la ejecución de convenios con las dependencias municipales y obras ejecutadas mediante presupuestos participativos.
- Promoción y desarrollo de mingas comunitarias.

# Avance porcentual a diciembre 2019:

83.23%

#### Resultados del año 2019:

- Se realizó la firma de convenios de presupuestos participativos con 18 Gad Parroquiales rurales del cantón Cuenca.
- Se realizó procesos de capacitación a los 21 Gad Parroquiales respecto a la aplicación de los presupuestos participativos.
- Se cuenta con la base de datos de los dirigentes comunitarios de los 21 Gad Parroquiales rurales del cantón Cuenca.
- Se articuló procesos de coordinación y gestión entre la corporación municipal y los 21 Gad Parroquiales para la gestión de trámites.
- Se cuenta con la gestión para igualar los presupuestos participativos a los 21 Gad parroquiales en el año 2019.

### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- · Asambleas Parroquiales
- Asistencia Técnica participativa

#### **Beneficiarios directos:**

- 150.468 habitantes de las parroquias rurales son parte activa de procesos de participación ciudadana entorno a la gestión de los Presupuestos Participativos Rurales.
- 315 Servidores de los 21 Gad Parroquiales asesorados en la cogestión de procesos participativos para el desarrollo local parroquial.

### Localización:

Baños, Chaucha, Checa, Chiquintad, Cumbe, El Valle, Llacao, Molleturo, Nulti, Octavio Cordero Palacios, Paccha, Quingeo, Ricaurte, San Joaquín, Santa Ana, Sayausí, Sidcay, Sinincay, Tarqui, Turi, Victoria Del Portete.



## CONSTRUYENDO CUENCA CON LA GENTE.

### Objetivo del proyecto:

Incrementar la incidencia ciudadana en la planificación participativa y control social del Gad Cuenca, a través de la validación del sistema de participación ciudadana.

### Descripción del proyecto:

Incrementar la incidencia ciudadana en la construcción de políticas públicas, a través de la coparticipación en la planificación urbana.

## Principales acciones ejecutadas:

- Desarrollo de 10 asambleas ciudadanas en las 15 parroquias urbanas del cantón Cuenca.
- Aprobación del presupuesto participativo 2020 en asamblea cantonal.

## Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

- Diez asambleas ciudadanas urbanas con la participación de 1100 ciudadanos.
- Desarrollo de Asamblea Cantonal, máxima instancia de participación ciudadana, se aprobó el presupuesto participativo para el 2020

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- · Asambleas Parroquiales
- Asistencia Técnica participativa

#### **Beneficiarios directos:**

Participación activa de alrededor de 1500 ciudadanos, que priorizaron obras para su parroquia, beneficiando a todo el cantón.

#### Localización:

Parroquias urbanas: El Batán, Hermano Miguel, Monay, El Vecino, Machángara, Yanuncay, Cañaribamba, San Blas, El Sagrario, Huayna Cápac, San Sebastián, Bellavista, Gil Ramírez Dávalos. Sucre. Totoracocha.







## CUENCA INTERCULTURAL.

#### Objetivo del proyecto:

Fortalecer los vínculos de cooperación y la internacionalización de Cuenca, a través de eventos que promuevan la difusión de la interculturalidad entre actores locales e internacionales y el diálogo para la atracción de inversiones en favor del desarrollo del cantón.

#### Descripción del proyecto:

El Proyecto Cuenca Intercultural fue llevado a cabo por la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación. El mismo consistió en utilizar la generación de eventos para potenciar la visibilidad internacional de Cuenca, fomentar la atracción de inversiones. fortalecer y desarrollar nuevos vínculos con las representaciones diplomáticas en territorio, promover la interculturalidad, lograr la inclusión de comunidades extranjeras residentes en Cuenca y aprovechar sus conocimientos en beneficio del resto de habitantes locales. De esta manera, los diferentes eventos. realizados en conjunto con las representaciones diplomáticas, lograron posicionar a Cuenca como un territorio importante dentro del Ecuador para los actores internacionales y como una parte interesada en lograr una convivencia mutuamente beneficiosa con las comunidades extranjeras.

## Principales acciones ejecutadas:

- Desarrollo de eventos con el apoyo de representaciones diplomáticas.
- Atracción de inversiones mediante una mesa multi actores.
- Promoción de la interculturalidad e involucramiento de las comunidades extranjeras en las actividades que se desarrollan en Cuenca.
- Fortalecimiento de los vínculos con las representaciones diplomáticas.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

- Realización del Primer Foro de Internacionalización de Cuenca.
- Trabajo con las Embajadas de Indonesia e Italia para el Maratón del Cuento.
- Apoyo en la Feria Internacional de Universidades mediante gestión con la Embajada de Alemania.
- Desarrollo de una mesa de atracción de inversiones mediante con Ruta N (Colombia), Rabanales 21 (España) y actores locales.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Con el objetivo de planificar de forma inclusiva la futura internacionalización del cantón, el Primer Foro de Internacionalización de Cuenca contó una mesa de diálogo multi actores, con representantes del sector público local, provincial y nacional; sector privado; sociedad civil y universidades locales.
- Reuniones con diversos actores locales y representantes de varios sectores de la sociedad.

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca

#### Inversión:

33.943.58

#### Localización:

El Sagrario, Sucre, Huayna Cápac.



# SISTEMA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.

#### Objetivo del proyecto:

Gestionar relaciones internacionales y de cooperación con diferentes actores internacionales (organizaciones internacionales, entidades financieras internacionales, agencias de cooperación, redes de ciudades, ciudades extranjeras, etc.), para generar convenios, alianzas estratégicas y cooperación técnica y financiera a favor de las dependencias de la corporación municipal.

#### Descripción del proyecto:

El Proyecto Sistema Municipal de Cooperación Técnica Internacional, ejecutado por la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, buscó desarrollar mecanismos para canalizar la cooperación internacional disponible en beneficio de Cuenca y sus habitantes. Gracias al mismo, se fortalecieron los lazos de cooperación con representaciones diplomáticas de otros países, agencias de cooperación, organizaciones internacionales, gobiernos locales extranjeros, entre otros. Así, se logró la obtención de recursos técnicos y monetarios que fortalecieron las capacidades locales institucionales y de la sociedad cuencana.

## Principales acciones ejecutadas:

- Trabajo para la realización del Primer Foro de Internacionalización Cuenca mediante articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Formación y desarrollo de actividades para la captación de fondos de cooperación internacional.
- Búsqueda y coordinación de Asistencias Técnicas para el fortalecimiento institucional del GAD Municipal de Cuenca y la sociedad cuencana.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

#### Resultados del año 2019:

- Realización del Primer Foro de Internacionalización Cuenca con el reconocido experto Eugene D. Zapata mediante gestión con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Convenio con la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) para el acompañamiento en el desarrollo y postulación de proyectos, capacitaciones, revisión de la planificación de Cuenca, donación de equipos, trabajo de expertos permanentes

- en movilidad, financiamiento de misiones internacionales, entre otros; por un monto de \$250.000,00 en beneficio de la Corporación Municipal.
- Ejecución del Programa Ciudades Seguras por un valor de \$140.000,00 con ONU Mujeres, incluyendo el diagnóstico sobre la situación de seguridad de las mujeres en la zona del Mercado El Arenal.
- · Acuerdos para recepción de donaciones y asistencias técnicas: \$5.712,00 desde el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) en tarjetas de alimentos para las casas de acogida CEMISOL y CASA VIOLETA y asistencia técnica en la Casa del Migrante para la recolección de información del Azuay; \$14.000 del PNUD para equidad de género; \$25.000 de la Japan Science Fundation para investigaciones arqueológicas; v \$150.000 desde EBP Chile. FFLA, AEEREE y la Universidad de Cuenca para generación de energía fotovoltaica.
- Trabajo con Mercociudades, ONU Habitat, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Embajadas de Japón, Alemania y Chile; y gobiernos locales de Nyon (Suiza), Córdoba y Salta (Argentina).

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

- Mesa de diálogo para analizar la Ordenanza para la regulación de la Cooperación Internacional No Reembolsable y la Asistencia Técnica en el cantón Cuenca, con participación de las universidades, sociedad civil y ONGs internacionales que trabajan en territorio.
- Reuniones con diversos actores locales y representantes de varios sectores de la sociedad.

#### Beneficiarios directos:

Habitantes del cantón Cuenca

#### Inversión:

51.432.86

#### Localización:

Cantón Cuenca





## REINGENIERÍA DE PROCESOS DEL GAD MUNICIPAL - FASE 1

#### Objetivo del proyecto:

Generar la propuesta de reingeniería de procesos de los departamentos conflictivos del GAD Municipal de Cuenca.

#### Descripción del proyecto:

Este proyecto tuvo el objetivo, durante el 2019, de levantar los procesos, la medición de los mismos y el análisis de las posibles mejoras a los trámites de la Dirección de Control, como etapa piloto que servirá para continuar con las demás direcciones con este proyecto. Se reducirá en un 50 %el tiempo de tramitología de los procesos existentes, cuyo resultado generará satisfacción en la ciudadanía.

## Principales acciones ejecutadas:

- Se levantaron procedimientos de los diferentes trámites que realiza la Dirección de Control.
- Se identificaron los trámites críticos.
- Se analizaron los trámites críticos para propuestas de mejoras de simplificación
- · Se implementaron mejoras
- Evaluación de la metodología aplicada para las mejoras logradas a fin de continuar con la siguiente fase en el 2020

## Avance porcentual a diciembre 2019:

99,5%

#### Resultados del año 2019:

- Trámite de Certificado de Licencia Urbanística simplificado con una reducción del tiempo de despacho del 80%
- Incremento en la satisfacción ciudadana en un 70%

#### **Beneficiarios directos:**

Habitantes del cantón Cuenca







## APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA.

#### Objetivo del proyecto:

Aplicar las herramientas de evaluación de desempeño determinadas por el Ministerio del Trabajo (Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0041), para encaminar al capital humano del GAD Municipal del Cantón Cuenca al cumplimiento de los fines y propósitos Institucionales.

#### Descripción del proyecto:

El GAD Municipal del Cantón Cuenca con la aplicación de la evaluación de desempeño en el año 2019 buscó medir y estimular la gestión de la Institución, de los procesos internos y de servidores(as) municipales, así como el mejoramiento continuo de la calidad del servicio público.

## Principales acciones ejecutadas:

- Capacitación y/o asesoramiento continuo para actualización y levantamiento de formularios de "Asignación de Responsabilidades"
- Aplicar Encuestas de "Nivel de satisfacción usuarios externos", a través de un Técnico.
- Solicitud de aplicación de formularios de evaluación de "Niveles de eficiencia del desempeño individual" a Directores y/o Jefes inmediatos.
- Solicitud de aplicación de formularios de evaluación de "Indicadores de gestión estratégica" de cada unidad o proceso.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

83,6%

#### Resultados del año 2019:

El 33% de servidores(as) municipales que mantienen su relación laboral con la Ley Orgánica del Servicio Público y realicen actividades administrativas, según corresponda han sido evaluados con los factores de desempeño determinados en la norma técnica del subsistema se evaluación de desempeño municipales que asistieron a capacitaciones técnicas En El Año 2019.

#### Beneficiarios directos:

996 Servidores (as) del GAD Municipal del Cantón Cuenca

#### Inversión:

\$27.501.00

#### Localización:

**Parroquia Urbana:** Gil Ramírez Dávalos, Ubicación: Edificio Municipio Centro.

# CENTRO MÚLTIPLE II (IMPLEMENTACIÓN Y SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA).

#### Objetivo del proyecto:

Brindar atención en salud ocupacional a funcionarios que demanden servicio de atención, con el fin de elevar su estado de bienestar biopsicosocial, mejorando las condiciones de trabajo y controlando los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo.

#### Descripción del proyecto:

Con el proyecto "Centro Múltiple II" se brindó servicio de salud a los servidores(as) y sus familias y de esta manera prevenir los riesgos psicosociales y laborales, además de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal.

## Principales acciones ejecutadas:

- Levantamiento de fichas ocupacionales integrales de los servidores municipales.
- Continuó acompañamiento al personal en áreas psicológicas clínicas, laborales, odontología y trabajo social, lo que a su vez mejora su desempeño laboral.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

89,40%

#### Resultados del año 2019:

Se realizó la valoración del 80% de Servidores (as) bajo la normativa de Saludo Ocupacional.

#### **Beneficiarios directos:**

1558 Servidores (as) del GAD Municipal del Cantón Cuenca

#### Inversión:

\$119,074,00

#### Localización:

**Parroquia Urbana:** Gil Ramírez Dávalos, Ubicación: Centro de Salud Ocupacional.

## CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA.

#### Objetivo del proyecto:

Planificar concursos de Méritos y Oposición de las partidas vacantes en el periodo 2020, en cumplimiento del acuerdo Ministerial MDT-2019-022 mediante el cual se expide la norma técnica del Subsistema de selección de personal.

#### Descripción del proyecto:

El proyecto de Concursos de Méritos y Oposición permitió realizar una correcta planificación de las vacantes de las partidas existentes en GAD Municipal de Cantón Cuenca y además dar cumplimiento al acuerdo Ministerial MDT-2019-022 mediante el cual se expide la norma técnica del subsistema de selección de personal.

## Principales acciones ejecutadas:

- Planificación de las partidas vacantes del GAD Municipal.
- Definición del número de convocatorias a planificarse.
- Diagnóstico institucional del talento humano.

## Avance porcentual a diciembre 2019: 60%

#### Resultados del año 2019:

Se realizó la planificación de 3 Procesos de concursos de méritos y oposición de conformidad al acuerdo Ministerial No. MDT-2014-222 derogado, por lo cual es necesaria realizar nuevas planificaciones con la Norma Técnica de Selección de Personal Vigente.

#### **Beneficiarios directos:**

153 Ciudadanos, personas naturales y jurídicas.

#### Inversión:

\$81.802.00

#### Localización:

**Parroquia Urbana:** Gil Ramírez Dávalos, Ubicación: Edificio Municipio Centro.



# OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA.

#### Objetivo del proyecto:

Actualizar el Plan Ánual de Capacitación para el año 2019, y realizar el seguimiento respectivo (Evaluaciones Ex - Post), a los servidores municipales que han asistido a cursos en áreas técnicas durante el presente año.

#### Descripción del proyecto:

Se fortaleció las capacidades, conocimiento, habilidades y destrezas requeridas para mejorar el desempeño efectivo de los servidores municipales dentro de su área de trabajo, y de esta forma entregar un mejor servicio a la ciudadanía.

## Principales acciones ejecutadas:

- Actualización del plan anual de capacitación
- Capacitación continua en temas de interés y que conlleve a mejorar sus actividades
- Evaluación Ex Post sobre capacitación técnica recibida
- Consolidar y estructurar las necesidades de capacitación
- Aplicación de evaluaciones ex

   post a los funcionarios que asistieron a capacitaciones de carácter técnico.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

- Plan de Capacitación actualizado y aplicado en el año 2019.
- Además, aplicar evaluaciones ex - post a los Servidores Municipales que asistieron a capacitaciones técnicas en el año 2019.

#### **Beneficiarios directos:**

856 Servidores (as) del GAD Municipal del Cantón Cuenca

#### Inversión:


\$21.331,00

#### Localización:

Parroquia Urbana: Gil Ramírez Dávalos, Ubicación: Edificio Municipio Centro.







## FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.

#### Objetivo del proyecto:

Mejorar las herramientas o sistemas informáticos, para apoyar el cumplimiento de las actividades de los funcionarios del GAD Cuenca, con el fin de optimizar la tramitología, consultas de información de trámites en la web, optimizar la gestión documental, generar nuevos sistemas que permitan agilitar la atención a los ciudadanos y sistemas de apoyo a la gestión interna de los procesos del GAD.

#### Descripción del proyecto:

Este proyecto ha generado y potenciado las herramientas informáticas del Gad Cuenca, mismas que apoyan a los procesos institucionales de tramitología y administrativas, para optimizar el cumplimiento de las actividades diarias de los funcionarios del GAD, lo cual es visible en los tiempos de atención al ciudadano. De esta manera se ha puesto en marcha la visión de esta administración en busca de una Cuenca Efectiva, para ello la tecnología es un pilar fundamental ya que conjuntamente con una definición adecuada y oportuna de procesos se ha construido, y se construye el software requerido por las Direcciones Municipales que dan atención al ciudadano, así como la dotación de herramientas tecnológicas para el análisis que permiten dar paso una mejor gestión de los recursos de la institución

## Principales acciones ejecutadas:

Este proyecto ha basado su accionar en la mejora continua de los sistemas institucionales, de acuerdo a la normativa vigente, y la visión renovadora de la administración, en este ámbito se ha realizado las siguientes acciones:

- 1. Dotación de información para análisis para la determinación de mejoras en los trámites
- 2. Reestructuración de procesos en el sistema catastral.
- 3. Implementación de nuevas funcionalidades en los sistemas de tramitología y sistemas administrativos.
- 4. Fortalecimiento de la infraestructura que aloja los sistemas informáticos.
- 5. Implementación de servicios para omnicanalidad.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

9813%

#### Resultados del año 2019:

- Se fortaleció el sistema Cuenca Doc. – (anexo foto1)
- Se puso en marcha el sistema de gestión de bienes municipales. - (anexo foto2)
- Se implementó el sistema de verificación de factores para emisión de impuesto predial. -(anexo foto3)
- Se implementaron nuevas funciones en el sistema del Plan Anual de Compras del GAD. -(anexo foto4)
- Se generaron reportes en los sistemas para análisis de oportunidades de mejora.
- · Reestructuración del Sistema Catastral

- Se realizó Hardening de las plataformas de hardware de servidores de aplicaciones para garantizar la disponibilidad de los servicios de software.
- · Se desarrolló y publico nuevas funcionalidades en los sistemas de tramitología (patentes- activos, plusvalías-alcabalas , emisión de impuesto predial rustico SINAT, sistema de cálculo del impuesto predial, sistema de aprobación de planos, sistema de tesorería, avalúo catastral)
- Se implementó nuevas funcionalidades en los sistemas de gestión (poa, sistema financiero, sistema de requerimientos, sistema contabilidad)
- Se desarrolló los servicios de interoperabilidad para actualización del catastro.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Asambleas ciudadanas

#### **Beneficiarios directos:**


- -20.000 Ciudadanos
- -150 Funcionarios Internos
- -2 Contratistas

#### Inversión:

\$156.459,00 - ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve.

#### Localización:

Cantón Cuenca



## PLATAFORMA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.

#### Descripción del proyecto:

Una de las tendencias mundiales de los gobiernos es, el acercamiento de su oferta de servicios a los ciudadanos, planteando la necesidad de mejorar la calidad y eficiencia de los mismos, el GAD Cuenca por medio de la Dirección de TICS genera y

fortalece los servicios digitales, poniendo a disposición herramientas tecnológicas con una base fundamentada en procesos estandarizados para potenciar la calidad de servicios, con una mejor experiencia del usuario mediante el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación, La dirección de TIC's ha puesto en marcha la conformación de una plataforma de gobierno electrónico que estandarice, simplifique y auto-

matice servicios para los ciudadanos, que permita transformar e integrar los servicios existentes, a su vez también promueve la interoperabilidad, la seguridad de la información, con ello se permite ampliar los puntos de atención al ciudadano.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con una plataforma digital de Gobierno Electrónico, la cual tendrá una base fundamentada en el levantamiento los procesos y procedimientos para su automatización, con una visión integradora, innovadora, priorizando los servicios al ciudadano, la generación de diferentes canales de atención, la mejora continua, para de esta manera generar un Gobierno cercano con la ciudadanía.

## Principales acciones ejecutadas:

El proyecto contempla la generación de una plataforma de Gobierno electrónico centrándose en la generación de tecnologías como:

- Automatización de procesos RPM
- Implementación de una arquitectura de integración.
- Implementación de Plataforma para comunicación Interna del GAD.

- Plataforma Cuenca en Línea para la publicación de servicios dirigidos al ciudadano
- Implementación de una nueva plataforma de pagos para los ciudadanos

## Avance porcentual a diciembre 2019:

98.77%

#### Resultados del año 2019:

- Se automatizó del trámite de licencia urbanística. – (anexo foto1)
- Se automatizó del trámite RMO. – (anexo foto2)
- Se automatizó la emisión y pago en línea del impuesto vehicular (rodaje). - - (anexo foto3)
- Se implementó una nueva plataforma de pagos en línea. – (anexo foto4)
- Se implementó una nueva mesa de ayuda.- - (anexo foto5)
- Se desarrolló los servicios de actualización de predio urbano automático.
- Se desarrolló un micro servicio de cobro seguros para entes externos.
- Se implementó una primera etapa de una plataforma de integración (Arquitectura tecnológica).

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Asambleas ciudadanas

#### **Beneficiarios directos:**

- -577.843 Ciudadanos
- 6 profesionales externos (contratistas)
- -35 Dependencias Municipales

#### Inversión:

\$157.904,07

#### Localización:

Cantón Cuenca







# ESTUDIOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA ESTACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS EN UCUBAMBA - PACCHA.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con los estudios integrales de consultoría para el diseño de la estación del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Ucubamba – Paccha, para su posterior construcción.

#### Descripción del proyecto:

Nuestra ciudad crece a ritmo acelerado y con ello la necesidad de contar con una oportuna respuesta ante emergencias, por ello en el año 2019 se avanzó con los estudios de consultoría para el diseño y emplazamiento de la estación de bomberos en las parroquias Ucubamba Paccha, zona estratégica de la ciudad con acceso directo a la

autopista Cuenca - Azogues y a la Panamericana norte dando cobertura a las parroquias de Monay, Paccha, Nulti y a los sectores de Ucubamba y Challuabamba

## Principales acciones ejecutadas:

Avance ejecutado los estudios integrales de ingenierías, arquitectura y diseño definitivo de la estación número 8 del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, sector Ucubamba-Paccha.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

35%.

#### Resultados del año 2019:

1. 35% de avance ejecutado de los estudios integrales de ingenierías, arquitectura y diseño definitivo de la estación número 8 del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, sector Ucubamba-Paccha.

#### **Beneficiarios directos:**

15.000 habitantes de las parroquias de Nulti, Paccha, Monay y sectores de Chaullabamba y Ucubamba del cantón Cuenca, aproximadamente.

#### Localización:

Sector Ucubamba

## ESTUDIOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LAS ESTACIONES DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS EN EL VALLE.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con los estudios integrales de consultoría para el diseño de la Estación de Bomberos en El Valle para su posterior construcción.

#### Descripción del proyecto:

Nuestra ciudad crece a un ritmo acelerado y con ello la necesidad de contar con una oportuna respuesta ante emergencias, por ello en el año 2019 se avanzó con los estudios de consultoría para el diseño y emplazamiento de las estaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos en la parroquia El Valle, zona estratégica de la ciudad al ser la parroquia rural más poblada del Cantón.

## Principales acciones ejecutadas:

Avance ejecutado de los estudios integrales de consultoría para el diseño de la estación No. 10 del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, sector El Valle.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

40%.

#### Resultados del año 2019:

40% de avance ejecutado de los estudios integrales de consultoría para el diseño de la estación No. 10 del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca sector El Valle

#### Beneficiarios directos:

18.692 habitantes de la parroquia El Valle.

#### Localización:

Sector El Valle



### ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES PARA OPERACIONES DE BOMBEROS.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con unidades móviles multipropósito y de áreas de especialidad que permitan aprovechar y mejorar la capacidad de respuesta en emergencia por sectores designados en el Cantón

#### Descripción del proyecto:

Implementación de modernos automotores especiales para combate de incendios y atención prehospitalaria con altas prestaciones tecnológicas que permiten una respuesta eficiente con límites preestablecidos de seguridad.

#### Principales acciones eiecutadas:

- · Se calculó las capacidades operativas institucionales.
- · Se identificaron áreas estratégicas para incrementar la cobertura del servicio.
- · Se analizó tecnología y la necesidad de cumplimiento de normativa técnica aplicable.

#### **Avance porcentual** a diciembre 2019:

100%.

#### Resultados del año 2019:

- · Adquiridos tres vehículos de combate contra incendios de respuesta rápida de 1.200 ga-
- · Adquiridos cuatro vehículos camión de ataque y abastecimiento de 2.500 galones.
- · Adquiridas cinco ambulancias Tipo II Asistencial 4 x 2 con cuerpo de cabina integral.

#### **Beneficiarios directos:**

636.996 habitantes del cantón Cuenca.

#### Inversión:

USD 1.880.710.56

# CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN CHAULLAYACU.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con una infraestructura física adecuada e instalaciones modernas que deben estar ubicadas de acuerdo al desarrollo de la ciudad y de sus necesidades específicas.

#### Descripción del proyecto:

Considerando los distintos temas de seguridad sobre espacios adaptados en caso de que
se desarrollen operaciones de
mitigación de los riesgos, protocolos de rescate, actividades
de seguridad ciudadana y enfocados sobre estas necesidades
reales y contando con la disponibilidad del área del terreno
dentro del predio en el sector
de Chaullayacu, se ha concluido
con la elaboración de estudios y
diseños definitivos.

Se cuenta con una superficie de 2.100 m2 ubicada en el sector de Chaullayacu, parroquia Tarqui, para la construcción de la Estación de Bomberos que preste la contingencia requerida en las diferentes emergencias suscitadas en la zona y comunidades aledañas, en temas

de siniestros por accidentes de tránsito; búsqueda y rescate de personas extraviadas; prevención, control y liquidación de incendios industriales, forestales o estructurales.

## Principales acciones ejecutadas:

- Estudio de diseño de la estación aprobado.
- Se realizaron procesos de contratación de la obra.
- · Avance ejecutado de la obra.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100% de estudio recibido.

#### Resultados del año 2019:

- 100% de los estudios técnicos recibidos para la "Construcción de la estación de bomberos Chaullayacu"...
- 12% de avance de obra ejecutada de la construcción de la estación Chauyallacu al 31 de diciembre de 2019.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Este proyecto se generó en el marco del convenio interinstitucional EDEC – BCBVC en respuesta a las solicitudes de grupos empresariales del Ecoparque industrial.

#### Beneficiarios directos:

32.000 habitantes aproximadamente de las poblaciones de Tutupali, Tarqui, Cumbe, Chaullayacu y la zona periurbana de Zhucay y Narancay del cantón Cuenca

#### Inversión:

USD \$130.367.63

#### Localización:

Polígono Industrial Ecoparque Chaullayacu.



#### CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL BCBVC, UBICADO EN EL SECTOR DE GUANGARCUCHO.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con una infraestructura física adecuada e instalaciones modernas para el funcionamiento del centro de control, mantenimiento y reparación de equipos y vehículos del BCBVC.

#### Descripción del proyecto:

El Centro de Control, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Vehículos albergará áreas para: patio mecánica, pintura, electricidad, lubricadora, lavadora de vehículos, estacionamiento, oficinas, bodega de insumos, herramientas, almacén, áreas de recepción, baterías sa-

nitarias; dotando así a la Institución de una estructura funcional para el mantenimiento y correcto funcionamiento de nuestro parque automotor.

## Principales acciones ejecutadas:

Avance ejecutado de la construcción del Centro de Control, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Vehículos.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

80% de la obra.

#### Resultados del año 2019:

80% de avance de obra ejecutada de la construcción del Centro de Control, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Vehículos.

#### **Beneficiarios directos:**

636,996 habitantes del cantón Cuenca.

#### Inversión:

USD \$1.008.924,06.

#### Localización:

Cuenca, Sector Guangarcucho.

## CONTROL Y EMISIÓN DE PERMISOS QUE OTORGA LA ENTIDAD.

#### Objetivo del proyecto:

Asesorar, revisar, verificar y controlar a la ciudadanía el cumplimiento de las disposiciones de seguridad para protección de la vida, bienes y ambiente contra el fuego y explosiones.

#### Descripción del proyecto:

La entidad constantemente ha generado en la ciudadanía el conocimiento y la toma de conciencia, frente a emergencias contra el fuego; y lo realiza mediante la revisión, control y verificación de elementos de prevención, ya sea en viviendas, comercios, industrias y transportes de materiales peligrosos, en cumplimiento a la normativa legal vigente, como requisito previo a la emisión de permisos que otorga la entidad conforme competencia institucional.

## Principales acciones ejecutadas:

- Se realizaron inspecciones a comercios, industrias, vivienda y transportes para el cumplimiento de las disposiciones de seguridad, para protección de la vida, bienes y el ambiente.
- Se emitieron permisos de funcionamiento, permisos para eventos públicos y privados, permisos para transporte de combustibles y permisos de habitabilidad.

## Avance porcentual a diciembre 2019: 90.10%.

#### Resultados del año 2019:

- 9.710 permisos de funcionamiento emitidos.
- 1.356 permisos para eventos públicos emitidos.
- 201 permisos para transporte de materiales peligrosos.
- · 20 permisos de habitabilidad.
- 539 proyectos de estudios contra incendios tramitados.
- 122 planes de contingencia revisados.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Este proyecto se generó en respuesta a las solicitudes de empresas públicas, privadas y de la ciudadanía en general.

#### **Beneficiarios directos:**

636.996 habitantes del cantón Cuenca.



DOTACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEROS Y DE SEGURIDAD, NECESARIOS AL PERSONAL BOMBERIL PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

#### Objetivos del proyecto:

Disponer del equipamiento de protección personal necesario, de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente, para el cumplimiento de los procesos operativos, así como contar con las herramientas, accesorios e insumos, que le permitan prestar una oportuna atención a la sociedad a la que nos debemos

Dotar de equipos con tecnología de punta que apoyen, reduzcan tiempos y optimicen los procedimientos de respuesta para las acciones operativas, así como para que optimicen los procesos administrativos en función del soporte operacional.

#### Descripción del proyecto:

Una de las prioridades de la Institución es la seguridad y protección del personal bomberil, nuestro talento humano es valioso, por ello es necesario contar con una serie de equipos y herramientas que faciliten la ejecución de procesos operativos y minimicen los riesgos garantizando una adecuada protección, bajo las normas técnicas de seguridad utilizadas a nivel mundial.

## Principales acciones ejecutadas:

- Se ejecutó la administración de los contratos adjudicados en el año 2018.
- Asignación y dotación personal para el equipamiento de bomberos.
- Adquisición de prendas y equipamiento, complementos para la seguridad y salud.
- Dotación y protección permanente en todas las operaciones de bombero.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100%.

#### Resultados del año 2019:

- Equipamiento y herramientas para combate de incendios forestales adquiridos (herramientas para intervenciones forestales, sistema de aire de emergencia forestal, bombas forestales portátiles, bomba para incendios forestales empotrada en mecanismo remolcable, tanques plegables portátiles para abastecimiento en incendios forestales y mochilas de agua para forestales).
- Equipos de protección personal para operaciones de bomberos adquiridos (monjas

- de protección cráneo facial retardante al fuego, cinturón individual de rescate, equipo de protección para materiales peligrosos, duchas para descontaminación de materiales peligrosos, máscaras ERA compatibles para equipos de respiración autónoma).
- Equipos y herramientas para operaciones de bomberos adquiridos (equipo probador de trajes MATPEL nivel A operaciones grupo BREC, equipo portátil de extinción de fuego y equipamiento para control de incendios, equipos de cascada de recarga de aire en SCBA adquirida).
- Equipamiento tecnológico adquirido para el Equipo USAR ECU -13 y grupo BREC (equipo de localización y detección de víctimas, sensor de vigilancia en estructuras inestables capacidad 4 puntos, kit para entrenamiento con fuego real, equipo de detección de corriente eléctrica, cámara).

#### **Beneficiarios directos:**

636,996 habitantes del cantón Cuenca.

#### Inversión:

USD \$946.792.00.



## FORMACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS A LA CIUDADANÍA.

#### Objetivos del proyecto:

- Desarrollar acciones de prevención, salvamento y rescate, orientado a los miembros de la comunidad local.
- Desarrollar acciones de difusión e interrelación con la comunidad, con el fin de acercar el conocimiento sobre los servicios y acciones que realizan la Institución Bomberil en beneficio de la colectividad.

#### Descripción del proyecto:

Una de las prioridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca es la prevención contra incendios y, bajo este concepto, abrimos las puertas a quienes por su iniciativa desean conocer más sobre las diferentes actividades que el personal de la Institución desarrolla en pro de la seguridad de los cuencanos.

Hemos creado un vínculo directo con la ciudadanía a través de medios on line y off line mediante campañas de prevención de incendios, accidentes de tránsito, evacuación, planes de emergencia para el hogar, que se realizan mediante canales digitales y presenciales como visitas a centros educativos, barrios, parroquias, empresas públicas y privadas, involucrando directamente a la comunidad en procesos formativos para consolidar una cultura de prevención.

## Principales acciones ejecutadas:

- Se desarrolló la difusión de campañas preventivas contra incendios en diferentes centros educativos, parroquias urbanas, rurales, empresas públicas y privadas del cantón Cuenca.
- Se recibieron visitas en las estaciones por parte de centros educativos.
- Se realizaron charlas de prevención contra incendios a la ciudadanía.
- Se capacitó en el tema de formación de brigadas contra incendios a empresas públicas y privadas de la localidad.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 80%

#### Resultados del año 2019:

 1.031 participantes capacitados mediante 104 charlas en temas de: Manejo de extintores (42), Prevención de desastres (15), Primeros Auxilios (19), Evacuación (18), Brigadistas de empresas (5), y Plan de emergencia (5).

- Activación de campañas de prevención en:
- "Aprende a no quemarte y Hogar Seguro": 4.230 participantes mediante 13 activaciones.
- -"Yo cuido los Bosques": 1.840 participantes mediante 17 activaciones territoriales.
- Prevención de accidentes con pirotecnia "Te Cuento Cómo me Siento": 3.840 participantes mediante 11 activaciones territoriales parroquiales.
- Ciclo carrera 6K: 1.960 participantes de la carrera y 3.000 asistentes al evento aproximadamente.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:


Este proyecto se generó en respuesta a las solicitudes de instituciones educativas, empresas públicas y privadas y representantes ciudadanos.

#### **Beneficiarios directos:**

15.901 personas beneficiadas directamente y 636,996 habitantes del cantón Cuenca.

#### Inversión:

USD \$68.306,39



FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO CONTINUO DEL PERSONAL BOMBERIL.

#### Objetivo del proyecto:

Promover y desarrollar la capacitación constante y oportuna, en la instrucción y actividad bomberil, administrativo y directivo, así como por áreas específicas, de conformidad a las habilidades e intereses de cada miembro de la institución.

#### Descripción del proyecto:

La Escuela de Bomberos "Cnrl. Efraín Vásquez Tálbot", ejecutó el Plan de Capacitación Anual 2019, cuyo objetivo principal es de fortalecer los conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas del personal bomberil para la ejecución eficiente de las actividades propias que demanda esta profesión, además de impulsar el desarrollo del talento humano y mejorar la calidad del servicio a la comunidad.

La capacitación y el trabajo en equipo, son los pilares fundamentales en los que Bomberos Cuenca sustenta sus logros, permitiendo alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia en las actividades que forman parte del perfil de un bombero, logrando disminuir los riesgos a los cuales se enfrentan para ejercer esta carrera.

## Principales acciones ejecutadas:

- Se realizaron capacitaciones y formación del personal bomberil de la entidad a través de cursos y entrenamiento profesional
- Se realizó capacitación dirigida al personal Bomberil de la III Zona
- Se realizaron cursos de capacitación dirigido a entidades públicas y privadas de la ciudad.
- Convenios suscritos con organizaciones internacionales.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

83%

#### Resultados del año 2019:

- 276 miembros de nuestra institución capacitados a través de 20 cursos especializados realizados en atención y respuesta a emergencias, con instructores locales, nacionales e internacionales, que representa el 83% del personal bomberil capacitado, cuyos conocimientos han sido estandarizados.
- 150 bomberos capacitados pertenecientes a la III Zona a través de cinco cursos en determinadas áreas de atención a emergencias.

- 467 personas capacitadas de 14 empresas públicas y 271 personas capacitadas de 11 empresas privadas en temas de Prevención de Incendios, Atención Pre Hospitalaria, Brigadas de Seguridad, Evacuación, Brigadas Forestales y Manejo de Extintores.
- · Tres convenios suscritos con organizaciones internacionales de España: Fons Valencia y Bomberos de Valencia, SAR Navarra y BUSF de Córdova, cuyo pilar fundamental es el intercambio de conocimientos entre las partes a fin de fortalecer las técnicas y procedimientos operativos en áreas de especialización de las actividades propias del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, como lo es la Búsqueda y Rescate en Montaña y adicional potenciar las tácticas en el control de incendios estructurales. Capacitaciones virtuales como Miembro Activo de la Organización de bomberos Americanos OBA dirigido a todo el personal operativo de la entidad.

#### **Beneficiarios directos:**

1164 personas



# FORTALECIMIENTO CAPACITACIONES EL EQUIPO USAR ECU-13.

#### Objetivos del proyecto:

Promover la coordinación y comunicación en procedimientos internacionales en las entidades de seguridad para la protección y rescate de bienes materiales durante cada evento emergente, así como su resguardo posterior en beneficio de los afectados.

#### Descripción del proyecto:

Se cuenta con un contingente altamente capacitado y certificado a nivel país e internacional para brindar la respuesta a emergencias y desastres de gran magnitud en escenarios de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

## Principales acciones ejecutadas:

Se realizó la formación y capacitación de 62 bomberos para la reacredicación del grupo USAR ECU-13 en base a metodología INSARAG avalada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias SNGRE.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

- 62 rescatistas reacreditados del Equipo USAR ECU -13 a través de un ejercicio nacional que permitió demostrar las capacidades del equipo, mismo que se realizó en el mes de noviembre de 2019.
- La entidad se reacreditó para los años 2020 y 2021 con un equipo de nivel medio en búsqueda y rescate urbano.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Este proyecto se generó en atención al requerimiento del ente regulador de los organismos de atención a emergencias SNGRE.

#### **Beneficiarios directos:**

El BCBVC y aproximadamente los 16.000.000 de habitantes del país.



# OPERACIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.

#### Objetivo del proyecto:

Desarrollar acciones de salvamento y rescate, orientado a los miembros de la comunidad local y preparados para la acción nacional e incluso internacional que pudiere solicitarse.

#### Descripción del proyecto:

La labor permanente del personal operativo en las ocho estaciones estratégicamente ubicadas permitió dar respuesta inmediata a eventos adversos de competencia institucional.

## Principales acciones ejecutadas:

Se realizó la atención a emergencias despachadas por nuestros operadores de radio en el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.

# Avance porcentual a diciembre 2019: 100%

#### Resultados del año 2019:

- Más del 70% de las emergencias pre hospitalarias que ocurren en la ciudad son atendidas por el BCBVC.
- 6.561 emergencias atendidas según el siguiente detalle:
- · 3.474 emergencias médicas.
- · 1.475 accidentes de tránsito.
- 676 incendios.
- · 384 rescates.
- 228 fugas de gas.
- · 66 inundaciones.
- · 258 otras emergencias.

#### **Beneficiarios directos:**

636.996 habitantes del cantón



PROFESIONALIZACIÓN DE BOMBEROS

- CARRERA TECNOLOGÍA SUPERIOR
EN CONTROL DE INCENDIOS Y
OPERACIONES DE RESCATE.

#### Objetivo del proyecto:

Contar con la carrera "Tecnología Superior en Control de Incendios y Operaciones de Rescate" debidamente aprobada.

#### Descripción del proyecto:

Diseño y elaboración del proyecto de carrera de tercer nivel en la tecnología superior para los bomberos, el mismo que otorgará a través de la academia los procesos de formación y especificación de la teoría y procesos operativos de respuesta para la tecnificación.

## Principales acciones ejecutadas:

- Diseño del proyecto de carrera (estudio de pertenencia, meso curriculum, micro curriculum, estructura de malla curricular, análisis de perfiles docentes y aprobación del proyecto).
- Realizada la gestión para la aprobación de la carrera de tecnología superior en control de incendios y operaciones de rescate (100% malla curricular) para la profesionalización de los bomberos, a nivel tecnológico Superior.
- Convenio gestionado con el Instituto Tecnológico Superior del Azuay para cumplir con los objetivos de la carrera tecnología superior.

## Avance porcentual a diciembre 2019:

100%

#### Resultados del año 2019:

- Aprobada la carrera de tecnología superior en "Control de incendios y operaciones de rescate" avalada y aprobada por el Consejo de Educación Superior, mediante resolución No. RPC-SO-01-No.003-2020.
- Ejecutado convenio con el Instituto Tecnológico Superior del Azuay para cumplir con los objetivos de la Carrera Tecnología Superior en Control de Incendios y Operaciones de Rescate de manera dual.

#### Mecanismos y espacios de participación ciudadana en la ejecución del proyecto:

Este proyecto se generó mediante la coordinación interinstitucional con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Instituto Tecnológico Superior del Azuay, Consejo de Educación Superior y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

#### **Beneficiarios directos:**

300 bomberos a nivel local entre personal rentado y voluntario.








### INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA PRESUPUESTO

El presupuesto del año 2019 se establece en base a los datos reales de ejecución, que tiene como objetivo financiar los proyectos de administración, producción y de inversión que demanda la asignación de recursos.

Por otra parte, garantizar el financiamiento y la continuidad de los proyectos a corto y mediano plazo; y asegurar recursos de cancelación de las erogaciones que motivan los gastos corrientes, los de producción y los de inversión.


DATOS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2019									
TIPO DE INGRESO	ASIGNACIÓN	RECAUDADO	% RECAUDADO						
TOTAL INGRESO CORRIENTES TOTAL INGRESO DE CAPITAL TOTAL INGRESO DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS	\$1.868.509,13 \$0,00 \$3.550.186,67 <b>\$5.418.695,80</b>	\$2.739.088,55 \$0,00 \$0,00 <b>\$2.739.088,55</b>	100,03% \$0,00 - <b>100,03%</b>						

#### **INGRESOS 2019**



#### DATOS DE EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2019 **TIPO DE GASTO ASIGNACIÓN** % EJECUCIÓN **DEVENGADO DEVENGADO** · GASTO CORRIENTES \$899.259,12 \$753.620,23 0,72% · GASTOS DE PRODUCCIÓN \$1.326.371.77 \$1.041.702.74 0.84% Y COMERCIALIZACIÓN · GASTOS DE INVERSIÓN \$2.353.009,00 \$1.880.795,73 0,98% · GASTOS DE CAPITAL \$235.053.91 \$101.548.73 0.31% \$69.995,32 · TOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO \$605.002,00 1,00% **TOTAL GASTOS** \$5.418.695,80 \$2.739.088,55 3,85%

#### **GASTOS 2019**



#### DATOS DEL POA DEL AÑO 2019

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN CUENCA SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTOS DEL RPCC SEGMENTADO POR DIRECCIONES

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS									
NO. DE PROYECTOS TOTAL	DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO DEL PROYECTO	ALINEACIÓN CON EL PNBV	ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO	POLÍTICA PÚBLICA DEL MAPA ESTRATÉGICO	PROGRAMA (lineamientos del Plan de Gobierno y POOT) DEL MAPA ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO	
1	Dirección Administrativa Financiera	Auditoría de Fichas Registrales	2020	7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía	Cuenca Efectiva	Implementar un modelo de gestión para el ejercicio de las competencias constitucionales	Fortalecimiento Institucional	\$164.681,00	

### AVANCE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

La mejora integral de la calidad de servicios a los usuarios externos de la institución se consigue a través del desarrollo de este portafolio de proyectos, que cumple con la mejora de los procesos internos de trabajo, principalmente del área Registral, brindando mejora de tiempos de entrega de trámites y seguridad jurídica de los servicios brindados.

Lo indicado se consigue a través de la ejecución de varios proyectos que están alineados en el perfeccionamiento de los procesos internos de trabajo de la Institución, logrando de esta forma una mejora sustancial en la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios mediante la actualización de su plataforma informática con el fin de agilitar sus procesos internos, optimizar los recursos de la Institución, y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Auditoría de Fichas Registrales: El Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca, como parte importante de su repositorio de datos, cuenta con las denominadas Fichas Registrales, las cuales contienen la información histórica de cada uno de sus asientos registrales realizados a lo largo del tiempo. La auditoría interna de fichas registrales, permitirá que la información almacenada en los repositorios de datos de la Institución se encuentre actualizada, generando una mejora en los tiempos de entrega de los trámites de certificación que ingresan a la Institución. Hasta la presente fecha se ha logrado verificar la información de aproximadamente 8000 fichas registrales.

- Lugar de Intervención:
   Circunscripción cantonal
- Número de beneficiarios:
   600.00 usuarios aproximadamente.



### INFORMACIÓN REGISTRAL

En el ámbito Registral, razón de ser de la institución, se han dado tramite durante el año 2019 a:

- 28.695 inscripciones
- 38.094 certificados (ventas y gravámenes, historial de la propiedad, bienes, no poseer bienes)
- 3.645 copias certificadas
- 6.300 razones de inscripción
- 1.556 marginaciones

Además, conforme se ha proyectado con la Auditoría de Fichas Registrales, se logró obtener una disminución de tiempos en la entrega de la documentación ingresada por la ciudadanía, ya que los procesos internos se han actualizado de manera constante, acoplándose a los métodos tecnológicos para brindar un servicio dentro de los estándares de eficacia y eficiencia administrativos y jurídicos.




### EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

**Objetivo:** Proveer al Registro de la Propiedad del cantón Cuenca de infraestructura propia, con las instalaciones necesarias para proporcionar a los usuarios internos y externos de la Institución, servicios ágiles y eficientes

Sobre el proyecto: El Registro de la Propiedad, entidad adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca, tuvo desde sus inicios la meta de contar con un edificio propio, con instalaciones acordes con los requerimientos de servicio para sus usuarios externos e internos. Este proyecto, que se venía planificando desde el año 2012, inició su construcción en el año 2017, con un plazo de ejecución de 23 meses y una inversión de USD: 4'759.582.85.

La edificación que fue inaugurada el 19 de agosto de 2019, cuenta con áreas modernas, para brindar a los usuarios de nuestros servicios la máxima comodidad posible, además de brindar el respectivo resguardo a nuestro archivo registral, que es el corazón de nuestra Institución.

La ubicación del nuevo edificio es estratégica, ya es se encuentra en una zona cercana al centro de la ciudad y de fácil acceso por parte de los usuarios y usuarias.







Ing. Pedro Palacios Ullauri
ALCALDE DE CUENCA

ADMINISTRACIÓN 2019 -2023