
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Terminos de referencia.(FP)
Requerimiento interno. (FP)
Certificaciòn presupuestaria. (FP)
Certificaciòn PAC (FP)
Presupuesto referencial (FP)
Pliegos (FPC)
Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)
Publicaciòn del proceso (FPC)
Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)
Entrega de ofertas (FPC)
Convalidaciòn de errores (FPC)
Calificaciòn de ofertas (FPC)
Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)
Recepciòn de garantìas. (FC)
Suscripción de contrato  (FC)
Pago de anticipo  (FC)
Contrataciòn de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)
Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn.  (FC)
Ejecuciòn de los servicios contratados  (FC)
Liquidación  (FC)

Pago de los servicios contratados.  (FC)

(G) Recursos por Co-Gestión, 
convenios que incluyen 
aportes de otras instituciones 
públicas o privadas

7.3.02.05.01 Servicio 1 $ 7,168.00 $ 7,168.0 $ 7,168.0 $ 7,168.0

Acta recepcion definitiva  (FC)
Finalizaciòn del proceso en el SOCE  (FC)

SUBTOTAL TOTAL $ 7,168.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 7,168.0 $ 7,168.0
Especificaciones Técnicas.(FP)
Requerimiento interno. (FP)
Certificaciòn presupuestaria. (FP)
Certificaciòn PAC (FP)
Presupuesto referencial (FP)
Pliegos (FPC)
Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)
Publicaciòn del proceso (FPC)
Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)
Entrega de ofertas (FPC)
Convalidaciòn de errores (FPC)
Calificaciòn de ofertas (FPC)
Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)
Recepciòn de garantìas. (FC)
Suscripción de contrato  (FC)
Pago de anticipo  (FC)
Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn.  (FC)
Liquidación  (FC)

Pago de los bienes contratados.  (FC)

(G) Recursos por Co-Gestión, 
convenios que incluyen 
aportes de otras instituciones 
públicas o privadas

8.4.01.04.04 compra 1 $ 15,680.00 $ 15,680.0 ####### $ 15,680.0

Acta recepcion definitiva  (FC)
Finalizaciòn del proceso en el SOCE  (FC)

SUBTOTAL TOTAL $ 15,680.0 $ 0.0 $ 0.0 ####### $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 15,680.0
Terminos de referencia.(FP)
Requerimiento interno. (FP)
Certificaciòn presupuestaria. (FP)
Certificaciòn PAC (FP)
Presupuesto referencial (FP)
Publicaciòn del proceso (FPC)
Entrega de ofertas (FPC)
Adjudicación proceso. (FPC)
Recepciòn de garantìas. (FC)
Suscripción de contrato  (FC)
Pago de anticipo  (FC)
Contrataciòn de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)
Ejecuciòn de los servicios contratados  (FC)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 - FUNDACIÓN ILUMINAR

ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL TEMPORAL
CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ECONÒMICA

ALCANCE PRESUPUESTO Y FLUJO

N° 
ENTREGABL

ES
ENTREGABLES
(Descripción)

ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES ORIGEN DE FONDOS

II SEMESTRE 2022

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
(Colocar partida 
inicial que será 

validada por Dpto. 
Financiero)

PRECIO 
UNITARIO 

PRESUPUEST
O 

TOTAL

I SEMESTRE 2022

3

SERVICIOS DE ALQUILER DE 
EQUIPOS LUMÌNICOS PARA LA 

INTERVENCIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO ORNAMENTAL DE 

ORDEN TEMPORAL

2
Adquisición de LUMINARIAS TIPO 

PROYECTOR LED RGBW 

TOTALES

1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS NO NORMALIZADOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO ORNAMENTAL DE 

ORDEN TEMPORAL 
(MONTAJE/DESMONTAJE) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (Km, 

Metros, 
hectareas, 
personas, 

estudio, etc) 

CANTIDAD
 (Colocar, la 

cantidad que se va 
hacer, es decir el 
resultado o meta)



Liquidación  (FC)

Pago de los servicios contratados.  (FC)

(G) Recursos por Co-Gestión, 
convenios que incluyen 
aportes de otras instituciones 
públicas o privadas

7.3.02.05.01 servicio 1 $ 7,168.00 $ 7,168.0 $ 7,168.0 $ 7,168.0

Acta recepcion definitiva  (FC)
Finalizaciòn del proceso en el SOCE  (FC)

SUBTOTAL TOTAL $ 7,168.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 7,168.0 $ 7,168.0
Terminos de referencia.(FP)
Requerimiento interno. (FP)
Certificaciòn presupuestaria. (FP)
Certificaciòn PAC (FP)
Presupuesto referencial (FP)
Publicaciòn del proceso (FPC)
Entrega de ofertas (FPC)
Adjudicación proceso. (FPC)
Suscripción de contrato  (FC)
Ejecuciòn de los servicios contratados  (FC)
Liquidación  (FC)

Pago de los servicios contratados.  (FC)

(G) Recursos por Co-Gestión, 
convenios que incluyen 
aportes de otras instituciones 
públicas o privadas

7.3.02.05.01 servicio 1 $ 1,500.00 $ 1,500.0 $ 1,500.0 $ 1,500.0

Acta recepcion definitiva  (FC)
Finalizaciòn del proceso en el SOCE  (FC)

$ 1,500.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 1,500.0 $ 1,500.0

 $   31,516.00  $        -    $        -   #######  $        -    $        -    $        -    $        -    $        -    $        -    $        -    $                            -    $             15,836.00  $    31,516.00 TOTAL

EMBANDERAMIENTO DE LA 
CIUDAD

MONTAJE E INSTALACIÓN DE 
BANDERAS DE CUENCA
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic TOTALES

Desmontaje Arbol Navideño $ 0.0

Liquidación y pago árbol Navideño
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.08.11.01 U. 1 $ 21,744.55 $ 21,744.6 $ 21,744.6 $ 21,744.6

$ 21,744.6 $ 0.0 $ 21,744.6 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 21,744.6

Desmontaje proyecto Navideño $ 0.0

Liquidación y pago proyecto Navideño
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.08.11.01 U. 1 $ 42,900.00 $ 42,900.0 $ 42,900.0 $ 42,900.0

$ 42,900.0 $ 0.0 $ 42,900.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 42,900.0

Revisión tecnica y clasificación de figuras y alegorías navideñas 
para mantenimiento.

Informe técnico $ 0.00 $ 0.0 $ 0.0

Dimensionamiento y selección de material necesario para 
mantenimiento.

Informe técnico $ 0.00 $ 0.0 $ 0.0

Adquisición de material lumínico Proceso de contratación ínfima cuantía
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.08.11.01 U. 1 $ 12,500.00 $ 12,500.0 $ 12,500.0 $ 12,500.0

Adquisición de material eléctrico Proceso de contratación ínfima cuantía
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.08.11.01 U. 1 $ 13,300.00 $ 13,300.0 $ 13,300.0 $ 13,300.0

Adquisición de papel metalizado Proceso de contratación ínfima cuantía
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.08.11.01 U. 1 $ 5,500.00 $ 5,500.0 $ 5,500.0 $ 5,500.0

Mano de obra por mantenimiento
Trabajos realizados con presonal técnico propio 
de la Fundación Iluminar

(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.04.17.01 U. 1 $ 15,700.00 $ 15,700.0 $ 15,700.0 $ 15,700.0

SUBTOTAL TOTAL $ 47,000.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 18,800.0 $ 12,500.0 $ 0.0 $ 15,700.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 47,000.0
Terminos de referencia.(FP)
Requerimiento interno. (FP)
Certificaciòn presupuestaria. (FP)
Certificaciòn PAC (FP)
Presupuesto referencial (FP)
Pliegos (FPC)

Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)

Publicaciòn del proceso (FPC)
Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)
Entrega de ofertas (FPC)
Convalidaciòn de errores (FPC)
Calificaciòn de ofertas (FPC)
Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)
Recepciòn de garantìas. (FC)
Suscripción de contrato  (FC)

Pago de anticipo  (FC)
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

8.4.01.04.01 U. 1 $ 31,500.00 $ 31,500.0

Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn.  (FC)
Ejecución de los servicios contratados  (FC)
Liquidación  (FC)

Pago de los servicios contratados.  (FC)
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

8.4.01.04.01 U. 1 $ 18,900.00 $ 18,900.0 $ 50,400.0 $ 50,400.0

Acta recepcion definitiva  (FC)
Finalizaciòn del proceso en el SOCE  (FC)

SUBTOTAL TOTAL $ 50,400.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 50,400.0 $ 0.0 $ 50,400.0
Terminos de referencia.(FP)
Requerimiento interno. (FP)
Certificaciòn presupuestaria. (FP)
Certificaciòn PAC (FP)
Presupuesto referencial (FP)
Pliegos (FPC)

Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)

Publicaciòn del proceso (FPC)
Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)
Entrega de ofertas (FPC)
Convalidaciòn de errores (FPC)
Calificaciòn de ofertas (FPC)
Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)
Recepciòn de garantìas. (FC)
Suscripción de contrato  (FC)

Pago de anticipo  (FC)
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.02.05.02 U. 1 $ 30,000.00 $ 30,000.0

Contrataciòn de servicios de eventuales con CENTROSUR (FC)
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.02.05.01 U. 1 $ 2,000.00 $ 2,000.0

Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn.  (FC)
Ejecución de los servicios contratados MONTAJE (FC)

Liquidación Montaje/Desmontaje Proyecto Navidad 2022

NOTA: La ejecución de los trabajos por concepto 
de DESMONTAJE se realizan en enero del 2022 
acompañado de la liquidación de todo el 
proyecto.

(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.02.05.02 U. 1 $ 37,200.00 $ 37,200.0

SUBTOTAL TOTAL 
DESCRIPCIÓN DE 

$ 69,200.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
Términos de referencia (FP)
Requerimiento interno. (FP)
Certificaciòn presupuestaria. (FP)

Liquidación Montaje/Desmontaje 
Árbol Navideño 2021

1

2
Liquidación Montaje/Desmontaje 
proyecto navideño 2021 (Figuras y 

alegorías navideñas)

MONTAJE alumbrado Navideño 
2022

Nota: El DESMONTAJE y su 
liquidación se realizará en el 2023
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ALCANCE

ENTREGABLES
(Descripción)

ORIGEN DE FONDOS
III TRIMESTRE

UNIDAD DE 
MEDIDA (Km, 

Metros, 
hectareas, 
personas, 

estudio, etc) 

ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE
IV TRIMESTREII TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 - FUNDACIÓN ILUMINAR
PROYECTO NAVIDEÑO

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ECONÒMICA

CANTIDAD
 (Colocar, la 

cantidad que se va 
hacer, es decir el 

resultado o meta)

PRECIO 
UNITARIO 

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
ENTREGABLES 

PRESUPUESTO Y FLUJO

I SEMESTRE 2022 II SEMESTRE 2022

PRESUPUESTO 
TOTAL

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
(Colocar partida 
inicial que será 

validada por Dpto. 
Financiero)

I TRIMESTRE

N° 
ENTREGABLES

3
Mantenimiento Alegorías 

Navideñas + Árbol de Navidad

4
Reingeniería Nueva propuesta 

Navideña 2022



Certificaciòn PAC (FP)
Presupuesto referencial (FP)
Pliegos (FPC)

Resoluciones de aprobaciòn de pliegos e inicio del proceso. (FPC)

Publicaciòn del proceso (FPC)
Preguntas, respuestas y aclaraciones (FPC)
Entrega de ofertas (FPC)
Convalidaciòn de errores (FPC)
Calificaciòn de ofertas (FPC)
Adjudicaciòn o declaraciòn desierto del proceso. (FPC)
Recepciòn de garantìas. (FC)
Suscripción de contrato  (FC)

Pago de anticipo  (FC)
(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.02.05.02 u. 1 $ 11,000.00 $ 11,000.0

Conformaciòn de la comisiòn de recepciòn.  (FC)
Ejecución de los servicios contratados  MONTAJE (FC)
Liquidación MONTAJE  (FC)

Liquidación Montaje/Desmontaje Arbol Navidad 2022

NOTA: La ejecución de los trabajos por concepto 
de DESMONTAJE se realizan en enero del 2022 
acompañado de la liquidación de todo el 
proyecto.

(G) Recursos por Co-Gestión, convenios que incluyen aportes 
de otras instituciones públicas o privadas

7.3.02.05.02 u. 1 $ 22,000.00 $ 22,000.0

SUBTOTAL TOTAL $ 33,000.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0

 $                264,244.55  $         -    $                64,644.55  $         -    $  18,800.00  $  12,500.00  $                 -    $  15,700.00  $                 -    $                 -    $         -    $  50,400.00  $                 -    $    162,044.55 
TOTAL

MONTAJE Árbol Navideño 2022.
Nota: El DESMONTAJE y su 

liquidación se realizará en 2023
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